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Narva-Jõesuu linna 2022. aasta hankeplaan

	Hanke nimetus
	Hanke eeldatav maksumus (ilma käibemaksuta)
	Hanke algatamisaeg
	Hankelepingu täitmise aeg
	Hanke eest vastutav isik

	J.Poska tänava rekonstrueerimine
	583 333
	detsember 2021
	31.10.2022
	Vladimir Varaksin

	Narva-Jõesuu linna J. Poska tänava remonttöödel omanikujärelevalve teenus
	6 000
	veebruar 2022
	oktoober 2022
	Vladimir Varaksin

	Narva-Jõesuu teede augu remont
	50 833
	aprill-mai
	september 2022
	Vladimir Varaksin

	Narva-Jõesuu teede pindamine
	89 762
	aprill-mai
	september 2022
	Vladimir Varaksin

	Olgina rahvamaja energiatõhususe parandamise projekteerimistööd
	30 000
	jaanuar 2022
	november 2022
	Angelina Liiv

	Olgina rahvamaja energiatõhususe parandamise ehitustööd
	491 667
	detsember 2022
	november 2023
	Jegor Tšumakov

	Narva-Jõesuu linna Kalda tn 32 a slippide rajamine
	158 200
	märts 2022
	veebruar 2023
	Raim Sarv

	Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise III etapi projekteerimistööd
	5 500
	märts 2022
	august 2022
	Angelina Liiv

	Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine, III etapp
	35 994
	august 2022
	mai 2023
	Jegor Tšumakov

	Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise III etapi omanikujärelevalve teenus
	4 500
	detsember 2022
	november 2023
	Angelina Liiv

	Narva-Jõesuu linnaväljaku projekteerimine
	70 833
	september 2022
	aprill 2023
	Jegor Tšumakov

	Sinimäe parkla projekteerimine ja ehitamine
	75 000
	aprill 2022
	detsember 2022
	Maksim Iljin, Vladimir Varaksin

	Sinimäe staadioni projekteerimine
	41 666
	mai 2022
	detsember 2022
	Maksim Iljin,

Jegor Tšumakov

	Tšaikovski lehtla projekteerimine
	10 000
	september 2022
	detsember 2022
	Jegor Tšumakov

	Vaivara Lasteaia Sinimäe rühmahoone: lehtla soetamine ja paigaldamine
	12 500
	aprill 2022
	mai 2022
	Ellen Eistre

	Puukuuri ehitamine (Poe 3, Vaivara küla)
	12500
	august 2022
	september 2022
	Ellen Eistre

	Vaivara lasteaia Olgina hoones uute evakuatsioonipääsude ehitamine
	16667
	juuni 2022
	juuli 2022
	Ellen Eistre

	NJ sadama kergliiklustee ja valgustuse rajamine
	35755
	märts 2022
	november 2022
	Raim Sarv

	Narva-Jõesuu linna Nurme tn 68 detailplaneeringu koostamine (Metsa tn 7 asemel)
	22 000
	juuli 2022
	juuli 2025
	Olga Batluk

	Narva-Jõesuu linna ÜVK arengukava kosotamine
	16 667
	juuni 2022
	detsember 2023
	Jaan Metsis

	Ohtlike jäätmete väljaveo korraldamine
	16 667
	juuni 2022
	detsember 2022
	Jaan Metsis

	Kokku:
	1 786 044
	
	
	


