

Narva-Jõesuu linna 2023. aasta hankeplaan

Hanke nimetus	Hanke eeldatav maksumus (ilma käibemaksuta)	Hanke algatamise aeg (kuu või kvartal)	Hankelepingu täitmise aeg (kuu või kvartal)	Hanke eest vastutav isik	Rahastamisallikas
Kesk 3 hoone klaasivarikatuse paigaldamine	10 880	I kvartal	III kvartal	Lada Švan	Linna eelarve
Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2023	100 000	I kvartal	IV kvartal	Vladimir Varaksin	Linna eelarve
Sinimäe aleviku Pargi tn 5 ja Pargi tänava parkla ehitamine	66 667	II kvartal	IV kvartal	Vladimir Varaksin	Linna eelarve
Teede auguremont	52 500	II kvartal	IV kvartal	Vladimir Varaksin	Linna eelarve
Viivikonna külaplatsi ehitamine	25 000	II kvartal	III kvartal	Ellen Eistre	Linna eelarve ja välistoetus
Vaivara külaplatsi ehitamine	25 000	II kvartal	III kvartal	Ellen Eistre	Linna eelarve
Tuletorni remont	66 667	II kvartal	IV kvartal	Raim Sarv, Jegor Tšumakov	Linna eelarve
Ukraina põgenike jaoks kolme korteri remont	37 500	II kvartal	IV kvartal	Ellen Eistre, Jegor Tšumakov	Linna eelarve ja välistoetus
Karikakar lasteaia rühmade remont	54 167	II kvartal	IV kvartal	Julia Ložkina	Linna eelarve
Nurme 68 hoone lammutus	70 000	III kvartal	II kvartal 2024	Jegor Tšumakov	Linna eelarve ja välistoetus
Vaivara lasteaed Olginas. Uute evakuatsioonipääsude ehitamine	37 500	II kvartal	III kvartal	Ellen Eistre	Linna eelarve
Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agropargi ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine	18 000	II kvartal	IV kvartal 2024	Olga Rudomina	Välistoetus
Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agropargi ja selle lähiala keskkonnamõju strateegiline hindamine ja uuringud	72 000	II kvartal	IV kvartal 2024	Olga Rudomina	Välistoetus
Narva-Jõesuu Kooli toitlustusteenus	162 794	II kvartal	III kvartal 2027	Imre Liiv	Linna eelarve
Koolitranspordi teenuse osutamine Narva-Jõesuu-Narva-Sinimäe-Sillamäe liinil	58 858	II kvartal	III kvartal 2025	Raim Sarv	Linna eelarve
Narva-Jõesuu kalurisadama II etapi projekteerimine	60 000	II kvartal	III kvartal 2024	Raim Sarv	Linna eelarve ja

					väliskoetus
Narva-Jõesuu kalurisadama II etapi põhiprojekti ekspertiis	6 667	IV kvartal	II kvartal 2024	Raim Sarv	Linna eelarve ja väliskoetus
Narva-Jõesuu linna sadama ja jõeäärse piirkonna arendamise projekteerimine	118 567	III kvartal	III kvartal 2024	Olga Batluk	Linna eelarve ja väliskoetus
Narva-Jõesuu linna sadama ja jõeäärse piirkonna arendamise põhiprojekti ekspertiis	8 333	IV kvartal	II kvartal 2024	Olga Batluk	Linna eelarve ja väliskoetus
Narva-Jõesuu linnas Metsa tn – Suvila tee – J. Poska vahelise kergliiklustee projekteerimine	40 594	II kvartal	IV kvartal 2023	Olga Batluk	Linna eelarve ja väliskoetus
Olgina rahvamaja rekonstrueerimistööd	500 000	IV kvartal	II kvartal 2025	Jegor Tšumakov	Linna eelarve
Kokku:	1 591 694				