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SISSEJUHATUS 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava koostamise eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele 
pakutava teenuse kvaliteeti. 

Arendamise kava on aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Narva-
Jõesuu linnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava piiritletud alal. Kava on ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise alus.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse 
volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni arendamise kava alusel.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus, anda hinnang 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ärajuhtimise süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise maksumuste kohta, 
näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja teised avalikud veevõtukohad. 

Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koosneb sissejuhatusest, kokkuvõttest, 
ühisveevarustus- ja -kanalisatsioonisüsteemide hetkeolukorda analüüsivast osast, investeeringuprojektide 
kirjeldusest ja finantsanalüüsist.  

Käesolev arendamise kava piirkond hõlmab Narva-Jõesuu linna järgmiseid asumeid:

• Narva-Jõesuu linn; 
• Sinimäe alevik; 
• Olgina alevik; 
• Vaivara küla; 

• Kudruküla; 
• Soldina küla; 
• Auvere küla; 
• Viivikonna küla; 

• Sirgala küla; 
• Laagna küla; 
• Peeterristi küla. 

 

Käesoleva arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, planeerimisdokumentidest, 
standarditest ning EL direktiividest. Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele tuleb ÜVK arendamise 
kava koostada 12 aastaks ning see tuleb üle vaadata vähemalt kord nelja aasta järel ja vajaduse korral 
korrigeerida. Käesolevat ÜVK arendamise kava täiendatakse edaspidi jätkuvalt kooskõlas muutustega 
seadusandluses ning valla majandustegevuses ja sotsiaalsfääris. 

Käesolevas arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud kahte perioodi: 

• Lühiajalised investeeringud 2023-2026; 

• Pikaajalised investeeringud 2027-2035. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse perioodi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna 
elanikele ja looduslikule seisundile. 

Käesolev Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 koostati vastavalt OÜ 
Keskkonnalahendused ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse vahel sõlmitud töövõtulepingule nr 6-1.5/129 
(19.07.2022). 
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1. ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 
Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on kasutatud allpoolnimetatud 
ja kirjeldatud õiguslikke akte, kavasid ning planeeringuid.  

1.1. ÕIGUSLIK BAAS 
Alljärgnevalt on loetletud käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised veevarustus- ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad riigisisesed, Euroopa Liidu ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid. 

1.1.1. RIIGISISESED ÕIGUSAKTID 

02.06.1993. a vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1) järgi on kohaliku 
omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, 
noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, 
ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui 
need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib Eestis 10.02.1999 a vastu võetud 
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus. Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, 
sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja 
kohustused. Ainult tootmise vajaduseks ettenähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile käesoleva seaduse 
sätteid ei kohaldata. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle 
arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. Ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik omavalitsus.  

Veeseadus on vastu võetud 30.01.2019. a. Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja 
veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude 
kasutamist.  

Keskkonnatasude seadus on vastu võetud 07.12.2005. a ning see reguleerib loodusvara kasutusõiguse tasu 
määramise aluseid, saastetasumäärasid (sh nende arvutamise ja tasumise korda) ning keskkonnakasutusest 
riigieelarvesse laekuva raha kasutamise aluseid ja sihtotstarvet. Seaduse eesmärgiks on vältida või vähendada 
loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda väljutamisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud 
võimalikku kahju, suunata loodusvara tõhusamalt kasutama ning teenida riigile loodusvara kasutada andmisest 
tulu. 

Ehitusseadustik on vastu võetud 11.02.2015. Selle eesmärgiks on soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada 
ohutus, ehitatud keskkonna eesmärgipärane toimivus ja kasutatavus. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine 
peab olema võimalikult keskkonnasäästlik, sealhulgas tuleb ehitamisel säästlikult kasutada loodusvarasid. 
Muuhulgas kohaldatakse nõuded puurkaevu ja -augu ning salvkaevu projekteerimisele, rajamisele, kasutusele 
võtmisele, konserveerimisele ja lammutamisele ning määratletakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd. 

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja 
Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused ja käskkirjad: 

• Sotsiaalministri määrus nr 61, vastu võetud 24.09.2019. a „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 76, vastu võetud 16.12.2005. a “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevööndi ulatus”; 

• Keskkonnaministri määrus nr 61, vastu võetud 08.11.2019. a „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 
sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise 
meetmed ning saasteainete sisalduse piirväärtused“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 75, vastu võetud 16.10.2003. a „Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni 
juhitavate ohtlike ainete kohta“; 
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• Keskkonnaministri määrus nr 31, vastu võetud 31.07.2019. a „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 
ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 29, vastu võetud 31.07.2019. a „Haljastuses, rekultiveerimisel ja 
põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 12, vastu võetud 10.05.2016. a „Nõuded biolagunevatest jäätmetest 
biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 7, vastu võetud 08.04.2013. a „Biolagunevatest jäätmetest komposti 
tootmise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 24, vastu võetud 19.07.2017. a „Reoveesettest toote valmistamise 
nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 50, vastu võetud 03.10.2019. a „Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse 
suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde 
toiteala määramise kord“; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 100, vastu võetud 06.12.2019. a „Nitraaditundliku ala määramine ja 
põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 169, vastu võetud 17.11.2014. a „Vee erikasutusõiguse tasumäärad 
veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 67, vastu võetud 11.12.2019. a „Veemajanduskava ja meetmeprogrammi 
sisu nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 55, vastu võetud 15.10.2019. a „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded 
põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise 
aluseks olevate andmete koosseis“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 39, vastu võetud 04.09.2019. a „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi 
piirväärtused“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 35, vastu võetud 01.09.2019. a „Vesikonna veeseireprogrammi sisu, 
veeseireprogrammi koostamise põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 43, vastu võetud 09.07.2015. a „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise 
ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha 
kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, 
salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 49, vastu võetud 03.10.2019. a „Proovivõtumeetodid“. 

Riigikogu on 14.02.2007 võtnud vastu otsuse „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ heakskiitmise kohta. 
„Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva 
arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna 
ala-valdkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias 
toodud põhimõtetest. “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” eesmärgiks on määratleda pikaajalised 
arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest 
majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. 
Veevaldkonnas on alameesmärgiks saavutada pinnavee (sh rannikuvee) ja põhjavee hea seisund ning hoida 
veekogusid, mille seisund on juba hea või väga hea.  
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1.1.2. EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID 

Veemajanduse valdkonda reguleerivad Euroopa Liidus järgmised direktiivid: 

• Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, 
Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus, Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 „Heitvee veekogusse või 
pinnasesse juhtimise kord”; 

• Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja määruses „Nitraaditundliku ala määramine ja 
põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“; 

• Nõukogu direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (nn joogiveedirektiiv). Antud direktiivist lähtuvad 
regulatsioonid on Eesti Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja rahvatervise 
seaduses ning sotsiaalministri määruses „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid“;  

• Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ning keskkonnaministri määrustes „Nõuded reovee 
puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainete sisalduse piirväärtused“ ja „Prioriteetsete 
ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja 
teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, 
vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga 
seotud tegevused“;  

• Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ. Antud direktiiviga täiendatakse veepoliitika raamdirektiivis sisalduvaid 
sätteid saasteainete põhjavette viimise ärahoidmiseks või piiramiseks ning sätteid kõigi põhjaveekogude 
seisundi halvenemise ärahoidmiseks. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses;  

• Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Üleujutusega seotud 
riskide hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded ning 
üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile märgitavate andmete loetelu;  

• Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Haljastuses, 
rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise 
nõuded“; 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ. Antud direktiivist lähtuvad nõuded on Eesti 
Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Nõuded 
reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“;  

• Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon (nn Helsingi konventsioon 
HELCOM; vastu võetud 17.03.1992).  

1.1.3. OMAVALITSUSE OLULISEMAD ÕIGUSAKTID 

• Narva-Jõesuu Linnavolikogu 07.12.2000 määrusega nr 37 määrati Narva-Jõesuu linnas ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniteenust osutavaks vee-ettevõtjaks AS Narva Vesi; 

• Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.09.2010 määrus nr 21: „Narva-Jõesuu linn ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“; 

• Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.09.2010 määrus nr 22: „Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“; 

• Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.09.2018 määrus nr 43: „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/404122013021
https://www.riigiteataja.ee/akt/413112013006?leiaKehtiv
https://www.narvavesi.ee/421est.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/404102018082
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• Vaivara Vallavolikogu 29.09.2011 määrus nr 35: „Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumise tasu võtmise kord“; 

• Vaivara Vallavolikogu 28.12.2022 määrus nr 124: „Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumise ja nende kasutamise eeskirja kinnitamine“; 

• Vaivara valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord; 

• Vaivara Vallavolikogu 17.02.2016 otsus nr 87: „Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna muutmine“. 

1.2. IDA-EESTI VESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA 
Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või alamvesikonna 
veemajanduskavas. Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad on 
kinnitatud Vabariigi Valitsuse 07.01.2016. a protokollilise otsusega. Narva-Jõesuu linn jääb Ida-Eesti vesikonda. 
Käesoleva arendamise kava koostamisel on arvestatud Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas, mis kehtib 2015-
2021, määratletud meetmetega. Meetmetega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel - 
https://envir.ee/media/315/download. 

2022. aasta seisuga koostatakse kolmanda perioodi 2022-2027 veemajanduskavasid, mille eesmärgiks on pinna 
- ja põhjavee vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine. 
Veemajanduskava koos meetmeprogrammiga koostatakse iga kuue aasta tagant vesikondade kaupa. Eelnõuga 
on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi leheküljel - https://envir.ee/media/5496/download. 

 
Joonis 1.1 Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad (Keskkonnaministeerium). 

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/405102012062
https://www.riigiteataja.ee/akt/69578
http://www.vaiko.ee/index.php?download=Eeskirjad_Veevar_heitevee.pdf
https://envir.ee/media/315/download
https://envir.ee/media/5496/download
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1.3. NARVA-JÕESUU LINNA ARENGUKAVA KUNI 2025 
Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025 võeti vastu 31.10.2018 Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrusega nr 45. 
Arengukavas on toodud taristu peatükis erinevad vajalikud tegevused seoses ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
arendamiseks: 

19.1 – Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kava täitmine kokkuleppel Narva Veega; 

19.3 – Sademevee äravoolusüsteemide täiendamine; 

19.4 – Drenaažisüsteemide puhastamine; 

19.5 – Aiandusühistute üldkasutatavate puurkaevude puhastamine. 

1.4. NARVA-JÕESUU LINNA ÜLDPLANEERING 
Töö koostamise hetkel kehtib Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneering (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 
30.01.2019 otsus nr 78) ja Vaivara valla üldplaneering (Vaivara Vallavolikogu 28.08.2010 määrus nr 11). Narva-
Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018 otsusega 71 algatati uus üldplaneering, mille korduv avalik väljapanek toimus 
15.07-15.08.2022 ja mis tõenäoliselt kehtestatakse 2022. aasta lõpus või 2023. aasta alguses.  

1.5. ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVAD 
Töö koostamise hetkel on kehtivad Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2010-2022 (AS Infragate Eesti) ja Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2016-2028 (OÜ Alkranel).  

Lisaks on koostatud 2016. aastal AS Infragate Eesti poolt Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2016-2027, kuid antud kava ei ole saanud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt 
kinnitatud.  

1.6. NARVA-JÕESUU LINNAS TEOSTATUD VEEMAJANDUSE PROJEKTID 
Alljärgnevas tabelis on toodud Narva-Jõesuu linnas läbi viidud veemajandusprojektide koondinfo. 

Tabel 1.1 Narva-Jõesuu linnas läbi viidud veemajandusprojektid Keskkonnaprogrammi ja Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi toetusetega (Keskkonnainvesteeringute Keskus). 

Asukoht Projekti nimi Maksumus  Toetuse saaja Aasta 
Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala 

veemajandusprojekt 8 247 200 € AS Narva Vesi 2015 

Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linna erakinnistute liitumine 
ÜVVKA-süsteemidega (kokku umbes 87 
kinnistut Narva-Jõesuu linnas) 

235 886 € Erakinnistute 
omanikud 

2018-
2022 

Olgina alevik Olgina aleviku veemajandusprojekt 1 434 140 € AS KA Vaiko 2010 
Olgina alevik Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja 

kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla 
rajamine 

567 680 € AS KA Vaiko 2011 

Sinimäe alevik Sinimäe aleviku veevõrgu rekonstrueerimine 75 278 € AS KA Vaiko 2011 
Sinimäe alevik Sinimäe aleviku kanalisatsioonivõrgu 

rekonstrueerimine 460 720 € AS KA Vaiko 2012 

Vaivara küla Vaivara küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rajamine 644 700 € AS KA Vaiko 2016 

Vaivara küla Vaivara küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rajamine II osa 124 250 € AS KA Vaiko 2017 
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1.7. VEE ERIKASUTUSE KESKKONNALOAD 
Keskkonnaameti poolt väljastatud vee erikasutuse keskkonnaload ja nende näitajad AS-le Narva Vesi ja AS-le 
Narva-Jõesuu Kommunaal on loetletud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 1.2 Keskkonnalubade ülevaade (KOTKAS). 

Veehaare; asukoht; 
kood 

Puur-
kaevu 
katastri 
number 

Lubatud 
veevõtt 
[m3/a] 

Vee-
kiht 

Reoveepuhasti 
väljalaskme 
nimetus; kood; 
Suubla nimetus 

Suubla 
koondseisund 
(2020) 

Saaste-
aine 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
[mg/l] 

AS Narva Vesi, keskkonnaluba, KL-512749, kehtib alates 30.12.2021 
Narva-Jõesuu linn 

Narva-Jõesuu 
veehaare 
(PKG0000081) 

2080 

432 000 V2vr Narva HPJ, IV117, 
Narva jõgi Halb 

BHT7 15 
2079 KHT 125 
2081 Nüld 10 
2082 Püld 0,5 
2083 Heljum 15 
2085 

NAF 1 2089 
AS Narva-Jõesuu Kommunaal, keskkonnaluba, L.VV/333690, kehtib alates 14.09.2020 
Viivikonna küla 

Viivikonna 
(POH0000061) 2491 8220 V2vr Viivikonna, IV032, 

Sõtke jõgi Halb 
Heljum 35 

KHT 150 
BHT7 40 

Sirgala küla 

Sirgala asula pk I 
(POH0000890) 5961 7300 V2vr 

 
Sirgala II 
(POH0018713) 2347 7300 V2vr 

AS Narva-Jõesuu Kommunaal, keskkonnaluba, KL-510252, kehtib alates 03.05.2021 
Vaivara küla 

Vaivara 
(POH0003155) 2344 6000 V2vr Vaivara, IV223, 

Sõtke jõgi Halb 

BHT7 25 

KHT 125 

Nüld 60 
Püld 2 

Heljum 35 

NAF 1 

FEN2 15 
FEN1 0.1 

Olgina küla 

Olgina (POH0002106) 2123 22 200 V2vr 

Olgina, IV096, 
Tõrvajõgi Kesine 

BHT7 40 
KHT 150 

Olgina puurkaev 2 
(POH0023890) 51637 46 200 V2vr 

Heljum 35 
NAF 1 
FEN2 15 
FEN1 0.1 

Sinimäe küla 

Sinimäe puurkaev 
(POH0023891) 50534 30 000 V2vr 

Sinimäe, IV061, 
Udrija oja Hea 

BHT7 25 
KHT 125 
Nüld 60 
Püld 2 

Sinimäe 
(POH0002439) 2333 13 800 V2vr 

Heljum 35 
NAF 1 

FEN2 15 
FEN1 0.1 
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Veehaare; asukoht; 
kood 

Puur-
kaevu 
katastri 
number 

Lubatud 
veevõtt 
[m3/a] 

Vee-
kiht 

Reoveepuhasti 
väljalaskme 
nimetus; kood; 
Suubla nimetus 

Suubla 
koondseisund 
(2020) 

Saaste-
aine 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
[mg/l] 

Kudruküla 

Kudruküla 
(POH0001772) 2122 22 212 V2vr  

Auvere küla 

Auvere 
(POH0000961) 2334 3 000 O-C  

Soldina küla 

Soldina 
(POH0002446) 2125 3 000 V2vr  

Märkus: V2vr – Voronka põhjaveekiht Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekogumis, O-C – Ordoviitsium-Kambriumi 
põhjaveekiht Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekogumis Ida-Eesti Vesikonnas. 
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2. SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 
Peatükis antakse ülevaade elanikkonna arvu muutustest lähiminevikus, hetkeolukorrast ning esitatakse tuleviku 
nägemus, võttes aluseks elamuehituse, tootmis-kaubandussfääri, turismi ja muude elualade edasise arengu 
plaanid. Kirjeldatakse ka piirkonna vee-ettevõtteid koos oma üldiseloomustusega. 

2.1.  ÜLEVAADE 
Narva-Jõesuu linn asub Ida-Viru maakonna kirdeosas. Omavalitsuse kogupindala on 405 km2, mis moodustab 
13,5% kogu Ida-Viru maakonna pindalast. Narva-Jõesuu linn moodustati 2017. aasta haldusreformi käigus Narva-
Jõesuu linna, Vaivara valla ja Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa ühinemisel. Narva-Jõesuu Linnavalitsus ja ühtlasi 
omavalitsuse keskus asub Narva-Jõesuu linnas. Narva-Jõesuu linna koosseisu kuulub 23 asulat.  

2.2. ELANIKKOND 
Narva-Jõesuu linna rahvaarv on Rahvastikuregistri 01.01.2022 andmete järgi 4 714 inimest, omavalitsuse info 
järgi 4 715 inimest. See moodustab 3,6% kogu Ida-Viru maakonna rahvaarvust. Rahvastiku tihedus on 
Statistikaameti 2022. aasta andmetel 10,3 in/km2.   

Tabel 2.1 Ida-Viru maakonna elanike arvu muutused viimase 6 aasta jooksul (Statistikaamet, RV022U). 
Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Ida-Viru maakond 140 388 138 266 136 240 134 259 131 913 132 736 
Muutus, %  -1,5% -1,5% -1,4% -1,7% +0,6% 

Vastavalt tabelile 2.1 on Ida-Viru maakonnas viimase 6 aasta jooksul elanike arv kahanenud, kuid aastal 2022. on 
elanike arv üle pika perioodi tõusnud. Ka Narva-Jõesuu linna elanike arv on aja jooksul kahanenud. Andmed on 
toodud tabelis 2.2 ja arvesse on võetud kõiki aastaid pärast haldusreformi. Statistikaameti ja Rahvastikuregistri 
andmed erinevad, käesolevas töös on kasutatud Statistikaameti andmeid.  

Tabel 2.2 Narva-Jõesuu linna elanike arvu muutused viimase 4 aasta jooksul (Statistikaamet, RV0291U). 
Aasta 2018 2019 2020 2021 2022 

Narva-Jõesuu linn 4 562 4 472 4 559 4 479 4 175 
Muutus, %  -1,9% +1,9% -1,8% -6,8% 

2.3. LEIBKONNA SISSETULEK JA MAKSUVÕIME 
Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga. Rahvusvaheliste soovituste 
järgi vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohiks ületada 4% leibkonnaliikme netosissetulekust. Eestis on 
soovituslik, et keskmine veeteenuse kulu leibkonnale ei ületaks 2,5%.  

Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. 
Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta omavalitsuste lõikes, kuid on olemas 
maakondade kohta (Tabel 2.3). 

Tabel 2.3 Leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek (€) Ida-Viru maakonnas ja Eestis (Statistikaamet, 
ST08). 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 
Ida-Viru maakond 522,3 602,3 655,8 678,3 870,5 
Eesti keskmine 680,8 756,7 814,6 847,7 1 037,6 

2.3.1. TARIIFIDE JÕUKOHASUS JA TALUVUSANALÜÜS 

Allolev tabel näitab majapidamiste vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulutuse suhet leibkonnaliikme keskmisesse 
netosissetulekusse. 2018. aastal läbi viidud sotsiaaluuringu järgi oli keskmine leibkonnaliikme suurus Ida-
Virumaal 2,07 inimest. Kujunevad tariifid jäävad rahvusvaheliselt aktsepteeritud taluvuspiiri (4%) piiridesse. 
Netosissetulek Statistikaameti andmetel oli 2021. aastal Ida-Viru maakonnas 870,5 €. 

Peatükis 8.4 on lühidalt kirjeldatud võimalikke vee- ja kanalisatsiooniteenuse hindade kujunemist erinevate 
stsenaariumite korral. Alljärgnevates tabelites on lähtutud hetkeolukorra jätkumisest ehk kahe erineva vee-
ettevõtte ja teenusepiirkonnaga.  
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Tabel 2.4 AS Narva Vesi vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmine arve ja sissetuleku suhe (Statistikaamet, 
ST08 ja konsultandi arvutused). 

Tariifide tase Ühik 2022 2023 2024 2025 2026 2035 

Tarbija veehind €/m³ 0,95 € 1,47 € 1,84 € 2,24 € 2,66 € 3,45 € 

Tarbija kanalisatsioonihind €/m³ 1,09 € 1,55 € 1,71 € 1,90 € 2,09 € 3,78 € 

Leibkonnaliikme kulutus 
vee- ja kanalisatsiooni- 
teenustele 

€/kuus 6,62 € 9,78 € 11,49 € 13,39 € 15,32 € 23,45 € 

Teenuste kulu osakaal 
sissetulekust % 0,82% 1,13% 1,27% 1,41% 1,55% 1,65% 

Märkus: Hinnad on esitatud käibemaksuga 

Tabel 2.5 AS Narva-Jõesuu Kommunaal vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmine arve ja sissetuleku suhe 
(Statistikaamet, ST08 ja konsultandi arvutused). 

Tariifide tase Ühik 2022 2023 2024 2025 2026 2035 

Tarbija veehind €/m³ 2,20 € 4,53 € 4,74 € 5,00 € 5,28 € 8,28 € 

Tarbija kanalisatsioonihind €/m³ 2,90 € 6,60 € 6,86 € 7,18 € 7,47 € 9,82 € 

Leibkonnaliikme kulutus 
vee- ja kanalisatsiooni- 
teenustele 

€/kuus 9,96 € 22,39 € 24,04 € 26,00 € 28,20 € 40,05 € 

Teenuste kulu osakaal 
sissetulekust % 1,24% 2,59% 2,65% 2,74% 2,84% 2,82% 

Märkus: Hinnad on esitatud käibemaksuga 

2.3.2. NARVA-JÕESUU LINNA SUURIMAD VEETEENUSE TARBIJAD 

Allolevas tabelis on toodud suurimad vee- ja kanalisatsiooni tarbijad kokku mõlema vee-ettevõtte 
teenusepiirkonnas 2021. aasta seisuga.  

Tabel 2.6 Suurimad vee- ja kanalisatsiooni tarbijad m3/a Narva-Jõesuu linnas 2021. aastal (AS Narva-Jõesuu 
Kommunaal, AS Narva Vesi). 

Ettevõtte nimetus Asukoht Teenusepakkuja 
Tarbimismahud, m³ 

2021 
V K 

Sinimäe Põhikool Sinimäe alevik AS Narva-Jõesuu Kommunaal 760 760 
AS Hoolekandekeskus Sinimäe alevik AS Narva-Jõesuu Kommunaal 3 600 3 600 
Vaivara Lasteaed Vaivara küla AS Narva-Jõesuu Kommunaal 650 650 
OÜ Vitarsis Kudruküla AS Narva-Jõesuu Kommunaal 540 540 
Noorus SPA OÜ Narva-Jõesuu linn AS Narva Vesi 6 009 41 138 
SPA Tours OÜ Narva-Jõesuu linn AS Narva Vesi 28 587 28 379 
Narva-Jõesuu Sanatoorium AS Narva-Jõesuu linn AS Narva Vesi 0 13 410 
Narva-Jõesuu Hooldekodu SA Narva-Jõesuu linn AS Narva Vesi 6 561 6 561 
Narva-Jõesuu Linnavalitsus Narva-Jõesuu linn AS Narva Vesi 3 391 3 077 
KÜ Karja 16 Narva-Jõesuu linn AS Narva Vesi 2 931 2 931 
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2.4. VEE-ETTEVÕTLUS 
Veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Narva-Jõesuu linna kaks vee-ettevõtet: AS Narva Vesi ja AS 
Narva-Jõesuu Kommunaal. 

AS Narva Vesi, omanikud on Narva linn ja Narva-Jõesuu linn. Ettevõte teenindab 235 juriidilist isikut, 405 
korteriühistut, 581 majavaldust Narvas ning 80 juriidilist isikut, 53 korteriühistut, 526 majavaldust Narva-Jõesuus. 
Ettevõttes töötab kokku 90 inimest ja ettevõtte põhitegevusalad on järgmised: 

• Toorvee pumpamine, puhastamine ja joogivee juhtimine tarbijani; 

• Majapidamis-, olme- ja tööstuslike heitvete vastuvõtmine, nende puhastamine ja väljalaskmine, setete 
töötlemine; 

• Sademevee ärajuhtimine Narva linna territooriumilt ning nende puhastamine; 

• Sademeveekanalisatsiooni ekspluatatsioon ja remont; 

• Tuletõrjehüdrantide ekspluatatsioon; 

• Veevõrkude ja ehitiste ekspluatatsioon, jooksev- ja kapitaalremont; 

• Vee- ja heitvete mõõteriistade paigaldamine ja kontrollimine; 

• Elanikkonnale, asutustele ja organisatsioonidele veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja 
ehitusteenuste osutamine, konsultatsiooniteenused; 

• Veevarustuse ja kanalisatsiooni objektide ehituse tehniline järelevaatus, tellija funktsioonide täitmine. 

AS Narva Vesi on määratud vee-ettevõtjaks Narva linnas ja Narva-Jõesuu linnas (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 
07.12.2000 määrus nr 37). AS Narva Vesi veemajanduse müügitulud olid 2021. aastal kokku 4 314 600€ ning 
tegevus- ja tööjõukulud 4 051 000€ (Narva-Jõesuu linna piirkonnas tulud 293 800€ ja kulud vastavalt 252 900€).  

AS Narva-Jõesuu Kommunaal, omanik on 100% Narva-Jõesuu linn. Ettevõte teenindab 991 eraklienti Narva-
Jõesuu linna väiksemates alevikes ja külades ning ettevõtteid. Ettevõttes töötab kokku 27 inimest ja ettevõtte 
põhitegevusalad on järgmised: 

• Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine Narva-Jõesuu linnas; 

• Teede hooldus; 

• Heakorrateenused; 

• Vee- ja kanalisatsioonirajatiste hooldus ja remont; 

AS Narva-Jõesuu Kommunaal (endise nimega AS KA Vaiko) on määratud vee-ettevõtjaks Olgina ja Sinimäe 
alevikus, Soldina ja Kudruküla külades (Vaivara Vallavolikogu 27.05.2010 määrus nr 45) ning Viivikonna ja Sirgala 
külas (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 20.03.2019 otsus nr 91). AS Narva-Jõesuu Kommunaal veemajanduse 
müügitulud olid 2021. aastal kokku 126 000€ ning veemajanduse tegevus- ja tööjõukulud 147 500€ (kogu 
ettevõtte müügitulu 1 155 400€ ja tegevuskulu 1 078 500€).  

Narva-Jõesuu linna (kohaliku omavalitsuse) saab jagada kaheks teeninduspiirkonnaks: 

1. Narva-Jõesuu linn – vee-ettevõte ja põhivarade omanik AS Narva Vesi; 

2. Olgina ja Sinimäe alevik ning Soldina, Vaivara, Kudruküla ja Auvere küla – vee-ettevõte ja põhivarade 
omanik AS Narva-Jõesuu Kommunaal. 

ÜVKA arengukava koostamise hetkel on käimas Narva-Jõesuu linnalt AS-ile Narva Vesi 2021. aastal rajatud 
ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitorustiku, reoveepumplate ja tuletõrjehüdrantide üleandmine lõigus L. 
Koidula 42 kuni L. Koidula 107. Narva-Jõesuu linna olemasolevad sademeveesüsteemid (sh kraavid) ei ole AS 
Narva Vesi omandis ja AS Narva Vesi neid ei halda. 

Käesoleva arengukava koostamise jooksul on tekkinud kahe ettevõtte vahel suund konsolideerumiseks, kuid selle 
täpsema planeerimise jaoks tellitakse eraldi analüüs. Alternatiivsed veehindade kujunemise variandid on toodud 
peatükis 8. 
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2.4.1. KEHTESTATUD TARIIFID 

AS Narva Vesi veeteenuse tariifid Narva ja Narva-Jõesuu linnas on kehtivad alates 01.09.2022 (Konkurentsiameti 
22.07.2022 otsus nr  9-3/2022-020). 

AS Narva-Jõesuu Kommunaali veeteenuse tariifid kogu teeninduspiirkonnas on kehtivad alates 01.01.2015 
(Vaivara Vallavalitsuse 27.11.2014 korraldus nr 242).   

Mõlema vee-ettevõtte kehtivad tariifid on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 2.7 AS Narva Vesi ja AS Narva-Jõesuu Kommunaal kehtestatud veeteenuse hinnad.  
Vee-ettevõte Asula Vesi, €/m3 

KM-ta 
Kanal, €/m3 

KM-ta 
AS Narva Vesi Narva-Jõesuu linn 

Füüsilised isikud 
Juriidilised isikud 

0,79 
0,90 

0,91 
1,00 

AS Narva-Jõesuu Kommunaal Olgina ja Sinimäe alevik, Soldina, Vaivara, 
Kudruküla ja Auvere küla 1,83 2,42 
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3. KESKKONNASEISUND 

3.1. REOVEEKOGUMISALAD 
Vastavalt keskkonnaministri 02.07.2009. aasta käskkirjale nr 1080 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 
2000 ie“ ja keskkonnaministri 02.07.2009 aasta käskkirjale nr 1079 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 
2000 ie“  on Narva-Jõesuu linnas kinnitatud alljärgnevad reoveekogumisalad. 

Keskkonnaministri 21.09.2017. aasta käskkirjaga 1-2/17/919 uuendati Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala 
reostuskoormust ja pindala.  

Tabel 3.1 Reoveekogumisalad Narva-Jõesuu linnas (Keskkonnaregister). 

Registrikood Nimetus Asukoht Reostuskoormus, ie Pindala, ha 

RKA0440091 Narva-Jõesuu Narva-Jõesuu linn 2543 188,1 

RKA0440082 Sinimäe Sinimäe alevik 622 27,7 

RKA0440595 Olgina Olgina alevik 544 20,7 

RKA0440592 Vaivara Vaivara küla 240 20,4 

Narva-Jõesuu reoveekogumisala 

Planeeritud on laiendada Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala mööda L. Koidula tänavat edelasse vastavalt 
rajatud ÜVK rajatistele, kokku 14,5 ha võrra. Uus piir on toodud Lisas 1 Narva-Jõesuu linna joonistel 6-7.  

Lisaks on tulevikus perspektiivne laiendada reoveekogumisala asustusüksuse piirini kuni L. Koidula tn 105 
vastavalt 2021. aastal rajatud ÜVK rajatistele. 

Sinimäe reoveekogumisala  

Planeeritud on laiendada Sinimäe aleviku reoveekogumisala ja võtta ala piiridesse Lastekodu tn 2 asuv Sinimäe 
kodu, kokku 2,2 ha võrra. Uus piir on toodud Lisas 1 Joonisel 8.  

Kudruküla reoveekogumisala 

Planeeritud on moodustada Kudruküla reoveekogumisala, mis hõlmab olemasolevaid ÜVK rajatisi ning 
pikaajalises perspektiivis rajatavat torustikku. Perspektiivse reoveekogumisala pindala on 12,9 ha ja koormus 7,3 
ie/ha kohta. Perspektiivne piir on toodud Lisas 1 Joonisel 11.  

3.2. GEOLOOGILINE EHITUS 
Narva-Jõesuu linna piirkonnas võib eristada kolme suuremat maastikuüksust:  

1. Alutaguse madalik (kesk- ja lõunaosa); 

2. Viru lavamaa (kesk- ja põhjaosa); 

3. Põhja-Eesti rannikumadalik (põhjaosa). 

Narva-Jõesuu linna geoloogiline läbilõige algab Kvaternaari ladestu setetega, mille paksus varieerub 30-50 m 
Narva-Jõesuu linnas, 1-2 m omavalitsuse keskosas ja läheb paksemaks (kuni 10 m) lõunaosas. Põhjaosas esineb 
peamiselt Holotseeni tuulesetteid ja Litoriinamere setteid (liiv, kruus, meremuda, turvas). Keskosas on valdavalt 
glatsiaalsed setted (saviliiv, kruus) ja lõunaosas inimtekkeline aheraine ning täitepinnas (Narva karjäär).  

Aluspõhi algab valla põhjaosas Kambriumi ladestu sinisaviga, keskosas Väo ja Kõrgekalda kihistu lubjakiviga ning 
lõunas Viivikonna kihistu kukersiidi ja lubjakiviga. Piirkonda läbib Laagna rikkevöönd Mustanina külast Vodava 
külani, Sirgala rikkevöönd Narva karjäärist Narva lahte ning Soldina rikkevöönd Soldina külast Narva jõeni. Lisaks 
on Narva-Jõesuu linna lõunaosas mitmeid väiksemaid kindlakstehtud rikkeid.  

Geoloogilise läbilõike alumises osas asub Kotlini lademe Voronka ja Gdovi kihistu liivakivi (Põhja-Eesti tähtsaim 
põhjaveevaru) Proterosoikumi ladestu kivimite peal. 
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3.3. PINNAVESI 
Narva-Jõesuu linnas on kokku 45 pinnaveekogu, mille täpsem info on leitav Keskkonnaportaalist. Alljärgnevalt on 
toodud Narva-Jõesuu pinnaveekogumid, millele on määratud seisund 2020. aasta seisuga.  

Tabel 3.2 Pinnaveekogumite seisundid Narva-Jõesuu linnas (Keskkonnaregister, Veekogumite 
kaardirakendus). 

Veekogu 
nimetus ja kood 

Veekogumi 
kood Veekogumi pikk nimi Veekogumi 

lühike nimi 

Koond-
seisund 
2013 

Koond-
seisund 
2020 

Muutus 
2013 vs 
2020 

Sõtke jõgi 
(VEE1066500) 

1066500_2 Sõtke Vaivara raudteejaama 
truubist suudmeni Sõtke_2 Kesine Halb Halvem 

1066500_1 Sõtke lähtest Vaivara 
raudteejaama truubini Sõtke_1 Halb Halb Sama 

Mustajõgi 
(VEE1063800) 1063800_1 Mustajõgi Mustajõgi Hea Hea Sama 

Kulgu jõgi 
(VEE1065200) 1065200_1 Kulgu Kulgu Kesine Kesine Sama 

Udria oja 
(VEE1066100) 1066100_1 Udria Udria Kesine Hea Parem 

Tõrvajõgi 
(VEE1065700) 1065700_1 Tõrvajõgi Tõrvajõgi Kesine Kesine Sama 

Kudruküla oja 
(VEE1065900) 1065900_1 Kudruküla Kudruküla Kesine Kesine Sama 

Narva jõgi 
(VEE1062200) 

1062200_1 Narva lähtest Narva 
veehoidlani Narva_1 Halb Halb Sama 

1062200_2 Narva jõgi: Narva veehoidla Narva_2 Halb Halb Sama 

1062200_4 Narva veehoidlast 
suudmeni Narva_4 Halb Halb Sama 

Narva laht 
(VEE3101000) EE_1 Narva-Kunda lahe 

rannikuvesi 

Narva-
Kunda lahe 
r_v 

Halb Halb Sama 

3.4. LOODUSKAITSEALAD 
Narva-Jõesuu linnas on kokku 41 kaitstavat loodusobjekti, 66 vääriselupaika, 314 kaitsealuste liikide leiukohta ja 
82 võõrliigi leiukohta. Täpsem info nende kohta on leitav Keskkonnaregistrist. Lisaks jääb Narva-Jõesuu linna alale 
4 rahvusvahelise tähtsusega ala, 1 looduskaitseala ja 2 maastikukaitseala, mille info on toodud alljärgnevalt.  

Tabel 3.3 Olulisemad loodusalad Narva-Jõesuu linnas (Keskkonnaregister). 

Registrikood Nimetus Tüüp Asukoht 

RAH0000169 Mustajõe loodusala Natura (loodusala) Auvere küla 

RAH0000650 Viivikonna loodusala Natura (loodusala) Mustanina küla 

RAH0000502 Udria loodusala Natura (loodusala) Udria, Pimestiku, Meriküla, Arumäe 
küla 

RAH0000602 Struuga loodusala Natura (loodusala) Narva jõgi veehoidlast suudmeni 

KLO1000720 Auga looduskaitseala Looduskaitseala Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla 

KLO1000583 Udria maastikukaitseala Maastikukaitseala Udria küla 

KLO1000450 Vaivara maastikukaitseala Maastikukaitseala Sinimäe alevik, Mustanina küla 

https://register.keskkonnaportaal.ee/register
https://kaur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fd27acd277084f2b97eee82891873c41
https://kaur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fd27acd277084f2b97eee82891873c41
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3.5. PÕHJAVESI 
Maves OÜ viis läbi 2021. aastal Narva ja Narva-Jõesuu põhjaveevarude ümberhindamise (töö nr 20224), mille 
raames hinnati ümber ka Narva-Jõesuu linna Kambrium-Vendi Voronka veekihi põhjaveevaru, mida vähendati 
2500 m3/ööp pealt 1600 m3 peale. Alljärgnevas tabelis on toodud kõik Narva-Jõesuu linnas kehtivad 
põhjaveevarud.  

Tabel 3.4 Narva-Jõesuu linna kinnitatud põhjaveevaru (Keskkonnaministri 22.10.2021 käskkiri nr 1-2/21/441 
ja Keskkonnaministri 06.04.2006 käskkiri nr 409). 

Põhjaveevaruga ala Puurkaevude nr Veekiht (geoloogiline 
indeks) 

Põhjaveevaru, 
m3/ööp Kasutusaeg 

Narva-Jõesuu 
vallasisene linn 

2079, 2080, 2081, 2082, 
2083, 2085, 2089 2091, 
2092, 2093 

Kambriumi-Vendi 
Voronka 1600 31.12.2045 

Sirgala-Viivikonna - Kambriumi-Vendi 
Voronka 100 2013-2035 

Narva-Jõesuu linna piires esineb väga erineva põhjavee kaitstusega alasid, mis on põhjustatud peamiselt 
pinnakatte paksuse erinevusest. Viru lavamaal ja Alutaguse madalikul, kus pinnakatte paksus jääb alla 10 m on 
põhjavesi valdavalt kaitsmata või nõrgalt kaitstud ning Narva-Jõesuu linna põhjaosas on põhjavesi kaitstud 
(pinnakatte paksus kuni 50 m). Põhjavee kaitstus on toodud alljärgneval joonisel.  

 
Joonis 3.1 Narva-Jõesuu linna põhjavee kaitstus (Maa-ameti geoportaal). 
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4. ÜHISVEEVARUSTUS 
Käesolevas peatükis käsitletakse Narva-Jõesuu linna olemasolevate veevarustuse torustike ja puurkaevpumplate 
seisukorda ning hinnatakse vee koguseid ja kvaliteeti.  

Andmed Narva-Jõesuu linna veevarustussüsteemi olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide kohta 
pärinevad vee-ettevõtetelt, Narva-Jõesuu Linnavalitsuselt ja Konsultandi poolt läbiviidud ülevaatustelt.  

AS Narva-Jõesuu Kommunaal teenus epiirkonnas on suurendatud vee ühiktarbimist arengukava perioodi lõpuks 
kuni 75 l/ööp, mis on Eesti keskmine veetarbimine. Narva-Jõesuu linnas (AS Narva Vesi teenusepiirkond) seda ei 
olnud vaja teha, sest veeteenuse tarbimine oli juba Eesti keskmisest kõrgem.  

Ühisveevärgi ulatus ja liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevates tabelis.  

Tabel 4.1 Ühisveevärgi teenusega varustatud elanikkond Narva-Jõesuu linnas (AS Narva Vesi, AS Narva-Jõesuu 
Kommunaal, Konsultandi arvutused).  

Asula Elanike arv (01.01.2023) Varustatud ühisveevärgi 
teenusega [in] 

Varustatud ühisveevärgi 
teenusega [%] 

Narva-Jõesuu 3033* 2783 92% 
Sinimäe alevik 428** 407 95% 
Olgina alevik 491 406 83% 
Vaivara küla 182 168 92% 
Kudruküla 123*** 38 31% 
Soldina küla 106 22 21% 
Auvere küla 87 16 18% 
Viivikonna küla 46 0 0% 
Sirgala küla 36 0 0% 
Peeteristi küla 56 0 0% 
Laagna küla 39 0 0% 

*Narva-Jõesuu elanike arv rahvastikuregistri alusel 2850 inimest + AS NJ Hooldekodu elanikud 147 inimest + SOS Lastekodu 
elanike arv 36 inimest 
**Sinimäe aleviku elanike arv rahvastikuregistri alusel 362 inimest + Sinimäe Hooldekodu elanikud 66 inimest 
***Kudruküla elanike arv rahvastikuregistri alusel 123 inimest, tegelik elanike arv ÜVK teenusega varustatud piirkonnas 61 
inimest 

4.1. NARVA-JÕESUU LINN 
2021. aasta seisuga oli Narva-Jõesuu linna müüdud veekogus kokku 152 668 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud 
Narva-Jõesuu linna olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Lähtutud on käesolevas arengukavas toodud 
investeeringute läbiviimisest, mille käigus suureneb omatarbe vee osakaal ja väheneb olulisel määral 
arvestamata vee osakaal (lekked ja vargused). Tarbimise mahud vähenevad seoses prognoositava elanike arvu 
vähenemisega Ida-Viru maakonnas. Ettevõtete veetarbimise osakaal ajas ei muutu. 

Tabel 4.2 Narva-Jõesuu linna olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Narva Vesi). 

 Ühik 2021 2035 

Vee toodang päevas m3/d 560 440 
Vee tarbimine päevas  m3/d 418 363 
Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 275 220 
Vee tarbimine päevas ettevõtted m3/d 143 143 
Omatarbe vesi m3/d 0 11 
Arvestamata vesi m3/d 141 66 
Arvestamata vesi % 25% 15% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonistel 2-7.  
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Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Narva-Jõesuu linna ühisveevarustus pärineb põhjaveel, mida ammutatakse kokku 7 puurkaev-pumplast, mis 
ammutavad oma vee Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekihist. Alljärgnevalt on toodud tabel 4.3 koos kõikide 
puurkaev-pumplate koondinfoga.  

Tabel 4.3 Narva-Jõesuu linnas ühisveevarustuse puurkaevud (Veka, AS Narva Vesi). 
Puurkaevu 
nimetus ja 
aadress 

Puurkaevu nr Katastriüksus Puurimise 
aasta 

Sügavus 
[m]; 

veekiht 

Tootlikkus 
[m3/h] 

Tegelik 
veevõtt 2021. 

aastal [m3] 
No1 Pargi 3a 2079 51301:003:0102 1957 119;V2vr 25 599 
No5 Karja tn 
25a 2081 51301:004:0202 1947 132;V2vr 8,4 9163 

No6 Metsa tn 
5b 2089 51301:007:0013 1985 115;V2vr 16 49630 

No7 E. Vilde 32 2082 51301:004:0203 1975 130;V2vr 17 57035 
No9 Metsa tn 9c 2080 51301:008:0034 1972 130;V2vr 12 44206 
No10 Raja tn 12 2083 51301:007:0039 1978 120;V2vr 22,3 36121 
No12 L. Koidula 
78a 2085 51301:016:0003 1981 115;V2vr 25,6 7548 

No1A Pargi 3a 2084 51301:003:0102 1976 211;V2gd 28,8 Konserveeritud 

Kõik puurkaev-pumplad on sarnase ülesehitusega, kus pumplahoone on eraldi kinnistul amortiseerunud hoones. 
Puurkaevud on I astme omad ehk puuduvad lisanduvad pumplad ja veetöötlus. Puurkaevudes 2083 (No12), 2081 
(No5), 2082 (No7) ja 2089 (No6) on paigaldatud mahuti pumbatavas vees sisalduva gaasi eraldamiseks. 
Kaugjuhtimise võimekus on paigaldatud ainult puurkaevule 2082 (No7).  

Fotod 4.1 Pargi tn 3a (No1) puurkaev-pumpla sisemus, Raja tn 12 (No10) puurkaev-pumpla sisemus, L. Koidula 
78a puurkaev-pumpla hoone, E. Vilde 32 puurkaev-pumpla sisemus koos kaugjuhtimisega. 
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Kõik puurkaev-pumplad vajavad rekonstrueerimist. Mitmel puurkaevul ei ole sanitaarkaitseala tagatud, kuigi on 
võimalik taotleda sanitaarkaitseala vähendamist, sest kõik puurkaevud on madala tootlikkusega (alla 500 
m3/ööpäevas) ja asuvad kaitstud põhjaveega alal.  

Lisaks puurkaev-pumplatele on Narva-Jõesuu linnas kaks toorveemahutit, mis asuvad puurkaevudega samadel 
kinnistutel. Veemahutid ei ole kasutuses ja on amortiseerunud. 

1. Pargi tn 3a – 2x250 m3 

2. E. Vilde tn 32a – 2x250 m3 

Fotod 4.2 Pargi tee 3a toorveemahuti ja sisemus, E. Vilde puurkaev-pumpla hoone koos taustal oleva 
toorveemahutiga. 

  

  
Veekvaliteet 

Narva-Jõesuu linnas on peamine probleem toorvees sisalduv gaas, mille tõttu on ka mitmesse puurkaev-
pumplasse paigaldatud mahutid gaasi eraldamiseks. Põhjavees sisalduv raud, naatrium ja kloriid on keskmisest 
kõrgemate kontsentratsiooniga ning üldraua sisaldus on joogivees lubatud piirmäärasid ületanud 2021. ja 2020. 
aastal maksimaalselt 50 µg/l võrra. Põhjavees on esinenud raua ja naatriumi lubatud piirmäärasid ületanud 
sisaldusi puurkaevudes 2079, 2081, 2089, 2080, 2083 ja 2085, aga seda 2017. aastal ja varasemalt. Põhjavees 
sisalduvat kloriidi mõõdetakse üks kord aastas (PRK 2082, 2081, 2080) ja põhjalikumad analüüsid viiakse läbi iga 
3 aasta tagant. Efektiivdoosi mõõdeti 2018. aastal joogiveest ning indikatiivdoosi väärtus oli 3 korda lubatust 
väiksem. Puurkaevude toorvee ja joogivee kvaliteedinäitajad viimastest analüüsidest on toodud alljärgnevas 
tabelis.  

 



Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 

23 

 

Tabel 4.4 Narva-Jõesuu puurkaevude viimased toorveeanalüüsid (AS Narva Vesi). 
Seiratav 
näitaja 

Ühik Piirsisaldus PRK2079 
(No 1) 
08.06.202
1 

PRK2081 
(No5) 
11.02.202
0  

PRK2089 
(No6) 
09.02.202
1 

PRK2082 
(No7) 

01.02.202
2 

PRK2080 
(No9) 

31.05.202
2 

PRK2083 
(No10) 

02.06.202
0 

PRK2085  
(No12) 

15.10.201
9 

pH pH ühik ≥6,5 ja ≤9,5 8,1 8,4 8,2 8,2 8,1 8,3 8,3 
Elektrijuhtivus  µS/cm 

20oC 
juures 

2500 863 883 859 886 868 827 800 

Värvus mgPt/l Ebaloomuli
ke 
muutusteta 

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Hägusus NTU  1,06 0,27 0,17 0,28 0,20 0,16 0,32 
Lõhn pall  1 1 1 1 1 1 1 
Ammoonium 
(NH4+) 

mgNH4
/l 

0,5 0,122 0,107 0,13 0,145 0,132 0,096 0,116 

Nitrit (NO2-) mgNO2
/l 

0,5 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

Nitraat (NO3-) mgNO3
/l 

50 <0,44 <0,44 <0,44 <0,44 <0,44 <0,44 <0,44 

Üldraud 
(Feüld) 

µg/l 200 174 108 94 116 106 116 127 

Oksüdeeritavu
s (KHTMn) 

mgO/l 5,0 1,3 1,1 1,2 1,3 1,1 1,3 1,3 

Üldorgaaniline 
süsinik (TOC) 

mgC/l Ebaloomuli
ke 
muutusteta 

1,1 1,3 1,6 1,1 1,0 1,4 
- 

Üldkaredus mmol/l - 0,35 0,32 0,34 0,33 0,32 0,30 - 
Kaltsium 
(Ca2+) 

mg/l - 7,9 8,4 7,7 7,4 6,9 7,2 - 

Magneesium 
(Mg2+) 

mg/l - 3,7 2,7 3,9 3,6 3,5 3,0 - 

Vesinikkarbona
at (HCO3-) 

mg/l - 209 198 203 192 195 212 - 

Kloriid (Cl-) mg/l 250 195 207 193 209 200 181 161 
Sulfaat (SO4) mg/l 250 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Fluoriid (F-) mg/l 1,5 0,47 0,5 0,63 0,26 0,49 0,49 0,49 
Mangaan (Mn) µg/l 50 <10 <5 <10 <10 <10 15,0 22 
Naatrium (Na+) mg/l 200 126,7 187,7 141,4 126,1 168 160,7 166,3 
Kaalium (K+) mg/l - 5,0 <4,0 4,0 <4,0 4,5 6,0  
Coli-laadsed 
bakterid 

arv/100 
ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Escherichia coli arv/100 
ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Enterokokid arv/100 
ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kolooniate arv 
22 oC juures 

arv/1 
ml 

Ebaloomuli
ke 
muutusteta 

0 0 3 0 0 0 0 

Tabel 4.5 Narva-Jõesuu linna joogivee analüüsid 2020-2022 (AS Narva Vesi). 
Seiratav näitaja Ühik Piirsisaldus Lasteaed Karikakar SOS Lasteküla 

2022 2021 2020 2021 
(05.04.2022) 

2020 
(25.08.2020) 

2019 
(09.04.2019) 

pH pH ühik ≥6,5 ja ≤9,5 8,1 8,1 8,3 8,3 8,1 - 
Elektrijuhtivus  µS/cm 

20oC 
juures 

2500 
857 859 823 880 896 880 

Värvus mgPt/l Ebaloomulike 
muutusteta, 
tarbijale 
vastuvõetav 

<5 <5 <5 <5 <5 - 
Maitse Pall 1 1 1 - 1  
Hägusus NTU 0,21 0,23 0,31 0,17 0,36 - 
Lõhn pall 1 1 1 - 1 - 
Alumiinium (Al),  µg/l 200 <40 <40 <40    
Ammoonium (NH4+) mgNH4/l 0,5 0,132 0,116 0,094 - - -- 
Nitrit (NO2-) mgNO2/l 0,5 <0,004 <0,004 <0,004 - - - 
Nitraat (NO3-) mgNO3/l 50 <0,44 <0,44 <0,44 - - - 
Üldraud (Feüld) µg/l 200 75 112 139 97 79 172 
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Seiratav näitaja Ühik Piirsisaldus Lasteaed Karikakar SOS Lasteküla 

2022 2021 2020 2021 
(05.04.2022) 

2020 
(25.08.2020) 

2019 
(09.04.2019) 

Oksüdeeritavus 
(KHTMn) 

mgO/l 5,0 1,2 1,1 1,1 - - - 

Üldorgaaniline 
süsinik (TOC) 

mgC/l Ebaloomulike 
muutusteta 1,0 1,2 1,3 - - - 

Üldkaredus mmol/l - 0,35 0,35 0,34 - - - 
Kaltsium (Ca2+) mg/l - 7,6 7,7 7,9 - - - 
Magneesium (Mg2+) mg/l - 3,8 3,7 3,4 - - - 
Vesinikkarbonaat 
(HCO3-) 

mg/l - 203 203 200 - - - 

Kloriid (Cl-) mg/l 250 194 195 199 - - - 
Sulfaat (SO4) mg/l 250 <5 <5 <5 - -- - 
Naatrium (Na+) mg/l 1,5 146,0 157,0 169,2 - - -- 
Kaalium (K+) µg/l 50 <4,0 0 0 - - - 
Mangaan (Mn) µg/l 50 5,0 4,8 3,7    
Fluoriid (F-) mg/l 1,5 0,49 0,45 <0,15    
Coli-laadsed bakterid arv/100 

ml 
0 0 0 0 - - - 

Escherichia coli arv/100 
ml 

0 0 0 0 - - - 

Enterokokid arv/100 
ml 

0 0 0 0 - - - 

Kolooniate arv 22 oC 
juures 

arv/1 ml 100 13 0 0 - -- - 

Lisaks tabelis 4.5 toodud näitajatele teostatakse kord aastas joogivees põhjalikum analüüs, mille käigus 
mõõdetakse naftasaaduste, raskmetallide ja pestitsiidijääkide sisaldust. Joogivesi vastab kehtestatud 
kvaliteedinõuetele.  

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud rajada Narva-Jõesuu linna puurkaev-pumplate 
asemele kaks veetöötlusjaama koos II astme võimekusega. See võimaldab vähendada põhjavees sisalduvate 
gaaside mõju ning tagab vajadusel veetöötluse, kui põhjavees sisalduv raud peaks ületama kehtestatud 
piirmäärasid. Veetöötlusjaamadele rajatakse valmidus pöördosmoosi seadmete jaoks, mis võimaldab vajadusel 
tegeleda kloriidi ja naatriumi ülenormatiivsete sisaldustega. Veetöötlusjaama põhimõtteline skeem on joonisel 
4.1. 

Planeeritud lahendus võtab kasutusele 2 peamist puurkaevu (uued rajatavad puurkaevud) ja 2 varupuurkaevu 
(olemasolevad puurkaevud No7 ja No1), kust kõik vajaminev toorvesi pumbatakse. On olemas teoreetiline oht, 
et suuremamahulise pumpamisega tekivad puurkaevude ümber laiemad depressioonilehtrid ning Narva lahe 
merevesi hakkab põhjaveekihti sisse tungima. Põhjaveevarude ümberhindamise ja Konsultandi tehtud esialgsete 
modelleerimiste järgi reaalset ohtu selle jaoks ei ole.  

Lisaks on planeeritud olemasolevate puurkaevude varustamine avariigeneraatoritega ja joogiveepuhastitesse 
paigaldada statsionaarsed varugeneraatorid. 

Veevõrk 

Narva-Jõesuu linnas on kokku 26 km ühisveevärgi torustikku (maht on arvutatud ÜVKA jooniselt, sisse ei ole 
arvestatud kinnistusiseseid torustikke). Põhimõtteliselt kogu Narva-Jõesuu linn on kaetud veevõrguga. Esineb 
üksikuid majapidamisi või tupiktänavaid, kuhu veevõrk ei ulatu. 

Lisaks esineb enne 2000. aastat rajatud veetorustikke, mille kaudu toimub veeteenuse osutamine, kuid mis ei ole 
korrektselt üle antud AS-ile Narva Vesi seoses puuduliku varade arvestusega vee-ettevõtjaks määramisel. Kõik 
omanikuta torustikud, mille kaudu toimub teenuse osutamine, on vajalik seadustada, mille tulemusena 
täpsustuvad vee-ettevõtja, kohaliku omavalitsuse ja klientide omandi ulatused, vastutusalad ning seadustamise 
ja/või üleandmise tingimused. Sellised torustikud tuleb vajadusel rekonstrueerida (osaliselt on määratud juba 
käesolevas arengukavas rekonstrueeritavateks). 

Investeeringutega on planeeritud rajada 2734 m veetorustikku ja rekonstrueerida 2910 m veetorustikku, 
sealhulgas rajada/rekonstrueerida 130 liitumispunkti.  
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Joonis 4.1 Veetöötlusjaama põhimõtteline skeem. 

Tuletõrje veevõtukohad 

Narva-Jõesuu linnas on tuletõrje veevõtt lahendatud hüdrantide põhjal. Tulekustutuseks kasutatakse 
joogiveevõrku, mis on varustatud tuletõrjevee hüdrantidega. Investeeringute raames on planeeritud rajada koos 
veevõrguga 9 hüdranti. 

Veemõõdukaevud 

Seoses suure arvestamata vee osakaalu tõttu on investeeringutena planeeritud veemõõdukaevude paigaldamine 
võimalike lekete ja varguste tuvastamiseks. Lisas 1 Joonistel 6 ja 7 on toodud 2 võimalikku veemõõdukaevude 
asukohta, kuid täpsete asukohtade määramiseks on vajalik koostada Narva-Jõesuu linnas veevõrgu 
matemaatiline mudel.   

4.2. SINIMÄE ALEVIK 
Sinimäe alevikus oli müüdud vee maht 2021. aastal kokku 13 250 m³/a. Perspektiivne tarbijate arv ja müügimaht 
on langenud seoses elanike vähenemisega Ida-Viru maakonnas.  

Tabel 4.6 Sinimäe aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Narva-Jõesuu Kommunaal, 
Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2021 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 42 38 
Vee tarbimine päevas  m3/d 36 33 
Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 24 20 
Vee tarbimine päevas ettevõtted m3/d 13 12 
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 Ühik 2021 2035 

Omatarbe vesi m3/d 3 3 
Arvestamata vesi m3/d 3,0 1,9 
Arvestamata vesi % 7% 5% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 8. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Sinimäe alevik saab oma joogivee kahest puurkaevust, mis mõlemad ulatuvad Kambrium-Vendi Voronka 
põhjaveekihti. Täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis: 

Tabel 4.7 Sinimäe aleviku puurkaevud (Veka, AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 
Puurkaevu 
nimetus ja 
aadress 

Puurkaevu nr Katastriüksus Puurimise 
aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Tootlikkus 
[m3/h] 

Tegelik 
veevõtt 2021. 

aastal [m3] 
Puurkaevu (Aia 
tn) 50534 85101:001:0506 2011 180;V2vr 47,88 14 175 

Pumbajaama 
(Kaevu tn) 2333 85101:001:0137 1964 200;V2vr 14,4 Reservis 

Peamine kasutusel olev puurkaev on nr 50534, mille hoone sai renoveeritud 2011. aastal ja 2021. aastal paigaldati 
II astme mahuti (4 m3) ning rauaeraldusfiltrid (ARS 750 Duplex). Hoone on soojustatud ja kaetud profiilplekiga. 
Puurkaev-pumplal on sanitaarkaitseala tagatud ja territoorium on piiratud aiaga.   

Reservpuurkaev 2333 on rekonstrueeritud 2002. aastal, torustik ning seadmestik on rekonstrueeritud 2008. 
aastal. Paigaldatud on rauafiltrid (502-PDA). Sanitaarkaitseala on VEKA andmetel 50 m ja see on tagatud, kuid 
hoonel puudub piirdeaed. Pumpamisel üle 5 m3/h hakkab puurkaev liiva andma. VEKA andmete järgi on 
puurkaevu asukoht 50 m nihkes.  

Veevõrk 

Sinimäe alevikus on ühisveevärgi torustikku kokku 2997 m (sisse ei ole arvestatud kinnistusiseseid torustikke ja 
mõõdud on loetud ÜVKA jooniselt). Veetorustik on polüetüleenist ja läbimoodus De32-110. Torustiku viimane 
rekonstrueerimine on läbi viidud 2007 – 2015. aastal. Seisukord on hea ja ei vaja lisanduvaid investeeringuid.  

Tuletõrje veevõtukohad 

Sinimäe aleviku tuletõrje veevarustus on lahendatud 3 tuletõrje veevõtu tiigi ja ühe mahuti näol. Ühel tiikidest 
(Aia tn 3a) on nõuetekohane viit olemas, ülejäänud 2 tiiki on pigem tavalised tiigid. Kõrgemäe tn 2a paikneb 
veevõtumahuti, kuid selle seisukord ja ruumala on teadmata. Investeeringuna on ette nähtud 3 viida paigaldus 
veevõtukohtade juurde. 

Fotod 4.3 Sinimäe aleviku puurkaev nr 50534 ja puurkaev 2333.  
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4.3. OLGINA ALEVIK 
2021.a oli Olgina alevikus müüdud veemaht kokku 12 837 m³/a. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse 
müügimaht mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Vastavalt viimasele joogivee analüüsi (15.07.2020) 
andmetele vastab ühisveevärgi vesi joogivee kvaliteedinõuetele. Kõrgema kontsentratsiooniga oli üldraud (100 
µg/ml ja kloriid (235 mg/l).  

Tabel 4.8 Olgina aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Narva Jõesuu Kommunaal, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2021 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 46 37,2 
Vee tarbimine päevas  m3/d 35 28,7 
Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 32 25,4 
Vee tarbimine päevas ettevõtted m3/d 3 3,3 
Omatarbe vesi m3/d 5 4,8 
Arvestamata vesi m3/d 6 3,7 
Arvestamata vesi % 13% 10% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 9.  

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Olgina alevikus on kaks töötavat puurkaevu, mille andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.9 Olgina aleviku puurkaevud (Veka, AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 
Puurkaevu 
nimetus või 
aadress 

Puurkaevu nr Katastriüksus Puurimise 
aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Tootlikkus 
[m3/h] 

Tegelik 
veevõtt 2021. 

aastal [m3] 
Männiku tn 6 51637 85101:003:0392 2012 150;V2vr 29,52 16 390 
Männiku tn 6 2123 85101:003:0392 1964 150;V2vr 19,44 368 

Mõlemad puurkaevud on kasutusel. Puurkaev 51637 rajati 2012. aastal. Puurkaev 2123 asub samal kinnistul 
(Veka andetel on puurkaevu asukoht vale). Puurkaev 2123 rekonstrueeriti 2013. aastal, mille käigus lammutati 
vana puurkaev-pumpla hoone ja veetorn. Puurkaevu nr 51637 sanitaarkaitseala (30 m) on tagatud. Puurkaev nr 
2123 sanitaarkaitseala on VEKA andmetel 50 m, mis ei ole tagatud. Puurkaevule on vajalik taotleda 
sanitaarkaitseala vähendamist 30 m peale (asub kaitsmata põhjaveega alal).   

Olgina joogiveepuhasti rekonstrueeriti 2012. aastal. Paigaldatud on II astme mahutid ja rauaärastusfiltrid. 
Joogiveepuhasti koos kahe puurkaevuga asub Männiku tn 6 kinnistul (KÜ 85101:003:0392). Kogu kinnistu on 
piiratud aiaga.  

Veetöötlusena on kasutusel aereeritavad raua- ja mangaanieraldusfiltrid. Rauaühendite oksüdatsiooniks 
juhitakse filtripaagi ees asuva aeratsioonipaagi veesisendile õlivaba kompressoriga suruõhku, mille reguleerimine 
toimub spetsiaalse õhu reguleerimisventiiliga. Reaktsioonipaagis toimub vee ja õhu ühtlane segunemine, mille 
käigus toimuval oksüdatsioonil muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed rauaioonid 
kolmevalentseteks oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. Sarnaselt raua 
eemaldamisele toimub ka mangaani ja väävelvesiniku eraldus. 

Üleliigne õhk eemaldatakse filtripaagi peal asuva õhueraldusventiili abil. Filtripaagis asuv katalüütiline materjal 
töötab oksüdatsiooniprotsessi katalüsaatorina, võimaldades kiirendada õhuhapniku reageerimist hapendatavate 
ühenditega. Filtrimaterjali läbinud vesi suunatakse nelja veereservuaari, mahuga 50 m3, kokku 200 m3. Vee 
reservuaarid on varustatud hooldusluukidega, teenindusredelitega, nivooanduritega, sisse-
väljavoolutorustikega. 

Desinfitseerimiseks on enne reservuaare võimalus doseerida vette NaOCl lahust. Selleks on ette nähtud 100 l 
plastist lahuse mahuti, mis asub kaitsevannis. Mahutil on peale kinnitatud dosaatorpump koos PVC-vooliku ja 
sulgarmatuuriga. Lahuse mahutil on nivooandur, mis annab märku mahuti tühjenemisest. Mahutit täidetakse 
käsitsi 30L kanistritega. 
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Filtrite uhtevesi võetakse joogivee reservuaaridest uhteveepumbaga ja suunatakse peale filtri läbimist jaama 
põrandal olevale süvendisse. Süvendist suunatakse põrandaveed hoone kõrval projekteeritud kaevu 
De1000/630, sealt suunatakse veed edasi asula kanalisatsioonivõrku. 

Reservuaaridest annavad joogivee võrku 2 võrgupumpa ja 1 tuletõrjepump. Võrgupumbad töötavad vaheldumisi, 
et koormust jagada. Pumbad on varustatud sagedusmuunduritega. Hoone välisseinale on paigaldatud tuletõrje 
seinahüdrant DN100 soojustatud vandaalikindlas turvalukuga kilbis.  

Fotod 4.4 Olgina JVP. 

  
Veevõrk 

Olgina alevikus on kokku 7 748 m veetorustikku (mõõdud võetud ÜVKA jooniselt), mis on kogu mahus rajatud või 
rekonstrueeritud 2010-2012 veemajandusprojektide raames. Torustikud on polüetüleenist ja läbimõõduga 
De32-110. Torustiku seisukord on hea ja lisanduvaid investeeringuid ei vaja. 

Tuletõrje veevõtukohad 

Tuletõrje veevõtukohad on Olgina alevikus lahendatud hüdrantide põhjal, mida on kokku 31 tk ja mis võtavad 
oma vee ühisveevärgi võrgust (torustikud De110). Lisaks on Olgina JVP mahutitele paigaldatud tuletõrjeveepump 
ja hoone külge hüdrant. 

4.4. VAIVARA KÜLA 
2021. aastal oli Vaivara külas müüdud vee maht kokku 2 167 m3. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse 
müügimaht mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Joogivee analüüse võetakse Poe tn 3 asuvast veekraanist 
ning vastavalt viimastele analüüsidele on ühisveevärgi vesi joogivee kvaliteedinõuetele vastav.    

Tabel 4.10 Vaivara küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Narva-Jõesuu Kommunaal, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2021 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 7 11,9 
Vee tarbimine päevas  m3/d 6 10,4 
Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 6 10,1 
Vee tarbimine päevas ettevõtted m3/d 0 0,4 
Omatarbe vesi m3/d 0 0,3 
Arvestamata vesi m3/d 1 1,2 
Arvestamata vesi % 16% 10% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 10.  

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Vaivara ühisveevärk baseerub puurkaevul nr 2344 ja Poe tn 3 (KÜ 85101:001:0902) paikneval joogiveepuhastil ja 
II astme pumplal.  
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Tabel 4.11 Vaivara aleviku puurkaevud (Veka, AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 

Puurkaevu nimetus 
või aadress 

Puurkaevu 
nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Tootlikkus 
[m3/h] 

Tegelik 
veevõtt 2021. 

aastal [m3] 
Poe tn 3 2344 85101:001:0902 1961 142;V2vr 9,36 2 707 

Jaama tn 2a 17434 85101:001:0915 - 15;O2ls-
O2-1k 0,36 Reservis 

Puurkaev nr 2344 rekonstrueeriti 2005. aastal ja joogiveepuhasti koos Vaivara veevõrguga rajati 2017. aastal. JVP 
on olemas II astme mahuti mahutavusega 4 m3, raua- ja mangaaniärastusfiltrid. Võrku pumbatakse vett 2 
võrgupumba abil. Puurkaevu sanitaarkaitseala (10 m) on tagatud ja puurkaev on eraldatud piirdeaiaga. 
Joogiveepuhasti paikneb Vaivara raamatukogu hoone keldris. 

Puurkaev nr 17434 on reservis olev puurkaev ja seoses madala tootlikkusega on planeeritud investeeringutes 
olemasoleva puurkaev-pumpla hoone likvideerimine. Puurkaevu sanitaarkaitseala 50 m ei ole tagatud. 

Seoses Vaivara raamatukogu planeeritud laienemisega on vajalik uue joogiveepuhasti rajamine Vaivara külla. 
Planeeritud investeeringutena rajatakse uus joogiveepuhasti Jaama tn 2a kinnistule. Puuritakse uus puurkaev 
(vähemalt 140 m sügavune). Joogiveepuhasti tehnoloogia jääb samasuguseks nagu olemasoleval 
joogiveepuhastil – paigaldatakse II astme mahutid (kokku 10 m3), võrgupumbad, raua- ja mangaaniärastusfiltrid 
ja vajalik automaatika. Rajatakse uus hoone koos piirdeaia ja juurdepääsuteega. Uuele puurkaevule rakendub 30 
m sanitaarkaitseala, mis on tagatud.  

Fotod 4.5 Vaivara JVP. 

  

  
Veevõrk 

Vaivara ühisveevärgi veevõrk on rajatud 2016-2020. aastal veemajandusprojektide raames ning kokku on 
pikkusega 3 469 m (mõõdud on võetud ÜVKA jooniselt). Torustik on polüetüleenist ja läbimõõtudega De32-90.  
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Investeeringutena on planeeritud rajada 25 m veetorustikku ühendamaks olemasolevat veevõrku uue 
joogiveepuhastiga.   

Tuletõrje veevõtukohad 

Vaivara külas puuduvad nõuetele vastavad tuletõrje veevõtukohad. Küla piirides paiknevatel aiandusühistutel on 
olemas tiigid, kust saab vajadusel vett ammutada. Investeeringutena on planeeritud rajatava joogiveepuhasti 
kinnistule rajada 108 m3 mahutavusega tuletõrjeveemahuti.  

4.5. KUDRUKÜLA 
2021. a oli Kudrukülas müüdud veemaht kokku 1 341 m³. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse müügimaht 
suurenevad seoses veevõrgu laienemisega Kudruküla jõeääresesse piirkonda (alljärgnev tabel). Joogivee 
analüüse võetakse Aiandi 3-5 veekraanist ja viimase analüüsi (02.11.2021) tulemuste järgi vastas joogivesi 
kvaliteedinõuetele. 2019. aastal mõõdeti indikatiivdoosi joogiveest ja tulemused olid 2 korda väiksemad lubatud 
piirmäärast (0,053 mSv/a).  

Tabel 4.12 Kudruküla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Narva-Jõesuu Kommunaal, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2021 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 4 5,1 
Vee tarbimine päevas  m3/d 4 5,0 
Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 2 3,8 
Vee tarbimine päevas ettevõtted m3/d 1 1,3 
Omatarbe vesi m3/d 0 0,0 
Arvestamata vesi m3/d 0 0,0 
Arvestamata vesi % 1% 1% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 11.  

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Kudruküla veevõrk baseerub puurkaevul nr 2122 ja samas hoones paikneval väikesel joogiveepuhastil. Puurkaevu 
andmed on toodud alljärgnevas tabelis.   

Tabel 4.13 Kudruküla puurkaev (Veka, AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 

Puurkaevu nimetus 
või aadress 

Puurkaevu 
nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Tootlikkus 
[m3/h] 

Tegelik 
veevõtt 2021. 

aastal [m3] 
Aiandi tee 3 2122 85101:001:0886 1960 120;V2vr 25,56 1 341 

Puurkaev asub pumplahoones ja puurkaevu sanitaarkaitseala 50 m ei ole tagatud. Vajalik on sanitaarkaitseala 
vähendamise taotlemine 10 m peale (põhjavesi on kaitstud). Puurkaev on rekonstrueeritud 2000. aastal.  

Joogiveepuhasti koos II astme võimekusega rajati 2021. aastal, kasutusel olevad raua- ja mangaaniärastusfiltrid 
(paarissurvefiltrid 202-PDA) on paigaldatud 2008. aastal. Joogiveepuhastil on olemas kaugjuhtimise võimekus. 
Hoonel puudub piirdeaed. 

Vajadus lisanduvate investeeringute jaoks puudub.  

Veevõrk 

Kudrukülas on kokku 503 m joogiveetorustikku (mõõdetud ÜVKA kaardilt ja ei sisalda liitumistorustikke). Torustik 
on polüetüleenist ja läbimõõduga De32-75. Veetorustik on rajatud 2006-2009. aastatel. Olemas on ka 
ühendustorustik perspektiivse Narva – Narva-Jõesuu linna veetrassiga.  

Planeeritud investeeringutega on kavas rajada Kudrukülla 1 408 m uut veetorustikku Narva jõe äärsesse 
piirkonda. Veetorustik rajatakse koos planeeritud kanalisatsioonitorustikuga. Kokku on planeeritud 22 
liitumispunkti rajamine.  
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Fotod 4.6 Kudruküla JVP. 

  
Tuletõrje veevõtukohad 

Kudrukülas puuduvad nõuetele vastavad tuletõrje veevõtukohad. Vajadusel saab vett võtt Kudruküla ojast või 
Narva jõest.  

4.6. SOLDINA KÜLA 
2021. a oli Soldina külas müüdud veemaht kokku 722 m³. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse müügimaht 
mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Joogivee analüüse teostatakse Soldina küla 10 veekraanist ja vastavalt 
viimasele analüüsile (02.11.2021) vastab joogivesi kvaliteedinõuetele. Joogivees on keskmiselt kõrgem üldraua 
ja naatriumi sisaldus, kui nende kontsentratsioonid ei üle piirmäärasid. 2019.a läbi viidud indikatiivdoosi 
mõõtmise tulemused jäid samuti piirnormidesse (0,029 mSv/a). 

Tabel 4.14 Soldina küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Narva-Jõesuu Kommunaal, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2021 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 2 1,8 
Vee tarbimine päevas m3/d 2 1,6 
Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 2 1,6 
Vee tarbimine päevas ettevõtted m3/d 0 0 
Omatarbe vesi m3/d 0,1 0,1 
Arvestamata vesi m3/d 0,1 0,1 
Arvestamata vesi % 3% 3% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 12.  

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Soldina veevõrk tugineb puurkaevule nr 2125, mille andmed on toodud alljärgnevast tabelis.  

Tabel 4.15 Soldina puurkaev (Veka, AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 
Puurkaevu 
nimetus või 
aadress 

Puurkaevu 
nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Tootlikkus 
[m3/h] 

Tegelik 
veevõtt 2021. 

aastal [m3] 
Vaksali tn 3 2125 85101:001:0887 1964 168,6;V2vr 7,89 801 

Puurkaev 2125 paikneb Vaksali tn 3 kinnistul. VEKA andmete järgi on asukoht vale (1 km nihkes) ja vajab 
korrigeerimist.  Puurkaevule on kehtestatud 50 m sanitaarkaitseala, mis ei ole tagatud. Kuna veevõtt on alla 10 
m3/ööp, siis on võimalik taotleda sanitaarkaitseala vähendamist 10 m peale (hooldusala), olgugi et puurkaev 
paikneb kaitsmata põhjaveega alal. 
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Puurkaev-pumpla hoone rekonstrueeriti viimati 2002. aastal ja rauaärastusfiltrid (paarissurvefiltrid 402-PDA) 
paigaldati 2008. aastal. Puurkaev-pumpla hoone on profiilplekist, hoonel puudub piirdeaed. 

Planeeritud investeeringute raames on kavas rajada Soldina puurkaev-pumplale II astme võimekus koos mahuti, 
võrgupumpade ja vajaliku automaatikaga. 

Fotod 4.7 Soldina JVP. 

  
Veevõrk 

Olemasolevat veevõrku on kokku 401 m (mõõdetud ÜVKA kaardilt ja liitumistorustikud ei ole sisse arvestatud). 
Suur osa torustikust on rekonstrueeritud 2016-2020. aastatel. Planeeritud investeeringutena on kavas 
rekonstrueerida 137 m veetorustikku koos 2 liitumispunktiga ning rajada 7 m veetorustikku tuletõrjevee mahuti 
ühendamiseks.  

Tuletõrje veevõtukohad 

Soldina alevikus puuduvad nõuetekohased tuletõrje veevõtukohad. Planeeritud investeeringute raames on kavas 
rajada 108 m3 tuletõrjevee mahuti puurkaev-pumplaga samale kinnistule (Vaksali tn 3).  

Vastavalt Maa-ameti kaardile asub Kuusiku külas kolm veevõtukohta. Vahtra põik juures on 150 m3 
mahutavusega veevõtukoht. Lisaks on Kuusiku mõisaallee lähistel looduslik veevõtukoht Kuusiku veehoidlast ja 
Kuusiku veehoidla Vesiveski juures veevõtukoht, mahutavus määramata.  

4.7. AUVERE KÜLA 
2021.a Auvere külas müüdud veemaht kokku 253 m³. Perspektiivis tarbijate arv ja veeteenuse müügimaht 
mõnevõrra langevad (vt allolevat tabelit). Joogivee analüüse võetakse Õhtu tn 6 veekraanist ja viimase analüüsi 
(02.11.2021) tulemused vastasid joogivee kvaliteedinõuetele. 2020. aastal tehtud joogiveeanalüüsis oli 
keskmisest kõrgema kontsentratsiooniga üldraud (140 µ/ml) ja kloriid (175 mg/l). 2019. aastal mõõdetud 
indikatiivdoos jäi piirnormidesse (<0,009 mSv/a).  

Tabel 4.16 Auvere küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Narva-Jõesuu Kommunaal, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2021 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 1 1 
Vee tarbimine päevas  m3/d 1 1 
Vee tarbimine päevas elanikud m3/d 1 1 
Vee tarbimine päevas ettevõtted m3/d 0 0 
Omatarbe vesi m3/d 0 0,0 
Arvestamata vesi m3/d 0,2 0,2 
Arvestamata vesi % 20% 20% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 13. 

 



Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 

33 

 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Auvere küla veevõrk põhineb ühel puurkaevul nr 2334, mille andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.17 Auvere puurkaev (Veka, AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 

Puurkaevu nimetus 
või aadress 

Puurkaevu 
nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Tootlikkus 
[m3/h] 

Tegelik 
veevõtt 2021. 

aastal [m3] 
Tamme tee 12 2334 85101:001:0884 1966 55;O-Ca 8,0 324 

Puurkaevu sanitaarkaitseala on VEKA andmetel 50 m, mis ole tagatud Tamme tee tõttu. Tuleb teha 
sanitaarkaitseala vähendamise taotlus 10 m peale (hooldusalaks), sest põhjavesi on antud piirkonnas nõrgalt 
kaitstud ja pumbatava vee kogus on alla 10 m3/ööp. 

Puurkaev-pumpla rekonstrueeriti viimati 2003. aastal. Puurkaev-pumpla koosneb puurkaevust ja hüdrofoorist 
(veetöötlusseadmed puuduvad). Hoone on seest soojustatud ja heas korras. Puurkaev-pumplal hoonel on 
ligipääsutee ja piirdeaed. Planeeritud investeeringud puuduvad. 

Veevõrk 

Auvere külas on veetorustikku kokku 1 175 m (mõõdetud ÜVKA jooniselt). Torustikud on rekonstrueeritud 2000. 
aastal ja rahuldavas korras. Torustik on läbimõõduga De32 ja PEM plastikust. Auvere külas on arvestamata vee 
osakaal keskmisest kõrgem (20%), mistõttu võib olla mõistlik kaalude torustiku rekonstrueerimist pikemas 
perspektiivis. Käesolevas arengukavas investeeringuid planeeritud ei ole. 

Tuletõrje veevõtukohad 

Auvere külas nõuetele kehtivad tuletõrje veevõtukohad puuduvad ja arengukavas ei ole ka investeeringuid selle 
jaoks planeeritud. 

Fotod 4.8 Auvere puurkaev-pumpla. 

  

4.8. VIIVIKONNA KÜLA 
Viivikonna ja Sirgala külad liideti Narva-Jõesuu linnaga 2017. aasta haldusreformi käigus. Mõlema küla 
ühisveevärk oli väga halvas seisus. Kui Sirgala küla puhul ei näe kohalik omavalitsus perspektiivi, siis Viivikonna 
küla puhul on see olemas. 

Viivikonna küla veevarustus põhineb puurkaevul nr 2491. Joogivee analüüse võetakse Rahu 1-10 veekraanist ja 
viimase analüüsi tulemused (10.03.2021) vastasid nõuetele. Joogivees on keskmisest kõrgem üldraua sisaldus 
(130 µg/l).  

Viivikonna külas uued ühisveevärgi kliendid on lepingulised ning neile toimub vee müük, kuid täpsemad mahud 
on teadmata. Veevõrguga varasemad liitujad saavad ühisveevärgi vett tarbida tasuta. 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 14. 
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Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Viivikonna külas paikneb puurkaev nr 2491, mille andmed on toodud alljärgnevas tabelis 

Tabel 4.18 Viivkonna puurkaev (Veka, AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 

Puurkaevu nimetus 
või aadress 

Puurkaevu 
nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Tootlikkus 
[m3/h] 

Tegelik 
veevõtt 2021. 

aastal [m3] 
Sillamäe tee 20 2491 32201:001:0690 1957 180;V2vr 18,0 6 330 

Puurkaev-pumpla on amortiseerunud. Puurkaevu-pumplal on olemas hüdrofoor. Hoonel on olemas elektriküte. 
Puurkaev-pumplal on kehtestatud 50 m sanitaarkaitseala, mis ei ole tagatud. Tegelik veevõtt oli 2021. aastal 
keskmiselt 17,4 m3/ööp, mistõttu ei ole võimalik taotleda antud puurkaevule 10 m hooldusala kehtestamist.  

Planeeritud investeeringutena on kavas rekonstrueerida puurkaev-pumpla hoone ja rajada sarnane lahendus 
Auvere külaga (rekonstrueeritakse hoone, paigaldatakse uus puurkaevu pump ja hüdrofoor). 

Veevõrk 

Viivikonna külas on kokku vähemalt 4 715 m veetorustikku, millest 1 273 on planeeritud rekonstrueerida. 
Veetorustike maht on mõõdetud ÜVKA jooniselt, kuid algandmetena kasutati 1991 ja 1986. aasta torustike 
kaarte. Nende andmetel on veetorustiku läbimõõt De25-100 ja torud on malmist. Lisaks on planeeritud 
investeeringute mahus rajada 228 m uut veetorustikku, et tagada veevõrgus ringvool. Koos töödega on kavas 
rajada või rekonstrueerida 25 liitumispunkti. 

Tuletõrje veevõtukohad 

Viivikonna külas puuduvad nõuetele vastavad tuletõrje veevõtukohad ja neid ole planeeritud ka Viivikonna külla 
rajada. Küll aga on Viivikonna külas mitu tiiki, mida on võimalik vee võtmiseks kasutada (Ahtme metskond 66, 
Kaevurite tn 31d). 

Fotod 4.9 Viivikonna puurkaev-pumpla. 

  

4.9. SIRGALA KÜLA 
Sirgala küla veevarustus põhineb puurkaevul nr 2347. Joogivee analüüse võetakse Kooli tn 3-3 veekraanist ja 
viimase analüüsi (10.03.2021) tulemused vastasid nõuetele. Joogivees on keskmisest kõrgem üldraua sisaldus 
(195 µg/l).  

Sirgala külas vee müüki ei toimu ja kohalikud elanikud saavad pumbatud vett tasuta tarbida. AS Narva-Jõesuu 
Kommunaal andmete järgi on pumbatava vee mahud oluliselt suuremad kui võimalik tarbimine Sirgala elanike 
poolt, mistõttu on alus kahtlustada, et torustik võib väga palju lekkida. 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 15.  

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Sirgala külas paikneb puurkaev nr 2347, mille andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 



Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 

35 

 

Tabel 4.19 Sirgala puurkaev (Veka, AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 

Puurkaevu nimetus 
või aadress 

Puurkaevu 
nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Tootlikkus 
[m3/h] 

Tegelik 
veevõtt 2021. 

aastal [m3] 
Kooli tn 6c 2347 32201:001:0689 1959 180;V2vr 8,9 2 355 

Puurkaev-pumpla on amortiseerunud. Puurkaevu-pumplal on olemas hüdrofoor. Hoonel on olemas elektriküte. 
VEKA andmete järgi on puurkaevule kehtestatud 50 m sanitaarkaitseala, mis ei ole tagatud. Arvestades, et 
puurkaev asub kaitsmata põhjaveega alal ja reaalne pumpamise maht jääb alla 10 m3/ööp, siis tuleks puurkaevule 
taotleda 10 m hooldusala kehtestamist. 

Fotod 4.10 Sirgala puurkaev-pumpla. 

  
Veevõrk 

Sirgala külas on kokku suurusjärgus 1 943 m veetorustikku, millest enamuse moodustab vana ja amortiseerunud 
malmtorustik. 2021. aastal paigaldati vana torustiku sisse uus De50 läbimõõduga PVC toru, kokku umbes 200 m 
ulatuses, kuid see ei andnud tulemust lekete vähendamiseks. 

Tuletõrje veevõtukohad 

Sirgala külas puuduvad nõuetele vastavad tuletõrje veevõtukohad.  

Käesolevas arengukavas ei ole Sirgala külas ühtegi planeeritud investeeringut, sest külal puudub 
arengupotentsiaal ja on tõenäoline, et kogu piirkond ühendatakse lähitulevikus Kaitseväe Keskpolügoniga. 

4.10. PEETERRISTI KÜLA 
Peeterristi külas veemüüki ei toimu ja puudub toimiv veevõrk. Külas paikneb puurkaev nr 5563.   

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 16. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Peeterristi küla puurkaevu nr 5563 andmed on toodud alljärgnevast tabelis. 

Tabel 4.20 Peeterristi küla puurkaev (Veka, AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 
Puurkaevu 
nimetus või 
aadress 

Puurkaevu nr Katastriüksus Puurimise 
aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Tootlikkus 
[m3/h] 

Tegelik 
veevõtt 2021. 

aastal [m3] 
Kiriku tee 2 5563 85101:001:0873 1965 45;O-Ca - - 

Puurkaevu tootlikkuse kohta info VEKA andmebaasis puudub. Kehtestatud on 50 m sanitaarkaitseala, mis ei ole 
tagatud (Tallinn-Narva maantee). Kuna tõenäoline tarbimine on alla 10 m3/ööp ja puurkaev asub kaitsmata 
põhjaveega alal, siis on vajalik taotleda 10 m hooldusala kehtestamist. Puurkaev-pumpla hoone on 
amortiseerunud. Puurkaevus puudub ka pump. AS Narva-Jõesuu Kommunaali info kohaselt on kohalikel elanikel 
võimalik soovi korral enda pumbaga kaevust vett pumbata.  
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Kuna puurkaevu vahetus läheduses paikneb 11 kinnistut, kellest paljud saavad vett ebaseaduslikult rajatud 
puurkaevudest, oma salvkaevudest või peavad joogivett poest ostma, siis on planeeritud investeeringute raames 
rekonstrueerida Peeterristi küla puurkaev, paigaldada uus pump ja hüdrofoor ning rekonstrueerida puurkaev-
pumpla hoone.  

Fotod 4.11 Peeterristi puurkaev. 

  
Veevõrk 

Info olemasoleva veevõrgu kohta puudub, kuigi tõenäoliselt on olemas vanad malmtorud. Planeeritud on rajada 
uus torustik teenindamaks kohalikke elanikke, kokku mahus 332 m. Uus torustik tuleb rajada polüetüleenist ja 
läbimõõduga De32-40.  

Tuletõrje veevõtukohad 

Peeterristi külas puuduvad nõuetele vastavad tuletõrje veevõtukohad ja kavas ei ole neid ka rajada.  

4.11. LAAGNA KÜLA 
Laagna külas veemüüki ei toimu ja puudub toimiv veevõrk. Külas paikneb puurkaev nr 2427.   

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 17. 

Puurkaev/puurkaevpumpla/veetöötlusjaam 

Laagna küla puurkaevu nr 2427 andmed on toodud alljärgnevast tabelis. 

Tabel 4.21 Laagna küla puurkaev (Veka, AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 

Puurkaevu nimetus 
või aadress 

Puurkaevu 
nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Tootlikkus 
[m3/h] 

Tegelik 
veevõtt 2021. 

aastal [m3] 
Mõisa tee 4 2427 85101:001:0885 - 120;V2vr - - 

Puurkaevu tootlikkuse kohta info VEKA andmebaasis puudub. Kehtestatud on 50 m sanitaarkaitseala, mis ei ole 
tagatud. Kuna tõenäoline tarbimine on alla 10 m3/ööp ja puurkaev asub kaitsmata põhjaveega alal, siis on vajalik 
taotleda 10 m hooldusala kehtestamist. VEKA andmete järgi on puurkaevu asukoht vale. Puurkaev-pumpla hoone 
on amortiseerunud. Puurkaevus puudub ka pump. AS Narva-Jõesuu Kommunaali info kohaselt on kohalikel 
elanikel võimalik soovi korral enda pumbaga kaevust vett pumbata. Erinevalt Peeterristi külast, on seda ka Laagna 
külas rakendatud – ülevaatuse ajal oli puurkaevus 2 töötavat pumpa. 

Kuna puurkaevu vahetus läheduses paikneb 10 kinnistut, millel puudub veevarustus, siis on planeeritud 
investeeringute raames rekonstrueerida Laagna küla puurkaev, paigaldada uus pump ja hüdrofoor ning 
rekonstrueerida puurkaev-pumpla hoone.  
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Fotod 4.12 Laagna küla puurkaev. 

  
Veevõrk 

Info olemasoleva veevõrgu kohta puudub. Planeeritud on rajada uus torustik teenindamaks kohalikke elanikke, 
kokku mahus 517 m. Uus torustik tuleb rajada polüetüleenist ja läbimõõduga De32-40.  

Tuletõrje veevõtukohad 

Laagna külas puuduvad nõuetele vastavad tuletõrje veevõtukohad ja kavas ei ole neid ka rajada.  
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5. KANALISATSIOON 
Käesolevas peatükis kirjeldatakse Narva-Jõesuu linnas tekkivaid reoveekoguseid ja olemasolevate 
ühiskanalisatsioonitorustike, reoveepumplate ja reoveepuhastite seisukorda. 

Andmed Narva-Jõesuu linna kanalisatsioonisüsteemide seisukorra ja arenguperspektiivide kohta pärinevad 
määratud vee-ettevõtetelt AS Narva Vesi, AS Narva-Jõesuu Kommunaal ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuselt. 

Perspektiivne reovee kogus on arvutatud lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud eeldatavast elanike arvust, 
ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Vooluhulga mõõtmisandmete puudumisel on 
müüdud reoveekogused arvestatud tarbitud veekoguste alusel. Asulates, kus ühiktarbimine on väiksem kui 75 
l/ööp elaniku kohta (Eesti keskmine veetarbimine), on perioodi lõpuks suurendatud ühiktarbimist kuni 75 l/ööp. 
Perspektiivsed infiltratsiooni mahud on muutunud ainult Narva-Jõesuu linnas, ülejäänud asustusüksustes on 
jäetud infiltratsiooni osakaal samaks. 

Allolevas tabelis on esitatud Narva-Jõesuu linna ühiskanalisatsiooniteenusega varustatud elanikkond.  

Tabel 5.1 Ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud elanikkond Narva-Jõesuu linnas (AS Narva Vesi, AS Narva-
Jõesuu Kommunaal, Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Konsultandi arvutused). 

Asula Elanike arv 
(01.01.2023 seisuga) 

Varustatud 
ühiskanalisatsiooni 

teenusega [in] 

Varustatud 
ühiskanalisatsiooni 

teenusega [%] 
Narva-Jõesuu 3033* 2773 91% 
Sinimäe alevik 428** 407 95% 
Olgina alevik 491 406 83% 
Vaivara küla 182 168 92% 
Kudruküla 123*** 38 31% 

*Narva-Jõesuu elanike arv rahvastikuregistri alusel 2850 inimest + AS NJ Hooldekodu elanikud 147 inimest + SOS Lastekodu 
elanike arv 36 inimest 
**Sinimäe aleviku elanike arv rahvastikuregistri alusel 362 inimest + Sinimäe Hooldekodu elanikud 66 inimest 
***Kudruküla elanike arv rahvastikuregistri alusel 123 inimest, tegelik elanike arv ÜVK teenusega varustatud piirkonnas 61 
inimest 

Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsiooni kasutamise võimalus, kasutavad kohtlahendustena 
kogumismahuteid. Kuna osaliselt on kogumismahutid paigaldatud aastakümneid tagasi, on need tõenäoliselt 
amortiseerunud ja lekivad. Seetõttu tuleb lähiaastatel pöörata tähelepanu lokaalsete reoveerajatiste nõuetele 
vastavusse viimisele. Perspektiivis on suund kogumismahutite omanike liitumisele ühiskanalisatsiooniga, et 
vähendada asula sees võimalikku keskkonna reostamist. 

5.1. NARVA-JÕESUU LINN 
2021. a oli puhastisse suunatud reovee vooluhulk Narva-Jõesuu linnas 254 880 m³. Perspektiivis tarbijate arv ja 
kanalisatsiooniteenuse müügimaht mõnevõrra langevad (alljärgnev tabel). Infiltratsiooni osakaalu on 
perspektiivis vähendatud seoses sademeveekanalisatsiooni rajamisega Narva-Jõesuu kesklinna. Narva-Jõesuu 
linna elanike reovesi suunatakse Koidu tn 1K peapumplasse ning pumbatakse sealt mööda 
survekanalisatsioonitrassi otse Narva HPJ.  

Tabel 5.2 Narva-Jõesuu linna olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad (AS Narva Vesi, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2021 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 698 864 
Purgimine m3/d 0 0 
Reovesi tarbijatelt m3/d 496 648 
Reovesi elanikelt m3/d 244 396 
Reovesi ettevõtetest m3/d 252 252 
Infiltratsioon m3/d 202 216 
Infiltratsiooni % 29% 25% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonistel 2-7. 
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Kanalisatsioonisüsteem 

Narva-Jõesuu linn kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 25,7 km, millest 22,3 km on isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku ja 3,4 km survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks lähtub Narva-Jõesuu linnast 11,5 km 
survekanalisatsioonitorustikku, mis ühendab Narva ja Narva-Jõesuu linna. Torustikud on valdavalt uued ja ei vaja 
rekonstrueerimist. Survekanalisatsioonitorustik on läbimõõduga De63-225 ja polüetüleenist. Isevoolne 
kanalisatsioonitorustik on valdavalt PVC plastikust ja läbimõõduga De160-400.  

Lisaks esineb enne 2000. aastat rajatud kanalisatsioonitorustikke, mille kaudu toimub kanalisatsiooniteenuse 
osutamine, kuid mis ei ole korrektselt üle antud AS-ile Narva Vesi seoses puuduliku varade arvestusega vee-
ettevõtjaks määramisel. Kõik omanikuta torustikud, mille kaudu toimub teenuse osutamine, on vajalik 
seadustada, mille tulemusena täpsustuvad vee-ettevõtja, kohaliku omavalitsuse ja klientide omandi ulatused, 
vastutusalad ning seadustamise ja/või üleandmise tingimused. Sellised torustikud tuleb vajadusel 
rekonstrueerida (osaliselt on määratud juba käesolevas arengukavas rekonstrueeritavateks). 

Arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida 86 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku (sh 4 
liitumispunkti), rajada 1 937 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku (peamiselt L. Koidula lõunapoolsed 
tupiktänavad, Hirve tn ja Roheline tn) koos 42 liitumispunktiga. Lisaks on kavas rajada 426 m survekanalisatsiooni 
De63-110 koos 4 liitumispunktiga (Roheline ja Hirve tn). Pikaajalistesse investeeringutesse on planeeritud ka 
Narva linna ja Narva-Jõesuu linna vahelise survetorustiku rekonstrueerimine, kokku mahus 11 569 m ja 
läbimõõduga De400.  

Narva-Jõesuu linna kanalisatsioonivõrku teenindavad 14 reoveepumplat, millest 11 tk on kompaktpumplad 
(fotod 5.2), 2 tk on suuremad ja vanemad pumplad (fotod 5.3 ja 5.4) ja 1 peapumpla (fotod 5.1). Kokkuvõte 
Narva-Jõesuu linna reoveepumplatest on esitatud alljärgnevas tabelis.  

Lisaks on planeeritud likvideerida Piiri tn 2 reoveepumpla ja rajada kaks uut reoveepumplat: üks kompaktpumpla 
Hirve tänavale ja purgimissõlm-reoveepumpla J. Poska tn 100 kinnistule.  

Planeeritud on rekonstrueerida Aia tn 17k ja Vabaduse tn 72k reoveepumplad (lühiajalises programmis). Lisaks 
on planeeritud soetada 2 varugeneraatorit kompaktpumplate töökindluse tagamiseks. 

Tabel 5.3 Narva-Jõesuu linna reoveepumplad (AS Narva Vesi). 
Jrk 
nr Pumpla nr Pumpla asukoht / aadress Ehitusaasta Omanik (01.12.2022) Vooluhulk  

[l/s] 
1. RP-4 Koidu tn 1k 2015 AS Narva Vesi 55 
2. RP-1 Aia tn 17k 1972 AS Narva Vesi 58 
3. RP-3 Vabaduse tn 72k 1981 AS Narva Vesi 55,5 
4. RP-5 Linda tn 7a 2010 AS Narva Vesi 8 
5. RP-7 L. Koidula 21a 2014 AS Narva Vesi 16,1 
6. RP nr KPJ-Lisa1 Lembitu ja Vabaduse tn ristmik 2014 AS Narva Vesi 16,1 
7. RP nr KPJ-Lisa2 Auga ja Koidula tn ristmik 2014 AS Narva Vesi 25 
8. RP nr KPJ-3.1 Kalevi ja Sulevi tn ristmik 2014 AS Narva Vesi 20 
9. RP-5 L. Koidula 46c 2021 Narva-Jõesuu linn 5 

10. RP-4 L. Koidula tn L6 2021 Narva-Jõesuu linn 5 
11. RP-3 L. Koidula tn L7 2021 Narva-Jõesuu linn 5 
12. RP-2 L. Koidula tn L8 2021 Narva-Jõesuu linn 5 
13. RP-1 L. Koidula tn L9 2021 Narva-Jõesuu linn 5 

Narva-Jõesuu linna ühiskanalisatsiooni pumplate paiknemine on toodud alloleval joonisel. Soovituslik on AS 
Narva Vesi süsteemis kõikide Narva-Jõesuu linna reoveepumplate nimede ja numbrite ühtsustamine, et ei tekiks 
segadust pumplate vahel. 
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Joonis 5.1 Narva-Jõesuu linna reoveepumplate asendiplaan 

Koidu tn 1k peapumpla on rajatud 2015. aastal. Pumpla on kaugjuhitav ja olemas on automaatvõre koos 
prügimahutiga. Planeeritud investeeringutes on kavas rajada reoveepumplale ligipääsutee (võtta arvesse Narva-
Jõesuu Linnavalitsuse poolt keskväljaku projekteerimisel) ja paigaldada online-andmeedastusseadmed 
vooluhulgamõõturile. Lisaks on kavas paigaldada pumpla kõrvale statsionaarne varugeneraator. 

Fotod 5.1 Koidu tn 1k peapumpla. 
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Aia tn 17k reoveepumpla vajab rekonstrueerimist. Pumplase seinadest tungib vesi sisse ja põhjustab hallitust. 
Kavas on pumpla hüdroisolatsioon taastada ja paigaldada sissevoolule siiber, et oleks võimalik teostada 
hooldustöid. Lisaks on paigaldada statsionaarne 15 kW varugeneraator.  

Reoveepumpla kinnistul ei ole piirdeaeda ja ligipääsutee läbib erakinnistut. Vajalik on Aia tn 17k kinnistule  
ligipääsemiseks seada servituut Aia tn 17 kinnistule. 

Fotod 5.2 Aia tn 17k reoveepumpla. 

 

   
Vabaduse tn 72k pumpla on ümbritsetud piirdeaiaga. Pumbad ja seadmed on rekonstrueeritud 2009. aastal. 
Pumplal on olemas kaugjuhtimise võimekus. Rekonstrueerimist vajab pumpla hüdroisolatsioon, mis on ka 
investeeringutena plaanis. Lisaks on kavas paigaldada statsionaarne 15 kW varugeneraator.  

Sarnaselt Aia tn 17k pumplale on vajalik seada servituut Vabaduse tn 72 kinnistule, et oleks tagatud juurdepääs 
Vabaduse tn 72k reoveepumplale. 
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Fotod 5.3 Vabaduse tn 72K reoveepumpla 

  

  
Lisaks eeltoodud reoveepumplatele asub Narva-Jõesuu linnas 10 kompaktpumplat, mis on rajatud aastatel 2010, 
2014 ja 2021. Kõikides pumplates on kasutusel kaks reoveepumpa.  

Fotod 5.4 Rajatud kompaktpumplad Narva-Jõesuu linnas aastatel 2010, 2014 ja 2021. 
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Investeeringute kavas on reoveepumpla-purgimissõlme rajamine J. Poska tn 100 kinnistule. Purgimissõlm saab 
olema varustatud automaatvõre ja seguritega. Purgimissõlme juurde rajatakse 20 m3 reoveemahuti, et tagada 
purgimissteenuse võimekus suurema koormuse korral. Purgimissõlme rajamine on vajalik, sest Narva-Jõesuu 
linnas puudub purgimissõlm ja lähim purgimissõlm Olgina alevikus või Narva HPJ juures (mõlemad vähemalt 10 
km kaugusel). Vastavalt VeeS §105 lg 1 on kohustuslik rajada purgimissõlm üle 1000 ie reoveekogumisalale.  

Reoveepuhasti 

Kogu Narva-Jõesuu linna reovesi juhitakse mööda 11,5 km pikkust survekanalisatsioonitorustikku otse Narva HPJ. 
Täpsem info Narva HPJ kohta on toodud Narva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kavas aastateks 
2016-2027.  

Narva-Jõesuu linnas tekkivad reovee kogused on toodud tabelis 5.2.  

5.2. SINIMÄE ALEVIK 
2021. a oli reovee vooluhulk Sinimäe alevikus 15 437 m³. Perspektiivis tarbijate arv ja kanalisatsiooniteenuse 
müügimaht väheneb (alljärgnev tabel). Sinimäe aleviku reovesi juhitakse Sinimäe reoveepuhastisse.  

Tabel 5.4 Sinimäe aleviku olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad (AS Narva-Jõesuu Kommunaal, 
Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2021 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 42 49 
Purgimine m3/d 0 0 
Reovesi tarbijatelt m3/d 35 40 
Reovesi elanikelt m3/d 22 28 
Reovesi ettevõtetest m3/d 12 12 
Infiltratsioon m3/d 7 8,8 
Infiltratsiooni % 18% 18% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 8. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Sinimäe alevikus on kokku isevoolset kanalisatsioonitorustikku 3 852 m (mõõdetud ÜVKA jooniselt, 
liitumistorustikke ei ole arvesse võetud), PVC ja läbimõõduga De160-200,  ja survekanalisatsioonitorustikku 508 
m (mõõdetud ÜVKA jooniselt), polüetüleenist ja läbimõõduga De110. Kanalisatsioonitorustik on 
rekonstrueeritud 2010-2013. aasta veemajandusprojektide raames. Kanalisatsioonitorustiku seisukord on hea ja 
planeeritud investeeringuid ei ole kavas.  

Sinimäe alevikus on kokku 3 reoveepumplat, mis on samuti rekonstrueeritud 2011-2012. aastatel ja mille info on 
toodud alljärgnevas tabelis. Uus tn reoveepumplal puudub kaugjuhtimise võimekus, mis on kavandatud 
paigaldada lühiajalises investeeringute kavas. 

Tabel 5.5 Sinimäe aleviku reoveepumplad (AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 
Jrk nr Pumpla nr Pumpla asukoht / aadress  Ehitusaasta  Vooluhulk [l/s] 

1. RP-1 Mäealuse tänav 2011 7,73 
2. RP-2 Uus tn 2012 25 
3. RP-3 Tankla tee 2011 5,28 
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Fotod 5.5 Sinimäe aleviku reoveepumplad, Mäealuse, Tankla tee, Uus tn 

   
Reoveepuhasti 

Sinimäe aleviku reoveepuhasti asub Karja tn 12 kinnistul (KÜ 85101:001:0318). Reoveepuhasti kuja on 100 m ja 
on tagatud. Sinimäe aleviku puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist 
koosnev aktiivmudapuhasti, mis on rajatud 2010. aastal. Reoveepuhasti on kestusõhutusega aktiivmudapuhasti, 
mille projekteeritud jõudlus reostuskoormuse järgi on 22,2 kgBHT 7 /ööp (370 ie) ning hüdraulilise koormuse 
põhjal 50 m3/ööp. 

Reovesi suunatakse Sinimäe aleviku reoveepuhastisse isevoolselt. Reoveepuhastus protsess koosneb reovee 
mehaanilisest eelpuhastusest keemilise fosfori ärastamisega, biopuhastusest aerotankis ja järelsetitamisest. 

Sinimäe reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: 

1. Mehaaniline puhastus võreseadmes; 

2. Bioloogiline puhastus aktiivmudapuhasti mahutites; 

3. Jääkmuda käitlus liigmudatihendis; 

4. Avariipuhastus biotiikides (2 tk). 

Reoveepuhasti koosneb tehnohoonest, milles paikneb automaatvõre, kemikaali doseerimismahuti, elektri ja 
automaatika kilp ning puhurid. Tehnohoonest juhitakse reovesi edasi rajatud raudbetoonmahutitesse, kus 
toimub mikroorganismide vahendusel reovees oleva orgaanilise aine lagundamine ning fosfori- ja lämmastiku 
ärastus. Puhastatud heitveest aktiivmuda eraldamine toimub järelsetitis ning puhastusprotsessis tekkiv liigmuda 
kogutakse liigmudatihendisse. Liigmuda tihendamise ja kogumise mahutist pumbatakse liigmuda 
settetahendusväljakule. Keemiliseks fosforiärastuseks doseeritakse dosaatorpumba abil mehhaanilise puhastuse 
võre kanalisse raudsulfaati. 

Biotiigid on ette nähtud avariiolukorra leevendamiseks. Sinna voolab reovesi avariimöödavoolu torustiku kaudu 
siis, kui torustiku olev siiber on avatud. Kokku on kasutusel kaks biotiiki kogupindalaga 1800 m2. Biotiigi 
väljavoolutoru on juhitud heitveesuublaks olevasse Udria ojja. Biotiigid korrastati puhasti rekonstrueerimistööde 
käigus. Reoveepuhasti ümber rajati puhasti rekonstrueerimise käigus piirdeaed ning puhastini rajati ka 
kruusakattega juurdepääsutee. 

Sinimäe aleviku reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab üldjuhul reovee nõuetekohase puhastuse. 
Reoveepuhasti töös põhjustab aeg-ajalt häireid sademevesi, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Sinimäe 
puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. Lisaks on probleeme põhjustanud Sinimäe hooldekodu 
pärinevad suuremad hetkkoormused 

Käesolevas arengukavas ei ole planeeritud investeeringuid seoses Sinimäe reoveepuhastiga.   
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Fotod 5.6 Sinimäe reoveepuhasti, reoveesette ladustamisala, sissevool, mahutid ja biotiigid. 

  

   
Alljärgnevas tabelis on toodud Sinimäe reoveepuhasti reovee- ja heitveenäitajad kõige viimasest 
reoveeanalüüsist (26.04.2022).  

Tabel 5.6 Sinimäe aleviku reoveepuhasti heitvee väljund 2022. aastal (AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 
2022 Piirmäär Sissevool Väljavool 
Heljum, mg/l 35 340 18 
BHT 7 , mgO 2 /l 25 430 16 
N üld , mg/l 60 120 9,9 
P üld , mg/l 2,0 13 0,59 
KHT, mg/l 125 770 48 

5.3. OLGINA ALEVIK 
2021. aastal oli reoveepuhastisse suunatud reovee vooluhulk Olgina alevikus 16 758 m³. Perspektiivis tarbijate 
arv ja kanalisatsiooniteenuse müügimaht vähenevad (alljärgnev tabel). Olgina aleviku reovesi suunatakse Olgina 
reoveepuhastisse. 

Tabel 5.7 Olgina aleviku olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad (AS Narva-Jõesuu Kommunaal, 
Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 46 38 
Purgimine m3/d 0* 0* 
Reovesi tarbijatelt m3/d 34 31 
Reovesi elanikelt m3/d 31 27 
Reovesi ettevõtetest m3/d 3 3 
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 Ühik 2022 2035 

Infiltratsioon m3/d 11 7,7 
Infiltratsiooni % 25% 20% 

*Olgina reoveepuhasti on ainuke purgimissõlmega puhasti, 2022.a oli purgimisteenuse maht 60 m3 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 9. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Olgina alevikus on kokku isevoolset kanalisatsioonitorustikku 6 406 m (mõõdetud ÜVKA jooniselt), PVC ja 
läbimõõduga De160-200,  ja survekanalisatsioonitorustikku 603 m (mõõdetud ÜVKA jooniselt), polüetüleenist ja 
läbimõõduga De160. Kanalisatsioonitorustik on rekonstrueeritud 2011-2012. aasta veemajandusprojektide 
raames. Kanalisatsioonitorustiku seisukord on hea.  

Planeeritud investeeringuna on kavas Olgina aleviku ja Narva-Jõesuu – Narva linna vahelise survekanalisatsiooni 
toru ühendamine Olgina aleviku reoveepuhasti juurest algava survekanalisatsioonitoruga, kokku mahus 2 559 m 
De110 polüetüleenist survetoru. Lisaks on planeeritud rajada Olgina alevikku peapumpla koos purgimissõlmega 
ning paigaldada sinna statsionaarne varugeneraator. Ühtlasi on planeeritud rajada 47 m isevoolset 
kanalisatsioonitoru olemasoleva kanalisatsioonivõrgu ühendamiseks rajatava reoveepumplaga. 

Olgina alevikus on kokku 2 reoveepumplat (kompaktpumplad), mis on samuti rekonstrueeritud 2011-2012. 
aastatel ja mille info on toodud alljärgnevas tabelis. Mõlemal reoveepumplal puudub kaugjuhtimise võimekus, 
mis on kavandatud paigaldada lühiajalises investeeringute kavas 

Tabel 5.8 Olgina aleviku reoveepumplad (AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 
Jrk nr Pumpla nr Pumpla asukoht / aadress  Ehitusaasta  Vooluhulk [l/s] 

1. RP-1 Metsa tänav 2011 23,3 
2. RP-2 Alliksaare tänav L1 2012 3,61 

Fotod 5.7 Alliksaare ja Metsa tn reoveepumplad. 

  
Reoveepuhasti 

Olgina aleviku reoveepuhasti paikneb aleviku põhjaosas Metsa tn 2c kinnistul (KÜ 85101:003:1034). 
Puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist koosnev aktiivmudapuhasti, 
mis on rajatud 2000. aastal. Projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 30 kg BHT 7 /ööp (500 ie) 
ning hüdraulilise koormuse põhjal 100 m3/ööp. 

Puhastis on ära kasutatud vana reoveepumpla ja on biopuhasti SYMAC. Olgina reoveepuhasti koosneb pumplast, 
eelsetitist, aerotankist, järelsetitist. Puhastil rakendatakse fosfori keemilist ärastust raudsulfaadiga. Olemasoleva 
reoveepuhasti territooriumile on rajatud ka purgimissõlm, kasuliku mahuga 8 m³. Purgimissõlm on varustatud 
ühe reoveepumbaga, Q = 5,1l/s.  

Reovesi suunatakse Olgina aleviku reoveepuhastisse isevoolse ja survelise kanalisatsioonitorustiku abil.  
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Olgina reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: 

1. Reovee eelpuhastus eelsetitis (38 m3); 

2. Bioloogiline puhastus aerotankis (100 m3); 

3. Aktiivmuda eraldamine järelsetitis; 

4. Jääkmuda ja eelsetiti sette käitlus settesilos (26 m3); 

5. Järelpuhastus kraavides (2 tk, kokku umbes 2 km). 

Reoveepuhastit ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja sõiduvärav). Reoveepuhastil kuja on 
50 m ja see ei ole tagatud.  

Fotod 5.8 Olgina reoveepuhasti hoone, sissevool, järelsetiti ja aerotankid. 

  

  
Alljärgnevas tabelis on toodud Olgina reoveepuhasti reovee- ja heitveenäitajad kõige viimasest reoveeanalüüsist 
(26.04.2022).  

Tabel 5.9 Olgina aleviku reoveepuhasti heitvee väljund 2022. aastal (AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 
2022 Piirmäär Sissevool Väljavool 
Heljum, mg/l 35 150 12 
BHT 7 , mgO 2 /l 40 330 4,5 
N üld , mg/l Ei piirata 54 16 
P üld , mg/l Ei piirata 6,4 0,83 
KHT, mg/l 150 430 36 
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Olgina reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist (seadmestik on amortiseerunud ja puhasti tehnoloogia 
vananenud) ja reoveepuhasti kuja ei ole tagatud. Kuja ulatuse tõttu on keeruline sobivat lahendust samale 
kinnistule planeerida. Reoveepuhasti rekonstrueerimise hinnanguline maksumus on 350 000€.  

Enne 2000. aastat toimus Olgina reovee juhtimine Narva HPJ. Käesoleva arengukava planeeritud investeeringutes 
on selle ühenduse taastamine, olemasoleva reoveepuhasti likvideerimine, Olgina peapumpla koos 
survekanalisatsioonitorustiku rajamine ja ka peapumpla juurde purgimissõlme rajamine. Lisaks on kavas 
paigaldada statsionaarne varugeneraator peapumplale.  

5.4. VAIVARA KÜLA 
2021. a oli reovee vooluhulk reoveepuhastisse Vaivara 2 707 m³. Perspektiivis tarbijate arv väheneb, kuid 
kanalisatsiooniteenuse müügimaht suureneb seoses ühiktarbimise suurenemisega (alljärgnev tabel). Vaivara 
küla reovesi suunatakse Vaivara reoveepuhastisse.  

Tabel 5.10 Vaivara küla olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad (AS Narva-Jõesuu Kommunaal, 
Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2021 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 7 11 
Reovesi tarbijatelt m3/d 8 11 
Reovesi elanikelt m3/d 7 10 
Reovesi ettevõtetest m3/d 1 1 
Infiltratsioon m3/d 0 0,0 
Infiltratsiooni % 0% 0% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 10. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Vaivara külas on kokku isevoolset kanalisatsioonitorustikku 2 690 m (mõõdetud ÜVKA jooniselt), PVC ja 
läbimõõduga De110-200,  ja survekanalisatsioonitorustikku 1 707 m (mõõdetud ÜVKA jooniselt), polüetüleenist 
ja läbimõõduga De63-110. Kanalisatsioonitorustik on rajatud 2016-2020. aasta veemajandusprojektide raames. 
Kanalisatsioonitorustiku seisukord on hea.  

Investeeringute kavas on planeeritud rajada 27 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ühendamaks rajatavat JVP 
kanalisatsioonivõrguga.  

Vaivara alevikus on kokku 5 reoveepumplat (kompaktpumplad), mis on rajatud 2017. aastal ja mille info on 
toodud alljärgnevas tabelis. Raudtee reoveepumplal puudub kaugjuhtimise võimekus, mis on kavandatud 
paigaldada lühiajalises investeeringute kavas 

Tabel 5.11 Vaivara küla reoveepumplad (AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 
Jrk nr Pumpla nr Pumpla asukoht / aadress  Ehitusaasta 

1. RP-1 Poe tn 3 2017 
2. RP-2 Jõe tänav 2017 
3. RP-3 Ristiku tänav 2017 
4. RP-4 Aasa tee 2017 
5. RP-5 Raudtee tn 8a 2017 
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Fotod 5.9 Vaivara küla Ristiku ja Raudtee reoveepumplad. 

  
Reoveepuhasti 

Vaivara küla reoveepuhasti paikneb küla lõunaosas Veepuhasti kinnistul (KÜ 85101:001:0869). Reoveepuhasti 
töötab võre-septik-biotiik tehnoloogial. Reoveepuhasti on rajatud 2017. aastal. Reoveepuhasti projekteeritud 
jõudlus on reostuskoormuse järgi 9,1 kgBHT 7 /ööp (152 ie) ning hüdraulilise koormuse järgi 23 m3/ööp. 

Vaivara reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: 

1. Mehaaniline puhastus võreseadmes; 

2. Mehaaniline puhastus septikus; 

3. Järelpuhastus biotiikides; 

Reoveepuhasti koosneb võreseadmest, kahekambrilisest septikust (2x30 m3) ja kahest biotiigist (kokku 2800 m2). 
Reoveepuhasti hooldamiseks on olemas asfaltkattega teenindusplats ja ligipääsutee. Kogu reoveepuhasti 
territoorium on ümbritsetud piirdeaiaga.  

Vaivara küla reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee nõuetekohase puhastuse. Vaivara 
reoveepuhasti heitvee suublaks on Sõtke jõgi. Reoveepuhasti 50 m kuja on tagatud.  

Käesolevas arengukavas ei ole planeeritud investeeringuid seoses Vaivara reoveepuhastiga.   

Fotod 5.10 Vaivara reoveepuhasti. 

  
Alljärgnevas tabelis on toodud Vaivara reoveepuhasti reovee- ja heitveenäitajad kõige viimasest 
reoveeanalüüsist (26.04.2022).  
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Tabel 5.12 Vaivara aleviku reoveepuhasti heitvee väljund 2022. aastal (AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 
2022 Piirmäär Sissevool Väljavool 
Heljum, mg/l 35 180 48 
BHT 7 , mgO 2 /l 25 360 65 
N üld , mg/l 60 110 40 
P üld , mg/l 2 16 5,7 
KHT, mg/l 125 670 130 

Viimase analüüsi tulemustest järeldub, et olemasoleval reoveepuhastil on raskusi reovee nõuetekohase 
puhastamisega. Arengukava koostamise käigus tuvastati reoveepuhastil tehnoloogiline probleem, mis oli 
kõrgendatud heitvee reostusnäitajate põhjustajaks. Probleem sai kõrvaldatud ja võib eeldada, et järgmise 
heitveeanalüüsi tulemused vastavad kehtestatud piirmääradele.  

5.5. KUDRUKÜLA 
2021. a andmetel on reovee vooluhulk Kudrukülas külas 1 348 m³. Perspektiivis tarbijate arv ja kanalisatsiooni-
teenuse müügimaht suurenevad seoses uute liitujatega Kudruküla jõeäärses piirkonnas.  

Tabel 5.13 Kudruküla olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad (AS Narva-Jõesuu Kommunaal, 
Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2021 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 4 6 
Reovesi tarbijatelt m3/d 3 5 
Reovesi elanikelt m3/d 2 4 
Reovesi ettevõtetest m3/d 1 1 
Infiltratsioon m3/d 1 0,6 
Infiltratsiooni % 18% 10% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 11. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Kudrukülas on kokku isevoolset kanalisatsioonitorustikku 201 m (mõõdetud ÜVKA jooniselt), PVC ja läbimõõduga 
De160,  ja survekanalisatsioonitorustikku 241 m (mõõdetud ÜVKA jooniselt), polüetüleenist ja läbimõõduga 
De110. Kanalisatsioonitorustik on rekonstrueeritud 2008. aastal. Kanalisatsioonitorustiku seisukord on hea.  

Kudruküla on planeeritud kanalisatsioonivõrku laiendada Narva jõeni. Kokku on planeeritud rajada 444 m 
survekanalisatsioonitorustikku läbimõõduga De110 ja 1182 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku läbimõõduga 
De160. Lisaks on planeeritud rajada 22 liitumispunkti uute kinnistutega. 

Kudrukülas on üks reoveepumpla (rekonstrueeritud 2008. aastal), mille andmed on toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 5.14 Kudruküla reoveepumplad (AS Narva-Jõesuu Kommunaal). 
Jrk nr Pumpla nr Pumpla asukoht / aadress  Ehitusaasta  Vooluhulk [l/s] 

1. RP-1 Aiandi tee 2008 5,0 

Planeeritud on rajada 3 uut reoveepumplat Narva jõe äärde, mis tagavad laienenud kanalisatsioonivõrgust 
reovee ärajuhtimise. Üks pumplatest suunab reovee otse Narva - Narva-Jõesuu linna survekanalisatsioonitrassi.  

Fotod 5.11 Kudruküla reoveepumpla 

 



Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 

51 

 

5.6. VIIVIKONNA KÜLA 
Viivikonna külas ei osutata kanalisatsiooniteenust, kuid olemas on amortiseerunud kanalisatsioonitorustik (kokku 
umbes 3,9 km), survekanalisatsioonitorustik (umbes 600 m), amortiseerunud reoveepumpla ning reoveepuhasti, 
kust reovesi lihtsalt läbi voolab. AS Narva-Jõesuu Kommunaal on paigaldanud Viivikonna reoveepumplasse (Rahu 
tn 10b) 2 reoveepumpa, et tagada reovee suunamine reoveepuhastisse. 

Viivikonna külas nähakse arengukavas ette investeeringud veevarustuse tagamiseks, kuid ühiskanalisatsiooniga 
investeeringuid ei planeerita.  

Fotod 5.12 Viivikonna reoveepumpla ja reoveepuhasti. 

  

  
Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 14. 
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6. SADEMEVEE KANALISATSIOON JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE 

6.1. ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

Sademevee põhiprobleemid: 

• Ühiskanalisatsiooni suunatud sademevesi koormab kanalisatsioonisüsteeme ja reoveepuhasteid; 

• Sademevee väljalasud on vajalik loastada 

Olukorra parendamise üldised põhimõtted: 

• Sademevee süsteemide üldine eesmärk on vältida üleujutuste tekkimist, seejuures tuleks leida 
lahendus, mis on ka võimalikult keskkonnasäästlik kui ka tooks kaasa võimalikult väikesed 
investeeringud ja ekspluatatsioonikulud; 

• Rakendada sademevee võimalikult suurt immutamist, kus see on võimalik; 

• Pikendada sademevee kokkuvooluaega; 

• Vähendada sademevee vooluhulkasid - kasutada võimalikult palju kraave, looduslikke ja tehislikke 
üleujutusalasid, eesmärk soodustada võimalikult palju sademevee aurustumist ja imbumist; 

• Võimalusel juhtida katustelt ja tänavatelt voolav sademevesi immutusaladele, madalatesse 
imbtiikidesse; 

• Sademevee maksimaalne ärakasutamine, kogutud vee kasutamine suvel kastmisel kui ka pikemas 
perspektiivis osaliselt olmeveena (tänavate pesuvesi, kastmisvesi); 

• Reostunud sademevee puhastamine reostuse tekke kohas (õli- ja liivapüüdurid); 

• Detailplaneeringutes sademevee osa koostamisel tuleb kindlasti tähelepanu koostajal pöörata kogu 
valgalale, kus detailplaneering asub, mitte ainult konkreetse detailplaneeringu valgalale, et vältida 
olukordi, kus ühe piirkonna probleemide lahendus põhjustab probleeme kusagil mujal; 

• Võimalusel piirata kõvakattega alade rajamist; 

• Minimaliseerida keskkonnale tekitatavat kahju läbi tänavatelt ärakantava reostuse kontrollimise, 
tänavate korrapärase puhastamise, samuti kontrollida lumesulamisvett ja määratleda konkreetsed 
lumeladustamise alad; 

• Vältida maksimaalselt kraavide likvideerimist ja asendamist torustikuga, sest kraavis osa sademeveest 
aurustub, toimub isepuhastus. Vajalik korrapärane hooldus; 

• Vajalik on tagada sademeveetorustike regulaarne hooldus ja läbipesu; 

• Vältida sademevee jõudmist reoveekanalisatsioonisüsteemi; 

• Sademevee kokkuvooluaja pikendamine sademevee juhtimisega üle murupindade, et vähendada 
vooluhulga tippe ja üleujutusohte. 

 

6.2. NARVA-JÕESUU LINN 
Narva-Jõesuu linna sademevee eesvooluks on Narva jõgi ja Narva laht. Linnas on rajatud 
sademeveekanalisatsioon J. Poska tn 26 kinnistule ja see juhitakse Koidu tn 1k peapumpla avariivälja-
voolutorustikku ning sealt edasi Narva jõkke. Värskemalt on rajatud sademeveekanalisatsiooni kahe imbkraavi 
ümbrusse (kokku 240 m). Lisaks juhitakse Valge pargi tiigist sademeveetorustiku ja kraavide abil Narva lahte. 
Sademevee ärajuhtimine või kogumine on osaliselt lahendatud tänavate äärtes jooksvate kuivenduskraavide 
põhjal ja osaliselt äärekiviga ääristatud tänavatele rajatud imbkaevude ja imbkraavide põhjal. Kõik olemasolevad 
sademeveesüsteemid kuuluvad kohalikule omavalitsusele ja kes vastutab ka nende hooldamise eest. Kogu linna 
sademevee valgala suurus on umbes 10 km2 ja koosneb kolmest väiksemast valgalast. 

Olemasolevate sademeveesüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonistel 2-7.  
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Kraavitus 

Narva-Jõesuu linna piires on kokku üle 8 km kraave, mis peamiselt kulgevad väiksemate tänavate äärtes. Kõik 
kraavid suubuvad Narva lahte. Lisaks kraavidele on värskelt rajatud L. Koidula tn L15 (KÜ 51401:001:0305) ja Raja 
tn äärde (Narva metskond 30, KÜ 51301:007:0040) imbkraavid, mis vähendavad koormust tänavakraavidele ja 
Narva lahe suublatele. Sarnast eesmärki täidab ka Hele pargi tiik, mis oma olemuselt toimib ühtlustustiigina – 
tiigist läheb välja sademeveetoru mööda A. Hahni tänavat kuni mereni.  

Fotod 6.1 L. Koidula imbkraav, Raja tn imbkraav, Hele pargi tiik. 

 
Probleemsed piirkonnad paiknevad L. Koidula tn tagumistes kraavides (Narva metskond 31 äärsed), mis on kinni 
kasvanud ja kõrge veetasemega. Ühtlasi on kinni kasvanud ka nendest kraavidest Narva lahte jooksvad kraavid. 
Väiksematel tänavatel esineb ka ummistunud truupe (Fotod 6.2). 

Teine piirkond on Nurme tn kraavid, mis kulgevad Vabaduse ja Raja tn vahel. Kuna suur osa sinna kraavidesse 
jõudvast sademeveest pärineb lähedal paikenvast metsast, siis on kevadiste suurvete ajal tegemist eriti 
probleemse alaga. Peamised probleemide põhjustajad on ummistunud või kinni aetud truubid, kinni kasvanud 
kraavid ja ebapiisav kalle suubla poole (Fotod 6.3). 

Lisaks on probleeme sademevee suublatega Narva lahte (Kiriku tn, Vambola tn, Lembitu tn, Auga tn, Narva-
Jõesuu kraav K1). Kuna kalle mere poole on väike, siis on eriti oluline, et kraavid oleksid puhtad. Ülevaatuse käigus 
tuvastati mitmel juhul liivaga täitunud kraave, kust sademevesi ei saa merre ära voolata. Probleeme põhjustavad 
tugevamad tormid, mille käigus tuule ja veega sademevee suublad ära ummistuvad. Seetõttu on just nende 
kraavide pidev hooldamine eriti oluline sademeveesüsteemide töötamiseks (Fotod 6.4).  

Investeeringute kavas on planeeritud eelnimetatud kraavide rekonstrueerimine, kokku 4 646 m ulatuses. 
Rekonstrueerimise käigus on vajalik kraavid puhastada ja vajadusel süvendada, puhastada suublad ning toestada 
Narva lahte suubuvate kraavide ääred.  
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Fotod 6.2 L. Koidula tn tagune peakraav. 

   
Fotod 6.3 Nurme tn kraavid ja truubid. 

  
Fotod 6.4 Suublad Narva lahte (Vambola tn). 
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Imbkaevud 

Imbkaevudel põhinev lahendus on rajatud Vabaduse tn keskuse poolsesse otsa (kokku umbes 10 kaevu), Suur-
Lootsi tn (umbes 3 kaevu), Koidu tn 25 ette (2 kaevu), Koidu tn kuursaali poolsesse otsa (kokku umbes 4 kaevu), 
Raja tänavale (kokku umbes 10 kaevu) ja Aia tänavale (kokku umbes 6 kaevu). Probleem esineb Aia tn kaevudega, 
mis väga kiiresti täituvad ja selle tõttu jääb suurematel sajuperioodidel Aia tn vee alla. Ülevaatuse käigus 
tuvastati, et suur enamus eelnimetatud kaevudest olid põhimõtteliselt ääreni täis. Sarnane lahendus on töö 
koostamise hetkel rajamisjärgus J. Poska tänaval, kuhu paigaldatakse kokku umbes 20 imbkaevu.  

Fotod 6.5 Aia tn ummistunud imbkaev ja Vabaduse tn täitunud imbkaev. 

  
Sademeveetorustik 

Sademeveetorustikku on Narva-Jõesuu linnas kahel kinnistul: Linnavalitsuse J. Poska tn 26 ja Nooruse SPA L. 
Koidula tn 19. J. Poska tn 26 kinnistusisene sademeveetorustikku on kokku 600 m ja suubub Koidu tn 1k 
reoveepumpla avariiväljalasku ning Nooruse SPA sademeveetorustikku on kokku 692 m ja suubub Auga tn kraavi. 
Kumbki sademevee väljalask ei ole loastatud. Lisaks on sademeveetorustikku rajatud kummagi imbkraavi 
ümbrusesse, kokku mahus 242 m.  

Arengukava finantseeringuteprogrammi raames on kavas Narva-Jõesuu linna rajada linna vahenditest uut 
sademeveetorustikku 1 218 m. Lisaks on vajalik rajada survelist sademeveetorustikku 435 m, uus 
sademeveepumpla ja suubla ette sademeveepuhasti (õli- ja liivapüüdur). Sademeveetorustiku suublaks on Narva 
jõgi ja väljalask hakkab paiknema Suur-Lootsi tn 2 kinnistul.  

6.3. SINIMÄE ALEVIK 
Sinimäe alevikus on rajatud kokku 473 m sademeveetorustikku, mis suubub Staadioni (KÜ 85101:001:0505) tiiki. 
Torustik kogub oma sademevee Aia tn 3, Kesk tn 1, Roheline tn 14 ja 16 kinnistutelt ja on läbimõõduga De160-
200. Sademeveetorustik rajati 2014. aastal ja seisukord on hea. Sademevee väljalask tiiki ei ole loastatud. Torustik 
kuulub AS Narva-Jõesuu Kommunaalile.  

Arengukava raames ei ole planeeritud lisanduvaid investeeringuid. Olemasolevate sademeveesüsteemide 
asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 8.  

6.4. OLGINA ALEVIK 
Olgina alevikus on rajatud sademeveetorustikku kokku 5 215 m, millest 3 239 m on rajatud koos 2011-2012. aasta 
torustike rekonstrueerimisprojekti raames. Torustik on PVC materjalist ja läbimõõduga De160-800. Narva mnt ja 
Lasteaia tn sademevesi suubub Olgina reoveepuhastisse ja läbib õli- ja liivapüüdurit (Q = 65/195 l/s), mis paikneb 
puhasti kinnistul. Alliksaare ja Rebase tn sademeveetorustik suubub Alliksaare tn 7 paiknevasse tiiki ja sealt edasi 
Soldina peakraavi, mis jõuab läbi Tõrvajõe Narva jõeni (väljalask ei ole loastatud ja puudub ka 
sademeveepuhasti). Rebase tn lõunapoolne osa suubub samuti Soldina peakraavi. Väljalask ei ole loastatud ja 
puudub sademeveepuhasti.  

Arengukava raames ei ole planeeritud lisanduvaid investeeringuid. Olemasolevate sademeveesüsteemide 
asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 9. 
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7. KRIITILISED TEGEVUSED, RISKID JA ENNETAVAD MEETMED 
Alljärgnevalt on välja toodud kriitilised tegevused, mis on vajalikud veega varustamise või ühiskanalisatsiooni 
teenuse säilimiseks Narva-Jõesuu linnas.  

Tabel 7.1 Kriitilised tegevused elutähtsa teenuse osutamisel Narva-Jõesuu linnas. 
Veevarustus Kanalisatsioon Torustikud 

Vee pumpamine puurkaevudest Reovee kogumine Veetorustike hooldus 
Vee juhtimine puurkaevudest JVP Reovee juhtimine RVP Kanalisatsioonitorustike hooldus 
Joogivee puhastus Reovee puhastamine Veetorustike rikete ning avariide 

likvideerimine 
Joogivee säilitamine mahutites Reoveepuhastuskemikaalide 

käitlemine 
Kanalisatsioonitorustike rikete ning 
avariide likvideerimine 

Joogivee pumpamine jaotusvõrku Puhastatud heitvee veekogusse 
juhtimine 

 

Joogivee kvaliteedi tagamine 
võrgus 

  

Tuletõrje veevarustuse tagamine   
Vee juhtimine tarbijateni   

Kriitiliste tegevuste häireid või katkestusi põhjustada võivate ohtude tuvastamist käsitleb riskianalüüsi ja plaani 
koostamise määruse §9. Peale kriitiliste tegevuste toimimiseks oluliste ressursside puudumise tuleb välja 
selgitada ka muud ohud, mis võivad kriitilistes tegevustes tõrkeid põhjustada. Ohte kirjeldatakse iga kriitilise 
tegevuse kohta eraldi. 

Järgnevalt on välja toodud ohud, mis võivad mõjutada kriitilisi tegevusi Narva-Jõesuu linnas: 

• Vee pumpamine puurkaevudest: veevõtukoha reostus, ohtlike ainetega õnnetus, tehniline rike, 
elektrivarustuse häire või katkestus, olulise osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa 
kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Veepuhastus: tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus, olulise osa kollektiivist haigestumine, 
küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Joogivee pumpamine jaotusvõrku: tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus, veereservuaaride 
keemiline või mikrobioloogiline reostus (sh terroriakt), olulise osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, 
olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Tuletõrje veevarustuse tagamine: elektrivarustuse häire või katkestus, tehniline rike, küberrünnak, 
olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Vee juhtimine tarbijateni: torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise madala 
välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö tegemise tõttu, keemiline- või mikrobioloogiline 
reostus, olulise osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine 
kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Reovee juhtimine reoveepuhastisse: elektrienergiaga varustamise lakkamine, tehniline rike, torustiku 
purunemine amortiseerumise, pikaajalise madala välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö 
tegemise tõttu, olulise osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist 
mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Reovee puhastamine: seadmete rike puhastil, elektrivarustuse katkemine, oluline osa kollektiivist 
haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud 
kahjud. 

Ohtude realiseerimise vältimiseks on vajalik kasutusele võtta  ennetavad meetmed. Suur osa meetmetest on 
Narva-Jõesuu linnas opereerivad vee-ettevõtted kasutusele võtnud, kuid mõned rakendamata on meetmed 
lisatud ka käesoleva arengukava investeeringute kavasse. Alljärgnevas tabelis on kokku koondatud kriitilised 
tegevused, ohud ja ennetavad meetmed kui ka nende maksumus investeeringute kava alusel.
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Tabel 7.2 Kriitilise tegevuse ja elutähtsa teenuse häiret või katkestust ennetavad meetmed. 
Stsenaarium 

Plaanitud ennetavad meetmed 
tähtsuse järjekorras 

Ennetava meetme kirjeldus 
Ennetava meetme 
rakendamise 
tähtaeg 

Plaanitud 
meetme 
maksumus Kriitiline tegevus Oht  

Vee pumpamine 
puurkaevudest ja vee 
puhastus 

Veevõtukoha reostus või 
ohtlike ainetega õnnetus 

Plaaniline ja operatiivne põhjavee 
seire 

Keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate analüüs 
vastavalt kavale ja vajadusele 

Rakendatud  

Tehniliste vahendite ja seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus  

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele 

Rakendatud  

Tehniline rike 
Tehniliste vahendite ja seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele 

Rakendatud  

Elektrivarustuse katkestus 
või häire 

Elektrigeneraatorite kasutus 
Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine. Pikemajalise elektrikatkestuse puhul 
kütusevaru tagamine. 

Rakendamisel / 
2026  

21 000 € 

Joogivee varumine Toorvee reservuaarid 
Rakendamisel / 
2026 

100 000 € 

Veepuhastus 

Tehniline rike 
Tehniliste vahendite ja seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele 

Rakendatud 

16 000 € 
Elektrivarustuse katkestus  Elektrigeneraatorite kasutus 

Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine. Pikemajalise elektrikatkestuse puhul 
kütusevaru tagamine. 

Rakendamisel / 
2026 

Joogivee pumpamine 
jaotusvõrku 

Tehniline rike 
II-astme pumpade korrashoiu 
tagamine. IT tarkvara uuendamine.  

Töödeplaani ja hooldusgraafiku plaanipärane täitmine Rakendatud 

21 000 € 
Elektrivarustuse katkestus Elektrigeneraatorite kasutus  

Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine. Pikemajalise elektrikatkestuse puhul 
kütusevaru tagamine 

Rakendamisel / 
2026 

Tuletõrje 
veevarustuse 
tagamine 

Tehniline rike  
Tehniliste vahendite ja seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus 

Tuletõrjehüdrantide ja veetorustike hooldamine ja 
uuendamine ning piisava remonditarvikute varu 
hoidmine. 

Rakendatud  

Vee juhtimine 
tarbijateni 

Keemiline- või 
mikrobioloogiline reostus 

Joogivee kvaliteedi kontroll  
Joogiveekvaliteedi pidev kontroll vastavalt 
kontrollikavale ja enesekontroll vastavalt vajadusele 

Rakendatud  

UV-seadme kasutamine  Mikrobioloogilise reostuse puhul. 
Rakendamisel / 
2026 

20 000 € 

NaOCl kasutamine NaOCl varumine  
Rakendamisel / 
2026 

20 000 € 

Joogivee tsisternide kasutamine 
Reostunud vee korral elanike puhta joogiveega varu-
stamiseks joogiveetsiternide ja paakautode kasutamine 

Rakendatud   



Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 

58 

 

Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad meetmed 
tähtsuse järjekorras 

Ennetava meetme kirjeldus 
Ennetava meetme 
rakendamise 
tähtaeg 

Plaanitud 
meetme 
maksumus Kriitiline tegevus Oht  

Torustiku amortiseerumine, 
pikaajaline madal 
välisõhutemperatuur, 
ettevaatamatus 
kaevetöödel 

Veetorustike korrashoid  
Veetorustike renoveerimine, -remont ja -hooldus 
vastavalt ÜVK kavale.  

Rakendatud   

Veetorustike remondimaterjalide 
laovarude tagamine 

Avariiolukorras vajalike laomaterjali olemasolu. Laovaru 
kontroll ja täiendamine.  

Rakendatud  

Kaeve- ja muu eritehnika 
saadavuse või korrashoiu tagamine. 

Tehnika hooldusplaani täitmine  Rakendatud   

Reovee juhtimine 
puhastile 

Tehniline rike 
Reoveepumplate ja seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele 

Rakendatud   

Elektrivarustuse katkestus Elektrigeneraatorite kasutamine 
Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine reoveepumplates  

Rakendamisel / 
2026 

60 990 € 

Torustiku amortiseerumine, 
pikaajaline madal 
välisõhutemperatuur, 
ettevaatamatus 
kaevetöödel 

Kanalisatsioonitorustike korrashoid  
Veetorustike renoveerimine, remont ja hooldus vastavalt 
ÜVK kavale. 

Rakendatud   

Kanalisatsioonitorustike 
remondimaterjalide laovarude 
tagamine 

Avariiolukorras vajalike laomaterjali olemasolu. Laovaru 
kontroll ja täiendamine.  

Rakendatud   

Kaeve- ja muu eritehnika 
saadavuse või korrashoiu tagamine. 

Tehnika hooldusplaani täitmine  Rakendatud   

Reovee puhastamine 

Tehniline rike 
Reovee puhastamiseks vajalike 
seadmete plaaniline kontroll ja 
hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt seadmete 
kasutusjuhenditele 

Rakendatud   

Elektrivarustuse katkestus Elektrigeneraatorite kasutamine 
Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine reoveepuhastil  

Rakendamisel 
(Narva linna RVP) / 
2023-2024 

Narva 
linna 
ÜVKA 

Veevarustuse 
teenuse katkemine 

Personali haigestumine 

Osaliselt meeskonna eemaldamine 
töölt, omavahelised kontaktid 
minimeerida, isikukaitse vahendite 
kasutamine 

Isikukaitsevahendite soetamine (maskid, desinfitseerimis 
vahendid) 

Rakendatud  

Kanalisatsiooni-
teenuse katkemine 

Personali haigestumine 

Osaliselt meeskonna eemaldamine 
töölt, omavahelised kontaktid 
minimeerida, isikukaitse vahendite 
kasutamine 

Isikukaitsevahendite soetamine (maskid, desinfitseerimis 
vahendid). 

Rakendatud  
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad meetmed 
tähtsuse järjekorras 

Ennetava meetme kirjeldus 
Ennetava meetme 
rakendamise 
tähtaeg 

Plaanitud 
meetme 
maksumus Kriitiline tegevus Oht  

Teenuse katkemine 
küberrünnaku tõttu 

Kaugjuhitavate 
veevarustuse 
automaatsüsteemide 
(puurkaevpumplate, 
veetöötluse ja jaotusvõrku 
juhtimise) pahatahtlik 
seiskamine või häirimine. 
Kaugjuhitavate 
kanalisatsiooni-süsteemide 
(pumplate ja 
reoveepuhasti) pahatahtlik 
seiskamine või häirimine. 

Küberturvalisuse meetmete 
rakendamine, töötajate 
koolitamine ja küberkaitse 
mehhanismide pidev 
kaasajastamine,  

Küberhügieen (seadmete ja rakenduste uuendamine, 
turvalised paroolid, mitmeastmeline autentimine, 
tundmatute manuste ja linkide vältimine, koopiate 
tegemine), töötajate koolitamine 

Pidev protsess 2 000 €/a 

Kõikjal käsijuhtimise võimaldamine 
ja selleks operaatorite 
ettevalmistamine 

Operaatorite ja tehnoloogide täiendkoolitused 
valmisolekuks süsteemide manuaalseks opereerimiseks 

Käsijuhtimine on 
võimaldatud 
Koolitused – pidev 
protsess 

2 000 €/a 

Ettevalmistus küberrünnakuks ja 
küberrünnaku taasteplaani 
koostamine 

IT-spetsialisti(de) täiendkoolitus, RIA juhendite 
rakendamine, sh küberrünnaku taasteplaani koostamine 

Koolitused – pidev 
protsess 
2023 – 
küberrünnaku 
taasteplaan 

2 000 €/a 

Teenuse katkemine 
personali 
kaitseväkke 
mobiliseerimise tõttu 

Oluline osa personalist on 
mobiliseeritud ning ei saa 
osaleda töös 

Riigikaitseliste töökohtade 
määramine 

Vastavalt VV 09.08.2018 määrusele nr 73 2023  

Teenuse katkemine 
sõjakahjude tõttu 

Veevarustuse taristu 
(veehaarete, 
veetöötlusjaama ja/või 
veevõrgu) osaline või täielik 
hävimine. 
Kanalisatsiooni taristu 
osaline või täielik hävimine. 

Varude täiendamine 

Sõjategevuse alguses koheselt ekstreemseteks 
tingimusteks täiendava kütusevaru varumine, vajadusel 
täiendavate teisaldavate pumpade, remonditarvikute 
jms varumine, autopargi ülevaatamine ja vajadusel 
täiendamine.  

Täpsustatakse 
sõjaolukorra 
ilmnemisel 

 

Töötajate ettevalmistus 

Sõjategevuse alguses koheselt koolituste läbiviimine 
personali valmisoleku tõstmiseks, prioriteetide järjekorra 
määratlemine ja olemasolevate võimaluste 
kaardistamine. 

Täpsustatakse 
sõjaolukorra 
ilmnemisel 

 

Täiendav taasteplaan 
Sõjategevuse alguses koheselt koostöös KOVi ja riiklike 
organitega täiendava taasteplaani väljatöötamine pikalt 
kestvateks ekstreemseteks oludeks 

Täpsustatakse 
sõjaolukorra 
ilmnemisel 

 

Koostööpartneritega 
eelkokkulepped 

Sõjategevuse alguses koheselt koostööpartneritega 
eelkokkulepete sõlmimine  

Täpsustatakse 
sõjaolukorra 
ilmnemisel 
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8. INVESTEERINGUPROJEKTID 
Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagab Konsultant investeeringud kahte ajajärku: 

• lühiajaline investeeringuprogramm (2023-2026); 

• pikaajaline programm (2027-2035). 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna 
elanikele ja looduslikule seisundile. 

Kõik vee- ja kanalisatsioonivarustusega seonduvad investeeringud teostab piirkonna vee-ettevõte. Sademeveega 
seonduvad investeeringud finantseeritakse kohaliku omavalitsuse poolt. Sademeveega seonduvaid 
investeeringuid on planeeritud teostada ainult Narva-Jõesuu linnas. 

8.1. EESMÄRGID 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamisest eesmärgist: 

• Tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele; 
• Kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu eest. 

Investeeringuprojektide kavandamisel on lähtutud järgnevatest lähteandmetest: 

• Vee-ettevõtetelt saadud informatsioon; 
• Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsioon; 
• Objektide ülevaatusel saadud informatsioon.  

Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtub Konsultant: 

• Vee-ettevõtete finantsvõimekusest ja saadavatest laenudest; 
• Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise efektiivsusest ja selle vastavusest 

nõuetele, järgides kehtivat seadusandlust; 
• Vajadustest ühiskanalisatsioonivõrgu väljaarendamiseks ja olemasolevate laiendamiseks või 

alternatiivsete lahendite rakendamiseks; 
• Kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjudest. 

 
Investeeringuprojektide elluviimisel lähtutakse eesmärgist tagada kõikidele reoveekogumisaladel paiknevatele 
kinnistutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimalus. Vastavalt uue Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduse eelnõu § 17 lg 3 on kavas sisse viia reoveekogumisaladel paiknevatele kinnistutele kohustus liituda ÜVK 
teenusega hiljemalt 4 aasta jooksul pärast nõuetekohaste liitumispunktide välja ehitamist. Käesoleva 
ühisveevärgi- ja arendamise kava kehtima hakkamise hetkeks rajatud torustikega tuleb liituda 2 aasta jooksul 
ÜVKA kinnitamisest, uute rajatavate torustike puhul on tähtajaks 4 aastat.  

8.2. INVESTEERINGUPROJEKTIDE LAHENDUSALTERNATIIVID 

8.2.1. ÜHISVEEVARUSTUS 

Ühisveevärgi investeeringute puhul on olemas alternatiivsed lahendused Narva-Jõesuu veetöötlusele. Vaivara 
küla JVP rajamisele majanduslikult otstarbekad alternatiivid puuduvad, sest see eeldaks joogivee pumpamist 
kõige lähemal paiknevast Sinimäe joogiveepuhastist, mis paikneb üle 10 km kaugusel. Soldina küla JVP rajamise 
puhul on olukord sarnane – puhastatud joogivesi tuleks pumbata üle 5 km kaugusel paiknevast Olgina 
joogiveepuhastist.  

Narva-Jõesuu veevarustus 

1. ALTERNATIIV A – olemasolevate puurkaevpumplate rekonstrueerimine ning veetöötlusseadmete 
paigaldamine.  

Antud alternatiivi puhul on vajalik taotleda sanitaarkaitseala vähendamine puurkaevudele nr 7 ja 9. Kõik 7 
puurkaevu tuleb rekonstrueerida ja neile tuleb rajada eraldi veetöötlus ja joogiveemahutid ning II astme 
võimekus. Alternatiiv A investeeringute ja opereerimiskulude maksumus on toodud alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 8.1 Alternatiiv A investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisat-
sioon [€/a] 

E. Vilde 32 ja Pargi 3a veemahutite likvideerimine tk 2 30000 60 000 40 1 500 
PRK 2079 nr 1 (Pargi 3a) REK             

sh JVP hoone ja PRK rekonstrueerimine tk 1 35000 35 000 40 875 
sh veetöötlusseadmed (raua- ja mangaanifiltrid, pöördosmoos) kmpl 1 45000 45 000 25 1 800 

sh II astme pumbad, sagedusmuundur ja hüdrofoor kmpl 1 35000 35 000 25 1 400 
sh elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 15000 15 000 25 600 

sh töödeldud vee mahuti m3 50 300 15 000 40 375 
sh JVP piirdeaed ja ligipääsutee tk 1 15000 15 000 40 375 

PRK 2081 nr 5 (Karja tn 25a) REK             
sh JVP hoone ja PRK rekonstrueerimine tk 1 35000 35 000 40 875 

sh veetöötlusseadmed (raua- ja mangaanifiltrid, pöördosmoos) kmpl 1 45000 45 000 25 1 800 
sh II astme pumbad, sagedusmuundur ja hüdrofoor kmpl 1 35000 35 000 25 1 400 

sh elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 15000 15 000 25 600 
sh töödeldud vee mahuti m3 50 300 15 000 40 375 

sh JVP piirdeaed ja ligipääsutee tk 1 15000 15 000 40 375 
PRK 2089 nr 6 (Metsa tn 5b) REK             

sh JVP hoone ja PRK rekonstrueerimine tk 1 35000 35 000 40 875 
sh veetöötlusseadmed (raua- ja mangaanifiltrid, pöördosmoos) kmpl 1 45000 45 000 25 1 800 

sh II astme pumbad, sagedusmuundur ja hüdrofoor kmpl 1 35000 35 000 25 1 400 
sh elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 15000 15 000 25 600 

sh töödeldud vee mahuti m3 50 300 15 000 40 375 
sh JVP piirdeaed ja ligipääsutee tk 1 15000 15 000 40 375 

PRK 2082 nr 7 (E. Vilde 32) REK             
sh JVP hoone ja PRK rekonstrueerimine tk 1 35000 35 000 40 875 

sh veetöötlusseadmed (raua- ja mangaanifiltrid, pöördosmoos) kmpl 1 45000 45 000 25 1 800 
sh II astme pumbad, sagedusmuundur ja hüdrofoor kmpl 1 35000 35 000 25 1 400 

sh elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 15000 15 000 25 600 
sh töödeldud vee mahuti m3 50 300 15 000 40 375 

sh JVP piirdeaed ja ligipääsutee tk 1 15000 15 000 40 375 
PRK 2080 nr 9 (Metsa tn 9c) REK             

sh JVP hoone ja PRK rekonstrueerimine tk 1 35000 35 000 40 875 
sh veetöötlusseadmed (raua- ja mangaanifiltrid, pöördosmoos) kmpl 1 45000 45 000 25 1 800 

sh II astme pumbad, sagedusmuundur ja hüdrofoor kmpl 1 35000 35 000 25 1 400 
sh elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 15000 15 000 25 600 

sh töödeldud vee mahuti m3 50 300 15 000 40 375 
sh JVP piirdeaed ja ligipääsutee tk 1 15000 15 000 40 375 

PRK 2083 nr 10 (Raja tn 12) REK             
sh JVP hoone ja PRK rekonstrueerimine tk 1 35000 35 000 40 875 

sh veetöötlusseadmed (raua- ja mangaanifiltrid, pöördosmoos) kmpl 1 45000 45 000 25 1 800 
sh II astme pumbad, sagedusmuundur ja hüdrofoor kmpl 1 35000 35 000 25 1 400 

sh elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 15000 15 000 25 600 
sh töödeldud vee mahuti m3 50 300 15 000 40 375 

sh JVP piirdeaed ja ligipääsutee tk 1 15000 15 000 40 375 
PRK 2085 nr 12 (L. Koidula 78a) REK             

sh JVP hoone ja PRK rekonstrueerimine tk 1 35000 35 000 40 875 
sh veetöötlusseadmed (raua- ja mangaanifiltrid, pöördosmoos) kmpl 1 45000 45 000 25 1 800 

sh II astme pumbad, sagedusmuundur ja hüdrofoor kmpl 1 35000 35 000 25 1 400 
sh elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 15000 15 000 25 600 

sh töödeldud vee mahuti m3 50 300 15 000 40 375 
sh JVP piirdeaed ja ligipääsutee tk 1 15000 15 000 40 375 

Ehitusmaksumus kokku 1 180 000   39 475 
Opereerimiskulud €/a €/30a 
Tööjõud 24 000 720 000 
Elekter 12 000 360 000 
Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 3 000 90 000 

Opereerimise kulu kokku 39 000 1 170 000 
Amortisatsioonikulu 39 475 1 184 250 
Ekspluatatsioonikulu 78 475 2 354 250 
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2. ALTERNATIIV B – Kahe keskse JVP rajamine, 2 puurkaevu rekonstrueerimine ja 2 reservpuurkaevu 
rajamine, olemasolevate puurkaevude reservi jätmine. 

Teine alternatiiv on koondada veetöötlus kahte peamisesse joogiveepuhastisse / II astme pumplasse. Selle 
tarbeks rajatakse joogiveepuhastid Pargi tn 3a ja E. Vilde tn 32 kinnistutele. Antud kinnistute olemasolevad 
puurkaevud rekonstrueeritakse ning varustuskindluse tagamiseks rajatakse samadele kinnistutele lisanduvad 
reservpuurkaevud. Linnas paiknevad ülejäänud puurkaevud jäetakse reservi. Alternatiiv B investeeringud ja 
opereerimiskulud on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 8.2 Alternatiiv B investeeringute maksumus ja opereerimiskulud 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksu
mus [€] 

Eluiga 
[a] 

Amortisat-
sioon [€/a] 

Pargi 3a JVP rekonstrueerimine tk           
sh PRK 2079 nr 1 (Pargi tn 3a) rekonstrueerimine tk 1 15000 15 000 25 600 

sh toorveemahutite rekonstrueerimine (2x250 m3) m3 500 100 50 000 40 1 250 
sh JVP hoone rekonstrueerimine tk 1 40000 40 000 40 1 000 

sh varupuurkaevu puurimine (PRK-2) 130 m tk 1 35000 35 000 25 1 400 
sh II astme pumbad, sagedusmuundur, hüdrofoor tk 1 70000 70 000 25 2 800 

sh statsionaarne diiselgeneraator 46 kVA koos seadistusega tk 1 20000 20 000 25 800 
sh generaatorite kütusemahuti koos tankimispumbaga (1000 L)  tk 1 2000 2 000 40 50 

sh veetöötlusseadmed (raua ja mangaanifiltrid, pöördosmoos, NaOCl) tk 1 105000 105 000 25 4 200 
sh JVP elektri- ja automaatikatööd tk 1 35000 35 000 25 1 400 

E. Vilde 32 JVP rekonstrueerimine             
sh toorveemahutite rekonstrueerimine (2x250 m3) m3 500 100 50 000 40 1 250 

 sh JVP hoone rekonstrueerimine tk 1 30000 30 000 40 750 
sh varupuurkaevu puurimine (PRK-2) 130 m tk 1 35000 35 000 25 1 400 

sh võrkpaneelist aed  m 400 60 24 000 25 960 
sh II astme pumbad, sagedusmuundur, hüdrofoor tk 1 70000 70 000 25 2 800 

sh veetöötlusseadmed (raua ja mangaanifiltrid, pöördosmoos, NaOCl) tk 1 105000 105 000 25 4 200 
sh statsionaarne diiselgeneraator 46 kVA koos seadistusega tk 1 20000 20 000 25 800 

sh JVP elektri- ja automaatikatööd tk 1 35000 35 000 25 1 400 
PRK 2082 nr 7 (E. Vilde 32) REK             

 sh puurkaevu rekonstrueerimine tk 1 15000 15 000 25 600 
sh avariigeneraatori soetamine 7,5 kW tk 1 4000 4 000 25 160 

PRK 2089 nr 6 (Metsa tn 5b) REK             
 sh puurkaevu reservi jätmine tk 1 5000 5 000 25 200 

sh avariigeneraatori soetamine 7,5 kW tk 1 4000 4 000 25 160 
PRK 2080 nr 9 (Metsa tn 9c) REK             

 sh puurkaevu reservi jätmine tk 1 5000 5 000 25 200 
sh avariigeneraatori soetamine 7,5 kW tk 1 4000 4 000 25 160 

PRK 2085 nr 12 (L. Koidula 78a) REK             
 sh puurkaevu reservi jätmine tk 1 5000 5 000 25 200 

PRK 2083 nr 10 (Raja tn 12) REK             
 sh puurkaevu reservi jätmine tk 1 5000 5 000 25 200 

sh avariigeneraatori soetamine 7,5 kW tk 1 4000 4 000 25 160 
PRK 2081 nr 5 (Karja tn 25a) REK             

 sh puurkaevu reservi jätmine tk 1 5000 5 000 25 200 
Ehitusmaksumus kokku 797 000   29 300 

Opereerimiskulud €/a €/30a 
Tööjõud 20 000 600 000 
Elekter 5 000 150 000 
Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 2 000 60 000 

Opereerimise kulu kokku 27 000 810 000 
Amortisatsioonikulu 29 300 879 000 
Ekspluatatsioonikulu 56 300 1 689 000 

Lähtudes lahendusalternatiivide võrdlusest, nende ehitusmaksumusest ja 30. aasta ekspluatatsioonikuludest on 
kõige otstarbekam lahendus Alternatiiv B. Alljärgnevalt on toodud mõlema alternatiivi koondvõrdlus. 

Tabel 8.3 Alternatiivide A ja B võrdlus. 

Alternatiiv Rajamis-
maksumus [€] 

Amort.kulu 
aastas 
[€/a] 

Op.kulu aastas 
[€/a] 

30a 
amort.kulu 

[€] 

30a 
op.kulu 

[€] 
KOKKU [€] 

Alternatiiv A – ol.ol PRK REK + veetöötlus 1 180 000 39 475 1 184 250 39 000 1 170 000 2 354 250 

Alternatiiv B – 2 x JVP + ol.ol PRK REK / reserv 797 000 29 300 879 000 27 000 810 000 1 689 000 
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8.2.2. ÜHISKANALISATSIOON 

Ühiskanalisatsiooni investeeringute puhul on võimalikud alternatiivid Olgina aleviku reovee käitlemisel. Kuna 
Olgina reoveepuhasti kuja ei ole tagatud ja reoveepuhasti on amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist, siis 
on vajalikud investeeringud Olgina ühiskanalisatsiooni arendamiseks. 

Olgina aleviku ühiskanalisatsioon 

1. ALTERNATIIV A – Olgina reovee pumpamine Narva ja Narva-Jõesuu linna vahelisse survekanalisatsiooni 
ja edasi Narva HPJ. 

Antud alternatiivi raames rajataks olemasoleva reoveepuhasti kinnistule reoveepumpla, mis suunab kogu Olgina 
alevikus tekkiva reovee Narva HPJ. Reoveepumpla kõrvale rajatakse purgimissõlm. Olemasolev reoveepuhasti 
likvideeritakse. Alternatiiv A investeeringute ja opereerimiskulude maksumus on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 8.4 Alternatiiv A investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 
Puhasti reoveepumpla rajamine tk 1 30000 30 000 25 1 200 
Olemasoleva RVP likvideerimine ja purgimissõlme rajamine tk 1 10000 10 000 25 400 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 47 130 6 110 40 153 
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 2559 110 281 490 40 7 037 
Diiselgeneraator 9 kVA tk 1 5000 5 000 25 200 

Ehitusmaksumus kokku 332 600   8 990 
Opereerimiskulud €/a €/30a 
Tööjõud 500 15 000 
Elekter 2 000 60 000 
Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 0 0 
Tihendatud sette transport ja käitlus 0 0 

Opereerimise kulu kokku 2 500 75 000 
Amortisatsioonikulu 8 990 269 700 
Ekspluatatsioonikulu 11 490 344 700 

2. ALTERNATIIV B – Olgina reoveepuhasti rekonstrueeritakse, mille käigus rajatakse uus tehnohoone koos 
reoveepuhastusseadmetega Kõrvenõgese kinnistule (olemasolevast asukohast põhja suunas). 

Reoveepuhasti kuja tagamiseks on vajalik kõikide seadmete liigutamine põhja suunas. Olemasolev reovee 
puhastamise tehnoloogia (aktiivmudapuhasti) on majanduslikult ja Olgina aleviku reostuskoormuse järgi  kõige 
mõistlikum. Samuti on vajalik ümber paigutada olemasolev purgimissõlm. Alternatiiv B investeeringute 
maksumus ja opereerimiskulud on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 8.5 Alternatiiv B investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 
Uue reoveepuhast tehnohoone rajamine (Kõrvenõgese kinnistu) tk 1 80000 80 000 40 2 000 
Eelsetiti ja aerotanki rekonstrueerimine tk 1 150000 150 000 25 6 000 
Elektri- ja automaatikatööd tk 1 35000 35 000 25 1 400 
Settesilo ümberehitamine tk 1 50000 50 000 25 2 000 
Juurdepääsutee, piirdeaed tk 1 15000 15 000 40 375 

Ehitusmaksumus kokku 330 000   11 775 
 Opereerimiskulud €/a €/30a 
Tööjõud (reovee äravedu) 2 500 75 000 
Elekter 4 500 135 000 
Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 1 000 30 000 
Tihendatud sette transport ja käitlus 2 000 60 000 

Opereerimise kulu kokku 10 000 300 000 
Amortisatsioonikulu 11 775 353 250 
Ekspluatatsioonikulu 21 775 653 250 

3. ALTERNATIIV C – reovee kogumismahutite rajamine 

Kuna Olgina alevikus on rajatud ühiskanalisatsioon, siis antud alternatiivi ei kaaluta, sest kogumismahutite 
rajamine ja nende tühjendamine on pikas perspektiivis oluliselt kulukam lahendus. 

Lähtudes lahendusalternatiivide võrdlusest, nende ehitusmaksumusest ja 30. aasta ekspluatatsioonikuludest on 
kõige otstarbekam lahendus Alternatiiv A. Investeeringute maksumus on mõlemal alternatiivil samas 
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suurusjärgus, kuid pikemas perspektiivis on reoveepuhasti opereerimiskulud mitu korda suuremad kui 
reoveepumpla omad. Alljärgnevalt on toodud mõlema alternatiivi koondvõrdlus. 

Tabel 8.6 Alternatiivide A ja B võrdlus. 
Alternatiiv Rajamis-

maksumus [€] 
Amort.kulu 
aastas [€/a] 

Op.kulu aastas 
[€/a] 

30a 
amort.kulu [€] 

30a op.kulu 
[€] KOKKU [€] 

Alternatiiv A – survekanalisatsioon 327 600 8 790 263 700 2 500 75 000 338 700 

Alternatiiv B – RVP rekonstrueerimine 330 000 11 775 353 250 10 000 300 000 653 250 

8.3. NARVA-JÕESUU LINN 
Narva-Jõesuu linnas on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 
6 070 640 €, millest moodustab vesi - 1 919 550 €, kanalisatsioon - 3 068 590 € ja sademevesi – 1 082 500 €. 

8.3.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 2 320 440 €. 

Tabel 8.7 Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus Narva-Jõesuu linnas. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2023-2026 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind 
(€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Veevarustus  1 594 050,00 € 
1. Pargi 3a JVP rekonstrueerimine       357 000,00 € 

1.1. Toorveemahutite rekonstrueerimine (2x250 m3) m3 500 100 50 000,00 € 
1.2. JVP hoone rekonstrueerimine tk 1 40000 40 000,00 € 
1.3. Varupuurkaevu puurimine (PRK-2) 130 m tk 1 35000 35 000,00 € 
1.4. II astme pumbad, sagedusmuundur, hüdrofoor tk 1 70000 70 000,00 € 
1.5. Statsionaarne diiselgeneraator 46 kVA koos seadistusega tk 1 20000 20 000,00 € 
1.6. Generaatorite kütusemahuti koos tankimispumbaga (1000 L)  tk 1 2000 2 000,00 € 

1.7. Veetöötlusseadmed (raua ja mangaanifiltrid, pöördosmoos, 
NaOCl) tk 1 105000 105 000,00 € 

1.8. JVP elektri- ja automaatikatööd tk 1 35000 35 000,00 € 
2. PRK 2079 (Pargi 3a)    15 000,00 € 

2.1. Puurkaevu rekonstrueerimine tk 1 15000 15 000,00 € 
3. E. Vilde 32 JVP rekonstrueerimine      369 000,00 € 

3.1. Toorveemahutite rekonstrueerimine (2x250 m3) m3 500 100 50 000,00 € 
3.2. JVP hoone rekonstrueerimine tk 1 30000 30 000,00 € 
3.3. Varupuurkaevu puurimine (PRK-2) 130 m tk 1 35000 35 000,00 € 
3.4. Võrkpaneelist aed  m 400 60 24 000,00 € 
3.5. II astme pumbad, sagedusmuundur, hüdrofoor tk 1 70000 70 000,00 € 

3.6. Veetöötlusseadmed (raua ja mangaanifiltrid, pöördosmoos, 
NaOCl) tk 1 105000 105 000,00 € 

3.7. Statsionaarne diiselgeneraator 46 kVA koos seadistusega tk 1 20000 20 000,00 € 
3.8. JVP elektri- ja automaatikatööd tk 1 35000 35 000,00 € 

4. PRK 2082 (E. Vilde 32)    19 000,00 € 
4.1. Puurkaevu rekonstrueerimine tk 1 15000 15 000,00 € 
4.2. Avariigeneraator, 7,5 kW tk 1 4000 4 000,00 € 

5. PRK 2089 (Metsa tn 5b)      9 000,00 € 
5.1. PRK 2089 reservi jätmine tk 1 5000 5 000,00 € 
5.2. Avariigeneraator, 7,5 kW tk 1 4000 4 000,00 € 

6. PRK 2080 (Metsa tn 9c)      9 000,00 € 
6.1. PRK 2080 reservi jätmine tk 1 5000 5 000,00 € 
6.2. Avariigeneraator, 7,5 kW tk 1 4000 4 000,00 € 

7. PRK 2085 (L. Koidula tn 78a)      5 000,00 € 
7.1. PRK 2085 reservi jätmine tk 1 5000 5 000,00 € 

8. PRK 2083 (Raja tn 12)      9 000,00 € 
8.1. PRK 2083 reservi jätmine tk 1 5000 5 000,00 € 
8.2. Avariigeneraator, 7,5 kW tk 1 4000 4 000,00 € 

9. PRK 2081 (Karja tn 25a)      5 000,00 € 
9.1. PRK 2081 reservi jätmine tk 1 5000 5 000,00 € 
10. Veetorustiku rajamine m 2760 150 438 000,00 € 

10.1. sh Hirve tn (IGE projekt) m 895 150 134 250,00 € 
10.2. sh Männimetsa ja Roheline tn (IGE projekt) m 634 150 95 100,00 € 
10.3. sh L. Koidula 8 ja 10 m 77 150 11 550,00 € 
10.4. sh L. Koidula tn 30 ja 32   m 72 150 10 800,00 € 
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LÜHIAJALINE PROGRAMM 2023-2026 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind 
(€) 

Hinnanguline 
maksumus 

10.5. sh L. Koidula 38a, 40, 38b, 36b m 145 150 21 750,00 € 
10.6. sh Koidula 42 ja 44  m 87 150 13 050,00 € 
10.7. sh Koidula 46 ja 48 m 75 150 11 250,00 € 
10.8. sh Koidula 50 ja 52 m 80 150 12 000,00 € 
10.9. sh Koidula 54 m 60 150 9 000,00 € 

10.10. sh Koidula 56 m 64 150 9 600,00 € 
10.11. sh Koidula 58 ja 60 m 70 150 10 500,00 € 
10.12. sh Koidula 62 ja 64 m 74 150 11 100,00 € 
10.13. sh Koidula 68 ja 70 m 96 150 14 400,00 € 
10.14. sh Koidula 72 ja 74 m 90 150 13 500,00 € 
10.15. sh Koidula 92 ja 94  m 164 150 24 600,00 € 
10.16. sh Pargi 3a JVP  m 77 150 11 550,00 € 
10.17. sh hüdrantide rajamine Hirve, Männimetsa, Roheline tn tk 9 1000 9 000,00 € 
10.18. sh liitumispunktide rajamine kõikidel tänavatel tk 50 300 15 000,00 € 

11. Veetorustike rekonstrueerimine m 767 150 139 050,00 € 
11.1. sh Linda tn m 591 150 88 650,00 € 
11.2. sh Kalevi tn (IGE projekt) m 176 150 26 400,00 € 
11.3. sh liitumispunktide rekonstrueerimine kõikidel tänavatel tk 80 300 24 000,00 € 

12. Veekadude vähendamine      220 000,00 € 
12.1. Veemõõdukaevude rajamine tk 10 20000 200 000,00 € 
12.2. Mudel koostamine tk 1 20000 20 000,00 € 

      
Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind 

(€) 
Hinnanguline 

maksumus 
Kanalisatsioon  726 390,00 € 

1. Peapumpla RP nr 4 (Koidu tn 1k) ligipääsutee       46 000,00 € 
1.1. Online andmeedastus reovee vooluhulgamõõturile tk 1 1000 1 000,00 € 
1.2. Ligipääsutee rajamine tk 1 20000 20 000,00 € 
1.3. Varugeneraator peapumplale, 46 kVA tk 1 25000 25 000,00 € 

2. Aia tn 17k RP nr 1 rekonstrueerimine      45 270,00 € 
2.1. Reoveepumpla hüdroisolatsioon väljastpoolt tk 1 20000 20 000,00 € 
2.2. Sissevoolule siibri paigaldamine hooldustöödeks tk 1 10000 10 000,00 € 
2.3. Varugeneraator pumplale, 15 kW tk 1 15270 15 270,00 € 

3. Kajaka (Vabaduse tn 72k) RP nr 3 rekonstrueerimine      35 720,00 € 
3.1. Reoveepumpla hüdroisolatsioon väljastpoolt tk 1 20000 20 000,00 € 
3.2. Varugeneraator pumplale, 15 kW tk 1 15720 15 720,00 € 

4. Purgimissõlme ja reoveepumpla rajamine (Poska tn 100)    80 000,00 € 
4.1. Reoveepumpla rajamine tk 1 35000 35 000,00 € 
4.2. Purgimissõlm, automaatvõre, automaatika, segurid, mahuti tk 1 35000 35 000,00 € 
4.3. Juurdepääsutee tk 1 10000 10 000,00 € 

5. Reoveepumplate rajamine tk 1 30000 30 000,00 € 
5.1. sh Hirve tn tk 1 30000 30 000,00 € 

6. Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine m 460 200 93 200,00 € 
6.1. sh Linda ja Hirve tn (IGE projekt) m 148 200 29 600,00 € 
6.2. sh Männimetsa ja Roheline tn (IGE projekt) m 278 200 55 600,00 € 
6.3. sh Poska tn 100 RP ja purgimissõlme ühendus m 34 200 6 800,00 € 

6.4. sh liitumispunktide rajamine Roheline/Metsanurga tn ja L. 
Koidula tn 75 tk 4 300 1 200,00 € 

7. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 1942 200 386 200,00 € 
7.1. sh Linda ja Hirve tn (IGE projekt) m 637 200 127 400,00 € 
7.2. sh Männimetsa ja Roheline tn (IGE projekt) m 342 200 68 400,00 € 
7.3. sh Sepa 15, 15a, Mäe 9 ühendused m 18 200 3 600,00 € 
7.4. sh Mäe tn 7 ühendus m 7 200 1 400,00 € 
7.5. sh L. Koidula 8 ja 10 m 83 200 16 600,00 € 
7.6. sh Koidula 42 ja 44  m 82 200 16 400,00 € 
7.7. sh Koidula 46 ja 48 m 72 200 14 400,00 € 
7.8. sh Koidula 50 ja 52 m 78 200 15 600,00 € 
7.9. sh Koidula 54 m 54 200 10 800,00 € 

7.10. sh Koidula 56 m 57 200 11 400,00 € 
7.11. sh Koidula 58 ja 60 m 68 200 13 600,00 € 
7.12. sh Koidula 62 ja 64 m 73 200 14 600,00 € 
7.13. sh Koidula 68 ja 70 m 89 200 17 800,00 € 
7.14. sh Koidula 72 ja 74 m 74 200 14 800,00 € 
7.15. sh Koidula 92 ja 94  m 134 200 26 800,00 € 
7.16. sh liitumispunktide rajamine kõikidel tänavatel tk 42 300 12 600,00 € 

8. Kriisiseadmed      10 000,00 € 
8.1. Varugeneraatorid (kompakt-pumplatele), 9 kVA tk 2 5000 10 000,00 € 
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8.3.2. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee-, kanalisatsiooni- ja sademevee 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 3 750 200 €, millest 2 667 700 € on AS Narva Vesi 
investeeringud ja 1 082 500 € on Narva-Jõesuu linna investeeringud sademevette. 

Tabel 8.8 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus Narva-Jõesuu linnas. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2027-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind 
(€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Veevarustus 325 500 € 
1. Veetorustiku rajamine m 20 150 3 000 € 

1.1. sh Mäe tn 7 ühendus m 20 150 3 000 € 
2. Veetorustike rekonstrueerimine m 2150 150 322 500 € 

2.1. sh Õnne tn m 118 150 17 700 € 
2.2. sh Vabriku tn 1 m 126 150 18 900 € 
2.3. sh Suur-Lootsi 9, 7, 5 m 123 150 18 450 € 
2.4. sh J. Poska 62 m 143 150 21 450 € 
2.5. sh Sepa tn 15, 15a, Mäe 9, J.Poska 53 m 167 150 25 050 € 
2.6. sh E. Vilde JVP  m 122 150 18 300 € 
2.7. sh Supeluse tn m 261 150 39 150 € 
2.8. sh L. Koidula 14 ja 12 m 82 150 12 300 € 
2.9. sh Raja tn m 1008 150 151 200 € 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind 
(€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Kanalisatsioon 2 342 200 € 
1. Piiri tee 2 RP likvideerimine       10 000 € 

1.1. Olemasoleva hoone likvideerimine tk 1 10000 10 000 € 
2. Survelise kanalisatsioonitorustiku REK KP4-Narva RVP m 11569 200 2 313 800 € 
3. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 86 200 18 400 € 

3.1. sh L. Koidula 12 ja 14 m 86 200 17 200 € 
3.2. sh liitumispunktide rekonstrueerimine tk 4 300 1 200 € 
      

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind 
(€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Sademevesi  1 082 500 € 
1. Sademeveetorustiku rajamine Narva-Jõesuu linnas m 1218 200 243 600 € 
2. Survetorustiku rajamine pumpla - õlipüüdur Suur-Lootsi 2 m 435 200 87 000 € 

3. Sademeveepuhasti väljalasu juurde Suur-Lootsi tn 2 (Narva 
jõkke) tk 1 25000 25 000 € 

4. Sademeveepumpla rajamine Karja tn 3 tk 1 30000 30 000 € 
5. Kraavide ja truupide puhastamine m 4646 150 696 900 € 

5.1. sh Kiriku tn m 430 150 64 500 € 
5.2. sh Lembitu tn m 419 150 62 850 € 
5.3. sh Vambola tn m 410 150 61 500 € 
5.4. sh Auga tn m 556 150 83 400 € 
5.5. sh Nurme tn m 1432 150 214 800 € 
5.6. sh L. Koidula tn m 1399 150 209 850 € 

8.4. SINIMÄE ALEVIK 
Sinimäe alevikus on lühiajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 6 900 €. 

8.4.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajaliste investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
lühiajaliste investeeringute maksumus 6 900 €.  

Tabel 8.9 Lühiajaline investeeringute maht ja maksumus Sinimäe alevikus. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2023-2026 
Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind (€) Hinnanguline maksumus 
Veevarustus 900 € 
1. Viitade paigaldus 3 TTV kohta tk 3 300 900 € 

Kanalisatsioon 6 000 € 
1. Uus tn RP kaugjuhtimise võimekus tk 1 6000 6 000 € 



Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 

67 

 

8.5. OLGINA ALEVIK 
Olgina alevikus on lühiajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 344 600 €. 

8.5.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. Kokku on 
lühiajaliste investeeringute maksumus 344 600€.  

Tabel 8.10 Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus Olgina alevikus. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2023-2026 
Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind (€) Hinnanguline maksumus 
Kanalisatsioon 344 600 € 

1. Metsa tn RP kaugjuhtimise võimekus tk 1 6000 6 000 € 
2. Alliksaare RP kaugjuhtimise võimekus tk 1 6000 6 000 € 

3.1. Puhasti reoveepumpla rajamine tk 1 30000 30 000 € 
3.2. Olemasoleva RVP likvideerimine ja purgimissõlme rajamine tk 1 10000 10 000 € 
3.3. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 47 130 6 110 € 
3.4. Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 2559 110 281 490 € 
3.5. Diiselgeneraator 9 kVA tk 1 5000 5 000 € 

 

8.6. VAIVARA KÜLA 
Vaivara külas on lühiajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 171 510 € ja 
pikaajalises programmis kokku maksumusega 55 000 €, kokku summas 181 510 €. 

8.6.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Tabel 8.11 Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus Vaivara külas. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2023-2026 
Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind (€) Hinnanguline maksumus 
Veevarustus 165 510 € 

1. Vaivara JVP rajamine    165 510 € 
1.1. sh puurkaevu puurimine (140 m) tk 1 40000 40 000 € 
1.2. sh JVP hoone rajamine tk 1 25000 25 000 € 
1.3. sh kaheastmelise pumpla tehnoloogia ja mahuti (10 m3) tk 1 20000 20 000 € 
1.4. sh veetöötlus (mangaan + raud) tk 1 12000 12 000 € 
1.5. sh elekter-automaatika, valve tk 1 15000 15 000 € 
1.6. sh vee ühendustoru rajamine m 25 100 2 500 € 
1.7. sh isevoolse kanalisatsioonitoru rajamine m 27 130 3 510 € 
1.8. sh piirdeaed m 100 75 7 500 € 
1.9. sh juurdepääsutee ja plats (killustikkate) m2 400 100 40 000 € 
Kanalisatsioon 6 000 € 

1. Raudtee RP kaugjuhtimise võimekus tk 1 6000 6 000 € 

8.6.2. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Tabel 8.12 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus Vaivara külas. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2027-2035 
Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind (€) Hinnanguline maksumus 
Veevarustus 55 000 € 
1. PRK 17434 tamponeerimine ja hoone lammutamine tk 1 10000 10 000 € 
2. TTV veemahuti rajamine uue JVP katastrile (108 m3) tk 1 45000 45 000 € 
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8.7. KUDRUKÜLA 
Kudrukülas on kokku pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 446 500 €. 

8.7.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Tabel 8.13 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus Kudrukülas. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2027-2035 
Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind (€) Hinnanguline maksumus 
Veevarustus 147 400 € 
1. Veetorustiku rajamine m 1408 100 140 800 € 
2. Liitumispunktide rajamine tk 22 300 6 600 € 

Kanalisatsioon 299 100 € 
1. Reoveepumplate rajamine (3 tk) tk 3 30000 90 000 € 
2. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (795 m) m 1182 130 153 660 € 
3. Kanalisatsiooni liitumispunktide rajamine (22 tk) tk 22 300 6 600 € 
4. Survekanalisatsioonitorustiku rajamine (470 m) m 444 110 48 840 € 

 

8.8. SOLDINA KÜLA 
Soldina külas on lühiajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 80 000 €. 

8.8.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Tabel 8.14 Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus Soldina külas. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2023-2026 
Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind (€) Hinnanguline maksumus 

Veevarustus 80 000 € 
1. JVP rajamine    20 000 € 

1.1. sh II astme rajamine, sh mahuti, pumbad, sagedusmuundur, 
rõhuandur, hüdrofoor tk 1 15000 15 000 € 

1.2.   sh JVP automaatika elektri- ja automaatikatööd tk 1 5000 5 000 € 
2. Veetorustiku rekonstrueerimine m 137 100 13 700 € 
3. Veetorustiku rajamine m 7 100 700 € 
4. Liitumispunktide rekonstrueerimine tk 2 300 600 € 
5. TTV mahuti rajamine (108 m3) tk 1 45000 45 000 € 

 

8.9. VIIVIKONNA KÜLA 
Viivikonna külas on pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 182 600 €. 

8.9.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Tabel 8.15 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus Viivikonna külas. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2027-2035 
Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind (€) Hinnanguline maksumus 

Veevarustus 182 600 € 
1. Puurkaevu REK    25 000 € 

1.1. sh puurkaevu pump + hüdrofoor tk 1 15000 15 000 € 
1.2. sh PRK hoone rekonstrueerimine tk 1 10000 10 000 € 

2. Veetorustiku REK m 1273 100 127 300 € 
3. Veetorustiku RAJ m 228 100 22 800 € 
4. Liitumispunktide rekonstrueerimine / rajamine tk 25 300 7 500 € 
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8.10. PEETERRISTI KÜLA 
Peeterristi külas on kokku pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 61 500 €. 

8.10.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Tabel 8.16 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus Peeterristi külas. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2027-2035 
Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind (€) Hinnanguline maksumus 

Veevarustus 61 500 € 
1. Puurkaevu REK    25 000 € 

1.1. sh puurkaevu pump + hüdrofoor tk 1 15000 15 000 € 
1.2. sh PRK hoone rekonstrueerimine tk 1 10000 10 000 € 

2. Veetorustiku RAJ / REK m 332 100 33 200 € 
3. Liitumispunktide RAJ / REK tk 11 300 3 300 € 

8.11. LAAGNA KÜLA 
Laagna külas on kokku pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 79 700 €. 

8.11.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Tabel 8.17 Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus Laagna külas. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2027-2035 
Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku hind (€) Hinnanguline maksumus 
Veevarustus 79 700 € 

1. Puurkaevu REK    25 000 € 
1.1. sh puurkaevu pump + hüdrofoor tk 1 15000 15 000 € 
1.2. sh PRK hoone rekonstrueerimine tk 1 10000 10 000 € 

2. Veetorustiku RAJ / REK m 517 100 51 700 € 
3. Liitumispunktide RAJ / REK tk 10 300 3 000 € 

 

8.12. INVESTEERINGUPROJEKTIDE ORIENTEERUV MAKSUMUS 
Maksumuste hindamise aluseks on võetud lähiajal läbiviidud hanked ja vee-ettevõtjate hinnaennustused. 
Maksumused on esitatud ilma käibemaksuta. Kõik hinnad sisaldavad lisakulusid – uuringud, projekteerimine, 
mõõdistamised, ettenägematud kulud jt. Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve kuludeks on arvestatud 5%. 

Veetorustiku hinnad on antud koos torude ja sulgarmatuuri maksumusega. Kanalisatsioonitorustiku hinnad on 
esitatud koos torude ja vaatluskaevudega. Torustiku paigaldusmaksumusse on arvestatud ka kaevejäljes 
tänavakatte kõrvaldamise ja taastamise kulud, kaeviste osaline tagasitäide liivaga.  

Investeeringuprojektide koondmahud ja maksumused on esitatud tabelis 8.18.  

Tabelis 8.19 on toodud investeeringuprojektide koondmahud ja maksumused, mille kulu on arvestatud vee-
ettevõtte veehinda (välja jäävad AS Narva-Jõesuu Kommunaal teenusepiirkonnas tuletõrjevee mahutid ja viidad, 
kokku summas 90 900 € ning AS Narva Vesi teenusepiirkonnas sademeveega seonduvad investeeringud Narva-
Jõesuu linnas, kokku summas  1 082 500 €)
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Tabel 8.18 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringute koondmahud ja ajaline jaotus. 
KOKKUVÕTE Narva Vesi, Narva-

Jõesuu LV Narva-Jõesuu Kommunaal 
 

  
Narva-Jõesuu linn Sinimäe 

alevik 
Olgina 
alevik 

Vaivara 
küla Kudruküla Soldina 

küla 
Auvere 

küla 
Viivikonna 

küla 
Sirgala 

küla 
Peeterristi 

küla 
Laagna 

küla KOKKU KOKKU 

Lühiajaline 
investeering 2 320 440 € 6 900 € 344 600 € 171 510 € -   € 80 000 € -   € -   € -   € -   € -   € 603 010 € 2 923 450 € 

Vesi 1 594 050 € 900 € -   € 165 510 € -   € 80 000 € -   € -   € -   € -   € -   € 246 410 € 1 840 460 € 

Kanal 726 390 € 6 000 € 344 600 € 6 000 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 356 600 € 1 082 990 € 

Pikaajaline 
investeering 3 750 200 € -   € -   € 55 000 € 446 500 € -   € -   € 182 600 € -   € 61 500 € 79 700 € 825 300 € 4 575 500 € 

Vesi 325 500 € -   € -   € 55 000 € 147 400 € -   € -   € 182 600 € -   € 61 500 € 79 700 € 526 200 € 851 700 € 

Kanal 2 342 200 € -   € -   € -   € 299 100 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 299 100 € 2 641 300 € 

Sademevesi 
(Narva-Jõesuu LV) 1 082 500 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 1 082 500 € 

KOKKU 6 070 640 € 6 900 € 344 600 € 226 510 € 446 500 € 80 000 € -   € 182 600 € -   € 61 500 € 79 700 € 1 428 310 € 7 498 950 € 

 

Tabel 8.19 Veehinna arvestusse minevate investeeringute koondmahud ja ajaline jaotus. 
KOKKUVÕTE Narva Vesi Narva-Jõesuu Kommunaal  

 Narva-Jõesuu linn Sinimäe 
alevik 

Olgina 
alevik 

Vaivara 
küla Kudruküla Soldina 

küla 
Auvere 

küla 
Viivikonna 

küla 
Sirgala 

küla 
Peeterristi 

küla 
Laagna 

küla KOKKU KOKKU 

Lühiajaline 
investeering 2 320 440 € 6 000 € 344 600 € 171 510 € -   € 35 000 € -   € -   € -   € -   € -   € 557 110 € 2 877 550 € 

Vesi 1 594 050 € -   € -   € 165 510 € -   € 35 000 € -   € -   € -   € -   € -   € 200 510 € 1 794 560 € 

Kanal 726 390 € 6 000 € 344 600 € 6 000 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 356 600 € 1 082 990 € 

Pikaajaline 
investeering 2 667 700 € -   € -   € 10 000 € 446 500 € -   € -   € 182 600 € -   € 61 500 € 79 700 € 780 300 € 3 448 000 € 

Vesi 325 500 € -   € -   € 10 000 € 147 400 € -   € -   € 182 600 € -   € 61 500 € 79 700 € 481 200 € 806 700 € 

Kanal 2 342 200 € -   € -   € -   € 299 100 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 299 100 € 2 641 300 € 

KOKKU 4 988 140 € 6 000 € 344 600 € 181 510 € 446 500 € 35 000 € -   € 182 600 € -   € 61 500 € 79 700 € 1 337 410 € 6 325 550 € 
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9. FINANTSANALÜÜS 

9.1. EESMÄRK 
Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud materjalidest, nii kirjalikult 
kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi täpsuse määrab ära analüüsi aluseks olevate andmete 
kvaliteet.  

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

• Esitada Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud piirkondade veemajandustegevuse 
kohta kõikehõlmav finantsprognoos, mis kajastaks samahästi nii olemasoleva infrastruktuuri 
ekspluatatsiooni, kui ka arengukava investeeringuprogrammi elluviimisest tulenevate infrastruktuuri 
investeeringute mõju. Veemajandustegevuse analüüsimisel on kasutatud nende piirkondade andmeid, 
kus veeteenuseid osutab või hakkab osutama vee-ettevõtja: AS Narva Vesi – Narva-Jõesuu linn ja AS 
Narva-Jõesuu Kommunaal – Sinimäe ja Olgina alevik, Vaivara, Kudruküla, Soldina, Auvere, Viivikonna, 
Sirgala, Peeterristi ja Laagna küla; 

• AS Narva Vesi ja AS Narva-Jõesuu Kommunaal (vastavalt oma teeninduspiirkonna ja varade 
omandisuhte põhjal) on arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammide elluviija;  

• Finantsprognoosid võtavad arvesse ainult vee-ettevõtluse tegevusega seotud otsesed kulud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamisel Narva-Jõesuu linnas. Vee-ettevõtluse üldkulud, mis käesolevas 
finantsanalüüsis kajastamist leiavad, on tuletatud vee-ettevõtete esitatud andmete baasilt; 

• Finantsprognoosides võetakse aluseks konsultandi poolt prognoositavad tariifid, nende kujundamise 
põhimõtted on järgmised: (1) majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud taluvuspiiridesse; (2) toimub tariifide ühtlustamine vastavalt konkurentsiameti 
metoodikale; (3) pikaajaliselt on saavutatud jooksevkulude katmine; (4) juhul kui ettevõte kasutab 
pangalaene, tagatakse adekvaatsed tingimused võlgade teenindamiseks (piisav võlateeninduse 
kattekordaja); (5) saadav tulu ei kata asendusinvesteeringuid, kuna selleks peaks tõstma veehinna üle 
rahvusvaheliselt tunnustatud piirmäära.  

Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava hulka hõlmatud finantsanalüüs peegeldab 
arengukava investeeringute elluviimisest tulenevaid mõjusid. Finantsanalüüs on koostatud, hindamaks Narva-
Jõesuu linna ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi elluviimise otstarbekust ja finantsmajanduslikke 
mõjusid. Finantsanalüüsi eesmärk on kajastada ka üldisi plaanitavaid finantstulemusi. Oluline on välja tuua, 
millisel moel suudavad kohalikud vee-ettevõtjad tegevuspiirkonnas opereeritavat infrastruktuuri jätkusuutlikult 
majandada ning piirkonnas teenuseid osutada. 

9.2. FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED 
Prognoos koostatakse 13 aastase perioodi kohta ning muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus ka 
mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline vaadata finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant 
uuesti üle ning viia sisse vajalikud korrektuurid. 

Allolevalt on toodud finantsprognoosi koostamise põhieeldused. 

Tabel 9.1 Finantsprognoosi eeldused. 

* Rahandusministeeriumi andmetel (suvine majandusprognoos 2022); alates 2027-st aastast jäetud samale tasemele 2025. a 
prognoosiga) 
** Statistikaametist saadud Ida-Virumaa 2020. a andmeid on korrigeeritud vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud 
keskmise palgakasvu muutusele 

Lisaks eeltoodud tabelis kajastatud andmetele on arvestatud ka järgmiste asjaoludega. 

Finantsprognoosi  
põhieeldused 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tarbijahinnaindeks* 19,5% 6,7% 1,0% 1,5% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Keskmine palgakasv(EUR)* 11,0% 7,4% 5,0% 4,6% 4,5% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 

Piirkonna leibkonnaliikme 
keskmine sissetulek,€** 

805€ 864€ 907€ 949€ 992€ 1032€ 1075€ 1119€ 1165€ 1212€ 1262€ 1313€ 1366€ 1421€ 
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Planeerimise periood  

Finantsprojektsioonid on koostatud 13 aasta kohta (2023-2035). 

Leibkondade sissetulek  

Leibkondade sissetulek on üheks indikaatornäitajaks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. 
Kasutatud on Statistikaameti poolt antud Ida-Viru maakonna keskmist netosissetulekut leibkonnaliikme kohta 
(2020. aasta kohta). Edasine sissetuleku kasv suureneb vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud keskmise 
palgakasvu muutusele (Tabel 9.1). 

Põhivarade kulum  

Finantsprognoosis põhinevad kõik arvutused vee-ettevõtja kasutusel olevate varade maksumusel ning 
täiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavatel põhivarade maksumusel.  

Põhivarade amortisatsiooni arvutustel on põhivarade kasulikuks elueaks arvestatud 25 ja 40 aastat (vastavalt 
nendele aastatele on arvutatud aastane amortisatsioon). 

Arvete laekumise näitaja  

Finantsprognoosides on lähtutud, et arved tasutakse 100%. 

Veetarbimine  

Tarbijate veekulu arvestamisel lähtutakse tinglikust keskmisest vee tarbimise kulust ööpäevas. Kõikides asulates 
on veetarbimine erinev, kuid keskmiselt võib arvestada Narva-Jõesuu linnas (AS Narva Vesi teeninduspiirkond) 
106 l/ööp elaniku kohta. Konservatiivsuse huvides on prognoosiperioodi lõpuni arvestatud olemasoleva 
tarbimisega. AS Narva-Jõesuu Kommunaal kogu teeninduspiirkonnas on keskmine veetarbimine 67 l/ööp, 
siinkohal on perioodi lõpuni arvestatud pidevalt tõusva ühiktarbimisega. 2035. aastaks on ettenähtud elanike 
ühiktarbimise tõus kuni 75 l/ööp.   

Vee- ja kanalisatsioonikulu leibkonna liikme kohta  

Esialgu jäävad kõik käesoleval hetkel kehtivad veeteenuse hinnad kehtima (vaata peatükk 2.3.1).  

Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kuludeks 
leibkonna liikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4%. Eestis soovituslik piirmäär on 2,5%. Lähtuma peab eelkõige 
konservatiivsuse printsiibist ning asjaolust, et pole teada vee- ja kanalisatsioonitariifide võimalikku hinnaelastsust 
ning sellest tingitud mõju vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimismahtudele ning ka maksete laekumise 
näitajale. 

Planeeritud investeeringud on plaanitud ellu viia omavahenditest (laenu kaasabil). Sellest tulenevalt on kõik vee- 
ja kanalisatsiooniteenusega seonduvad investeeringud arvestatud veehinna sisse. Veehinda ei ole sisse 
arvestatud Narva-Jõesuu sademeveega seonduvad investeeringud, Sinimäe aleviku, Vaivara ja Soldina küla 
tuletõrjeveega seonduvad investeeringud. Narva-Jõesuu linna osaluse korral antakse valla omaosalus vee-
ettevõttele osakapitali sissemaksena, mistõttu seda saab veehinnas kajastada. AS Narva Vesi 
teeninduspiirkonnas ei ületata soovituslik veehinna piiri (2,5% sissetulekust). AS Narva-Jõesuu Kommunaali 
teenusepiirkonnas tõuseb veehind piirist kõrgemale (kuni 2,8 % sissetulekust). 

Tariifide muutused  

Hädavajalike investeeringute tegemise tõttu on tariifide tõus paratamatu. Finantsprognoosi koostamisel on 
arvestatud, et kõik lühiajalised investeeringud jaotuvad oma kogusummas võrdselt 4 aasta (2023-2026) peale 
ära. Sarnaselt on arvestatud pikaajaliste investeeringutega, mis jaotuvad võrdselt 9 aasta (2027-2035) peale.   

Tariifide tõstmisel lähtuti põhimõttest, et veemajandamisest saadavad tulud oleksid piisavad veemajandamisega 
seonduvate kulude katmiseks, sh ka põhivarade amortisatsioonikulude katmiseks omaosaluse mahus. 

Veehinna kalkuleerimisel on arvestatud uute investeeringute tulukusega (WACC 4,81%), mis on vastavalt 
kehtestatud veeteenuse hinnale juurde liidetud. 

Uute tarbijate ühinemine  

Veehinna prognoosi koostamisel ei ole arvestatud uute tarbijate ühinemisega. Võimalik lisanduv maht on kokku 
umbes 100 liituvat kinnistut, mis ei oma kuigi suurt mõju kogu teenusepiirkonna tulubaasile.  
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Puhasrentaablus  

Puhasrentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Kehtib põhimõte, et kõik investeeringud 
finantseeritakse vee-ettevõtete omaosalusest. Oluline on pikaajalises perspektiivis vähemalt 0% 
puhasrentaabluse tagamine. 

Kumulatiivne rahavoog on mõlema vee-ettevõte puhul terve perioodi vältel positiivne.  

Investeeringute omafinantseerimise määr  

Finantsanalüüs on koostatud arvestades, et kõik veehinnas kajastuvad investeeringud rahastatakse omaosaluse 
ja pangalt laenatava rahaga.  

Kokku on kanalisatsiooni ja veevärgi arendamiseks lühi- ja pikaajalise programmi investeeringute maksumus:  

AS Narva Vesi – 4 988 140€ (KM-ta), sh veehinda 4 988 140€; 

AS Narva-Jõesuu Kommunaal – 1 428 310€ (KM-ta), sh veehinda 1 337 410€; 

Narva-Jõesuu linn – 1  082 500€ (KM-ta) – sademeveekanalisatsioon Narva-Jõesuu linnas. 

 

9.3. INVESTEERINGUTE ALLIKAD 
Käesolevas arendamise kavas on kajastatud planeeritavad investeeringud, mis kavandatakse ellu viia järgnevate 
rahastusallikate abil: 

- Vee-ettevõtted 

- Võimalusel Narva-Jõesuu linn osalus 
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Tabel 9.2 AS Narva Vesi teenusepiirkonna veehinna muutus Narva-Jõesuu linnas. 
 Ühik 2021* 2022* 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Ühisveevärgiga liitunute arv - 2 600 2 600 2 562 2 524 2 486 2 448 2 410 2 372 2 333 2 295 2 257 2 218 2 180 2 142 2 104 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute 
arv - 2 157 2 157 2 126 2 094 2 063 2 031 1 999 1 968 1 936 1 904 1 872 1 840 1 809 1 777 1 745 

Veevärgi teenuse maht kokku m3/a 152 668 151 236 149 800 148 360 146 909 145 453 143 998 142 538 141 072 139 606 138 144 136 684 135 229 133 773 132 322 

Kanalisatsiooniteenuse maht 
kokku m3/a 181 126 179 857 178 585 177 309 176 024 174 734 173 444 172 151 170 852 169 553 168 257 166 964 165 674 164 385 163 099 

Veetariif, km-ta, TULUKUSEGA €/m3 0,79 € 0,79 € 1,22 € 1,53 € 1,87 € 2,21 € 2,28 € 2,36 € 2,44 € 2,51 € 2,59 € 2,67 € 2,75 € 2,84 € 2,92 € 

Kanalisatsioonitariif, km-ta, 
TULUKUSEGA €/m3 0,91 € 0,91 € 1,29 € 1,43 € 1,58 € 1,74 € 1,89 € 2,05 € 2,21 € 2,37 € 2,53 € 2,69 € 2,86 € 3,03 € 3,20 € 

Komplekshind, (km-ga), 
TULUKUSEGA €/m3 2,04 € 2,04 € 3,02 € 3,55 € 4,14 € 4,75 € 5,01 € 5,29 € 5,58 € 5,86 € 6,14 € 6,44 € 6,73 € 7,04 € 7,34 € 

Hinnatõus % 0 0,0% 48,0% 17,5% 16,6% 14,7% 5,5% 5,6% 5,5% 5,0% 4,8% 4,9% 4,5% 4,6% 4,3% 

Leibkonnaliikme sissetulek €/kuu 725 € 805 € 864 € 907 € 949 € 992 € 1 032 € 1 075 € 1 119 € 1 165 € 1 212 € 1 262 € 1 313 € 1 366 € 1 421 € 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK 
teenusele €/kuu 6,72 € 6,62 € 9,78 € 11,49 € 13,39 € 15,32 € 16,20 € 17,09 € 18,04 € 18,96 € 19,90 € 20,85 € 21,83 € 22,82 € 23,80 € 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust % 0,93% 0,82% 1,13% 1,27% 1,41% 1,55% 1,57% 1,59% 1,61% 1,63% 1,64% 1,65% 1,66% 1,67% 1,67% 

Tabel 9.3 AS Narva-Jõesuu Kommunaal teenusepiirkonna veehinna muutus. 

 Ühik 2021* 2022* 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Ühisveevärgiga liitunute arv - 991 991 977 962 948 933 919 904 889 875 860 846 831 816 802 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute 
arv - 953 953 939 925 911 897 883 869 855 841 827 813 799 785 771 

Veevärgi teenuse maht kokku m3/a 30 570 30 226 30 585 30 943 31 298 31 651 31 257 30 862 30 466 30 070 29 675 29 280 28 887 28 493 28 101 

Kanalisatsiooniteenuse maht 
kokku m3/a 29 122 28 797 29 136 29 474 29 809 30 400 30 025 29 648 29 270 28 892 28 515 28 139 27 763 27 388 27 014 

Veetariif, km-ta, TULUKUSEGA €/m3 1,83 € 1,83 € 3,78 € 3,95 € 4,17 € 4,40 € 4,71 € 4,92 € 5,17 € 5,45 € 5,70 € 5,98 € 6,27 € 6,58 € 6,90 € 

Kanalisatsioonitariif, km-ta, 
TULUKUSEGA €/m3 2,42 € 2,42 € 5,50 € 5,72 € 5,99 € 6,22 € 6,40 € 6,57 € 6,76 € 6,98 € 7,18 € 7,42 € 7,65 € 7,92 € 8,19 € 

Komplekshind, (km-ga), 
TULUKUSEGA €/m3 5,10 € 5,10 € 11,13 € 11,60 € 12,18 € 12,75 € 13,33 € 13,79 € 14,32 € 14,92 € 15,46 € 16,08 € 16,70 € 17,40 € 18,10 € 

Hinnatõus % 0 0,0% 118,2% 4,2% 5,0% 4,7% 4,5% 3,5% 3,8% 4,2% 3,6% 4,0% 3,9% 4,2% 4,0% 

Leibkonnaliikme sissetulek €/kuu 725 € 805 € 864 € 907 € 949 € 992 € 1 032 € 1 075 € 1 119 € 1 165 € 1 212 € 1 262 € 1 313 € 1 366 € 1 421 € 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK 
teenusele €/kuu 10,11 € 9,96 € 22,39 € 24,04 € 26,00 € 28,20 € 29,49 € 30,50 € 31,67 € 33,00 € 34,21 € 35,58 € 36,96 € 38,49 € 40,05 € 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust % 1,39% 1,24% 2,59% 2,65% 2,74% 2,84% 2,86% 2,84% 2,83% 2,83% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 
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Tabel 9.4 Veehinna muutus AS Narva Vesi kogu teenusepiirkonna peale (Narva linn + Narva-Jõesuu linn)* 

 
Ühik 2021* 2022* 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Ühisveevärgiga liitunute arv - 57 279 57 279 57 241 57 204 57 165 57 127 57 089 57 051 57 012 56 974 56 936 56 897 56 859 56 821 56 783 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv - 56 646 56 646 56 614 56 583 56 551 56 520 56 488 56 456 56 424 56 392 56 361 56 329 56 297 56 266 56 234 

Veevärgi teenuse maht kokku m3/a 2 573 983 2 573 983 2 572 560 2 571 132 2 569 693 2 568 250 2 566 807 2 565 360 2 563 907 2 562 453 2 561 004 2 559 557 2 558 114 2 556 671 2 555 232 

Kanalisatsiooniteenuse maht kokku m3/a 2 574 069 2 574 069 2 572 884 2 571 696 2 570 497 2 569 296 2 568 094 2 566 889 2 565 679 2 564 468 2 563 262 2 562 057 2 560 855 2 559 654 2 558 456 

Veetariif, km-ta, TULUKUSEGA €/m3 0,79 € 0,79 € 0,83 € 0,84 € 0,85 € 0,87 € 0,87 € 0,87 € 0,87 € 0,87 € 0,87 € 0,87 € 0,87 € 0,87 € 0,87 € 

Kanalisatsioonitariif, km-ta, 
TULUKUSEGA €/m3 0,91 € 0,91 € 1,07 € 1,07 € 1,07 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,09 € 1,09 € 1,09 € 1,10 € 1,10 € 1,11 € 1,12 € 

Komplekshind, (km-ga), 
TULUKUSEGA €/m3 2,04 € 2,04 € 2,28 € 2,30 € 2,31 € 2,33 € 2,34 € 2,34 € 2,34 € 2,35 € 2,35 € 2,36 € 2,37 € 2,38 € 2,38 € 

Hinnatõus % 0 0,0% 11,8% 0,9% 0,4% 0,9% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 

Leibkonnaliikme sissetulek €/kuu 725 € 805 € 864 € 907 € 949 € 992 € 1 032 € 1 075 € 1 119 € 1 165 € 1 212 € 1 262 € 1 313 € 1 366 € 1 421 € 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK 
teenusele €/kuu 6,35 € 6,35 € 7,10 € 7,15 € 7,21 € 7,26 € 7,27 € 7,28 € 7,30 € 7,31 € 7,33 € 7,35 € 7,37 € 7,39 € 7,42 € 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust % 0,88% 0,79% 0,82% 0,79% 0,76% 0,73% 0,70% 0,68% 0,65% 0,63% 0,60% 0,58% 0,56% 0,54% 0,52% 

* stsenaariumi realiseerumine on võimalik, kui Narva linn kiidab heaks Narva-Jõesuu linna investeeringute elluviimise Narva linna arvelt 

Tabel 9.5 Veehinna muutus AS Narva Vesi ja AS Narva-Jõesuu Kommunaal kogu teenusepiirkonna peale (Narva-Jõesuu KOV + Narva linn).* 

 
Ühik 2021* 2022* 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Ühisveevärgiga liitunute arv - 58 270 58 270 58 218 58 166 58 113 58 060 58 008 57 955 57 902 57 849 57 796 57 743 57 690 57 637 57 585 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv - 57 599 57 599 57 554 57 508 57 463 57 417 57 371 57 326 57 280 57 234 57 188 57 142 57 096 57 051 57 005 

Veevärgi teenuse maht kokku m3/a 2 604 553 2 604 553 2 602 599 2 600 639 2 598 664 2 596 683 2 594 702 2 592 715 2 590 720 2 588 725 2 586 735 2 584 749 2 582 767 2 580 787 2 578 812 

Kanalisatsiooniteenuse maht kokku m3/a 2 603 191 2 603 191 2 601 493 2 599 790 2 598 073 2 596 351 2 594 628 2 592 902 2 591 168 2 589 433 2 587 704 2 585 977 2 584 255 2 582 533 2 580 817 

Veetariif, km-ta, TULUKUSEGA €/m3 0,79 € 0,79 € 0,85 € 0,86 € 0,87 € 0,89 € 0,89 € 0,88 € 0,88 € 0,88 € 0,88 € 0,88 € 0,88 € 0,88 € 0,88 € 

Kanalisatsioonitariif, km-ta, 
TULUKUSEGA €/m3 0,91 € 0,91 € 1,10 € 1,10 € 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,12 € 1,12 € 1,12 € 

Komplekshind, (km-ga), 
TULUKUSEGA €/m3 2,04 € 2,04 € 2,34 € 2,36 € 2,38 € 2,39 € 2,39 € 2,39 € 2,39 € 2,39 € 2,39 € 2,39 € 2,39 € 2,40 € 2,41 € 

Hinnatõus % 0 0,0% 14,7% 0,9% 0,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 

Leibkonnaliikme sissetulek €/kuu 725 € 805 € 864 € 907 € 949 € 992 € 1 032 € 1 075 € 1 119 € 1 165 € 1 212 € 1 262 € 1 313 € 1 366 € 1 421 € 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK 
teenusele €/kuu 6,31 € 6,31 € 7,24 € 7,30 € 7,35 € 7,41 € 7,40 € 7,40 € 7,40 € 7,40 € 7,39 € 7,39 € 7,40 € 7,43 € 7,44 € 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust % 0,87% 0,78% 0,84% 0,80% 0,77% 0,75% 0,72% 0,69% 0,66% 0,64% 0,61% 0,59% 0,56% 0,54% 0,52% 

* stsenaariumi realiseerumine on võimalik, kui mõlema KOV-i Linnavolikogud konsolideerumise heaks kiidavad ja kinnitavad 
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Tabel 9.6. AS Narva Vesi rahavoogude analüüs. 

      Lühiajaline Pikaajaline 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2 027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tulud veeteenuselt 120 608 119 476 182 975 227 411 274 656 321 858 328 118 334 377 340 736 347 201 353 775 360 463 366 822 373 348 380 050 

Tulud kanalisatsiooni-teenuselt 164 825 163 670 230 638 253 029 278 824 304 586 327 416 350 377 373 479 396 729 420 130 443 687 466 858 490 249 513 870 

Teenuste eest saadav tulu 285 432 283 146 413 613 480 439 553 481 626 443 655 534 684 754 714 216 743 929 773 904 804 151 833 679 863 598 893 921 

Muud tulud 33 966 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Kogutulu 319 398 313 146 443 613 510 439 583 481 656 443 685 534 714 754 744 216 773 929 803 904 834 151 863 679 893 598 923 921 

Tegevuskulu 252 952 291 346 311 835 320 946 330 728 341 323 351 846 362 716 373 945 385 543 397 524 409 900 422 683 435 889 449 530 

Kasum 29 864 -13 502 86 015 118 231 150 350 182 537 195 549 208 505 221 509 234 561 247 657 260 798 273 980 287 202 300 462 

Reg põhivara amortisatsioon kokku 36 582 35 302 41 763 63 662 85 603 107 584 113 939 120 332 126 761 133 225 139 723 146 254 152 815 159 407 166 029 

Reg põhivara jääkväärtus 987 711 952 409 1 150 387 1 813 646 2 478 054 3 143 573 3 410 443 3 678 347 3 947 248 4 217 112 4 487 906 4 759 596 5 032 151 5 305 541 5 579 737 

Lubatud tulukus 0 0 56 015 88 231 120 350 152 537 165 549 178 505 191 509 204 561 217 657 230 798 243 980 257 202 270 462 

Investeering   232 044 696 132 696 132 696 132 296 411 296 411 296 411 296 411 296 411 296 411 296 411 296 411 296 411 

Omafinantseering 0 0 232 044 696 132 696 132 696 132 296 411 296 411 296 411 296 411 296 411 296 411 296 411 296 411 296 411 

Võetav laen aastas 0 0 200 000 200 000 500 000 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 

Laenu tagasimakse aastas 0 0 0 20 000 40 000 90 000 140 000 150 000 160 000 170 000 180 000 190 000 200 000 205 000 210 000 

Laenu jääk 0 0 200 000 380 000 840 000 1 250 000 1 210 000 1 160 000 1 100 000 1 030 000 950 000 860 000 710 000 555 000 395 000 

Intressikulu 0 0 4 000 7 600 16 800 25 000 24 200 23 200 22 000 20 600 19 000 17 200 14 200 11 100 7 900 

Rahavoog kokku 66 446 21 800 95 734 -334 239 -179 3 989 -26 923 -17 574 -8 140 1 375 10 970 20 640 -19 615 -4 802 10 080 

Kumulatiivsed rahavood 292 233 314 033 409 767 75 528 75 349 79 338 52 415 34 841 26 701 28 076 39 045 59 686 40 070 35 268 45 348 
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Tabel 9.7. AS Narva-Jõesuu Kommunaal rahavoogude analüüs. 

      Lühiajaline Pikaajaline 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tulud veeteenuselt 55 943 55 314 115 499 122 236 130 420 139 351 147 109 151 942 157 556 163 879 169 203 175 226 181 059 187 509 193 847 

Tulud kanalisatsiooni-teenuselt 70 475 69 690 160 237 168 563 178 429 189 188 192 266 194 691 197 869 201 731 204 877 208 694 212 451 216 805 221 159 

Teenuste eest saadav tulu 126 418 125 003 275 735 290 799 308 849 328 539 339 375 346 633 355 425 365 609 374 080 383 920 393 510 404 315 415 006 

Muud tulud 1 655 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Kogutulu 128 073 126 503 277 235 292 299 310 349 330 039 340 875 348 133 356 925 367 109 375 580 385 420 395 010 405 815 416 506 

Tegevuskulu 147 526 173 718 185 561 188 792 192 793 197 439 202 249 207 188 212 259 217 464 222 809 228 297 233 933 239 719 245 662 

Kasum -87 242 -111 496 27 332 32 597 37 420 42 300 46 201 48 185 50 272 52 468 54 766 57 156 59 638 62 206 64 858 

Reg pv amortisatsioon kokku 65 839 62 547 61 194 63 547 66 048 68 690 68 602 68 641 68 802 69 077 69 461 69 949 70 536 71 217 71 986 

Reg pv jääkväärtus 631 659 569 112 565 404 676 088 789 595 905 784 944 086 984 809 1 027 830 1 073 035 1 120 315 1 169 566 1 220 689 1 273 592 1 328 184 

Lubatud tulukus 0 0 27 497 33 183 38 679 44 311 46 201 48 185 50 272 52 468 54 766 57 156 59 638 62 206 64 858 

Investeering   55 711 167 133 167 133 167 133 86 700 86 700 86 700 86 700 86 700 86 700 86 700 86 700 86 700 

Omafinantseering 0 0 55 711 167 133 167 133 167 133 86 700 86 700 86 700 86 700 86 700 86 700 86 700 86 700 86 700 

Võetav laen aastas 0 0 50 000 150 000 250 000 300 000 150 000 100 000 150 000 200 000 150 000 200 000 200 000 250 000 250 000 

Laenu tagasimakse aastas 2 085 2 085 2 085 7 085 22 085 45 000 75 000 90 000 100 000 115 000 135 000 150 000 170 000 190 000 205 000 

Laenu jääk 10 042 7 957 55 872 198 787 426 702 681 702 756 702 766 702 816 702 901 702 916 702 966 702 996 702 1 056 702 1 101 702 

Intressikulu 296 235 1 648 5 864 12 588 20 110 22 323 22 618 24 093 26 600 27 043 28 518 29 403 31 173 32 500 

Rahavoog kokku -23 488 -51 034 80 730 -95 208 -2 883 31 724 16 403 -46 573 -4 326 33 145 -34 172 3 705 -13 225 20 023 8 444 

Kumulatiivsed rahavood 83 988 32 953 113 683 18 475 15 592 47 317 63 719 17 146 12 820 45 965 11 792 15 498 2 272 22 295 30 739 
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9.4. FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 
Tabelites 9.2 ja 9.3 on toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujunemine käesoleva olukorra jätkumisel, 
kus on kaks eraldiseisvat teenusepiirkonda ja kaks vee-ettevõtet. Kummagi vee-ettevõtte rahavoogude analüüs 
antud olukordade puhul on toodud tabelites 9.6 ja 9.7.  

Tabelites 9.4 ja 9.5 on toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujunemine kahe võimaliku stsenaariumi 
korral. Esimene neist (Tabel 9.4) võtab arvesse olukorra, kus AS Narva Vesi jaotab Narva-Jõesuu linnaga 
kaasnevad investeeringud kogu ettevõtte teenuse mahtu ehk Narva-Jõesuu ja Narva linna teenusepiirkonna 
müügimahtu. Stsenaariumi realiseerumine on võimalik, kui Narva linn kiidab heaks Narva-Jõesuu linna 
investeeringute elluviimise Narva linna arvelt. Teine variant (Tabel 9.5) kirjeldab vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinna teoreetilist kujunemist olukorras, kus vee-ettevõtted on konsolideerunud ja kõik käesoleva arengukavaga 
planeeritavad investeeringud on jaotatud Narva linna ja Narva-Jõesuu linna (kohaliku omavalitsuse) 
tarbimismahtu. Teise stsenaariumi realiseerumine on võimalik juhul, kui mõlema KOV-i Linnavolikogud 
konsolideerumise heaks kiidavad ja kinnitavad. Antud stsenaariumite puhul ei ole vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinda arvestatud AS Narva Vesi investeeringutega Narva linnas.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on oma olemuselt strateegiline dokument, seetõttu ka 
arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne, üldistatud ning põhineb erinevatel 
eeldustel ning prognoosidel. 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid, arvestades arendamise 
kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste tegelike 
tegevuskuludega. 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ja prognoose ning vaadeldud on veemajanduse 
rahavooge eespool toodud eeldustel. Oluline on arvesse võtta, et käesolev analüüs ei ole alusdokument vee- ja 
kanalisatsioonihinna kehtestamiseks Narva-Jõesuu linnas, kuna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind tuleb 
kooskõlastada Konkurentsiametiga. Finantsprognoosis toodud tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide 
rakendamisel omavalitsuses, vaid on pigem leitud indikatiivsete suurustena testimaks, kas arendamise kavas 
sätestatud eeldustel on vee- ja kanalisatsioonimajandus tervikuna jätkusuutlik. 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine, sh omafinantseering kujunevad tegelikkuses 
vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning 
konkreetsetele meetmetele ja/või rahastajapoolsetele tingimustele. Arendamise kava finantsanalüüsis toodud 
finantseerimine ning selle jagunemine on näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga kontrollida veemajanduse 
rahavooge arendamise kavas kirjeldatud eeldustel. 
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10. LISA 1 VEE- JA KANALISATSIOONIRAJATISTE SKEEMID 
Joonised on lisatud eraldi failidena 

Joonis 1 – Narva-Jõesuu linn (KOV) koondvaade ja lehtede jaotus 

Joonis 2 – Narva-Jõesuu linn koondvaade ja lehtede jaotus 

Joonis 3 – Narva-Jõesuu linn leht NJ-1 

Joonis 4 – Narva-Jõesuu linn leht NJ-2 

Joonis 5 – Narva-Jõesuu linn leht NJ-3 

Joonis 6 – Narva-Jõesuu linn leht NJ-4 

Joonis 7 – Narva-Jõesuu linn leht NJ-5 

Joonis 8 – Sinimäe alevik 

Joonis 9 – Olgina alevik 

Joonis 10 – Vaivara küla 

Joonis 11 - Kudruküla 

Joonis 12 – Soldina küla 

Joonis 13 – Auvere küla 

Joonis 14 – Viivikonna küla 

Joonis 15 – Sirgala küla 

Joonis 16 – Peeterristi küla 

Joonis 17 – Laagna küla 
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